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7La Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional (SECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, realiza
periódicamente evaluaciones de las diferentes actuaciones e instrumentos de la Cooperación Española, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 19.4 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. En cumplimiento de su Plan de Evaluación para el año 2004, la DGPOLDE coordinó la rea-
lización de una evaluación externa del Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en Honduras
(PRODEMHON). 
La evaluación tuvo por objetivo hallar lecciones aprendidas en cuanto al diseño, la cobertura, la participación
de las contrapartes y la administración de los recursos del Programa y, sobre todo, insumos de cara a la formu-
lación del próximo programa plurianual de la AECI de fortalecimiento municipal en Honduras. Asimismo, la eva-
luación también procuró identificar las principales limitaciones del Programa, mostrar una ruta crítica para los
proyectos y emitir recomendaciones para una mejor complementariedad con otros instrumentos de fortaleci-
miento municipal.
El proceso de evaluación comenzó en septiembre de 2004 y se completó en julio de 2005 y fue realizada por
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
La DG POLDE pretende contribuir con esta evaluación aportar insumos para la siguiente etapa de este progra-
ma y de las actuaciones en el ámbito del fortalecimiento municipal y desarrollo local que se implementen por la
Cooperación Española.
Prólogo

Resumen ejecutivo
La Subdirección General de Planificación de Políticas
de Desarrollo (SGPEPD) ha previsto en su Plan de
Evaluación 2004 la realización de una evaluación
exhaustiva del Programa de Fortalecimiento Municipal
y Desarrollo Local en Honduras (PRODEMHON).
Para tal cometido ha contratado a la Unión Iberoame-
ricana de Municipalistas (UIM).
La evaluación tuvo por objetivo hallar lecciones apren-
didas en cuanto al diseño, la cobertura, la participa-
ción de las contrapartes y la administración de los
recursos del Programa, y sobre todo, insumos de cara
a la formulación del próximo programa plurianual de la
AECI de fortalecimiento municipal en Honduras.
En el CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA INTER-
VENCIÓN se analiza, en primer término, la situación
regional centroamericana destacándose los avances,
aunque todavía insuficientes, que ha experimentado
América Central desde mediados de los 90 en mate-
ria de descentralización y fortalecimiento municipal.
A continuación, se considera la situación del país y el con-
texto institucional en el que se desenvuelve el PRODEM-
HON. En el ámbito normativo se hace referencia a la ERP
hondureña, donde, entre otros aspectos, se estableció
como un área estratégica el logro de un proceso efectivo
de descentralización y desarrollo municipal; al Plan de
Gobierno 2002-2006 que permitió la formulación del
PRODDEL, que constituye la política gubernamental
diseñada para estimular el desarrollo local de manera des-
centralizada; a la Ley de Municipalidades que dotó a los
gobiernos locales de autonomía para el ejercicio de sus
funciones y abrió espacio para la participación ciudadana;
y a los programas de la cooperación internacional que
incidieron en la aparición de buenas prácticas. También, se
analiza un actor de particular interés para ésta evaluación:
las mancomunidades, las mismas que a pesar de haber
tenido una gran acogida, son todavía instituciones “inma-
duras” en términos institucionales y financieros.
En cuanto a la estrategia de la Cooperación Española,
como referencia del PRODEMHON se comentan el
Plan Director 2001-2004 y la Estrategia para la Pro-
moción de la Democracia y el Estado de Derecho. En
cuanto a la estrategia específica para Honduras, se
destaca la participación de la Cooperación Española
en el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y
Transformación de América Central, en la actualidad
conocido como G17, que ha contribuido a la elabora-
ción y puesta en marcha de la ERP y actúa como ins-
trumento de coordinación entre los donantes para dar
apoyo al proceso de desarrollo nacional. Por otra
parte, se señala que, de acuerdo a la V Reunión de la
Comisión Mixta celebrada en 2002, la cooperación
entre ambos países planteó establecer una sinergia
entre todos los instrumentos disponibles y determinar
prioridades geográficas que posibilitaran fortalecer los
sectores sociales prioritarios. Esto influyó en el cam-
bio de estrategia de intervención del PRODEMHON. 
Finalmente, para contextualizar adecuadamente el
Programa se hace referencia a la AMHON y a su
capacidad técnica, propositiva y de incidencia política.
También se hace una breve descripción de la
ANAMMH, relacionada con la perspectiva de género
del Programa. 
Con relación a los antecedentes del Programa se
señala que PRODEMHON es una iniciativa promovi-
da por la AMHON y financiada por la AECI, que pre-
tende impulsar el fortalecimiento de instituciones
municipales e intermunicipales, de modo que éstas
logren tener la capacidad suficiente para trazar políti-
cas propias y estrategias de desarrollo local sosteni-
bles a largo plazo. 
La duración del Programa abarcó más de cuatro años,
desde enero del 2000 a octubre del 2004, compren-
diendo más de 60 municipios, con los que trabajó a
través de instancias mancomunadas. Para ello contó
con un apoyo presupuestario de aproximadamente
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304.026.458 euros, de los que el 85% fue aportado
por la AECI y el restante 15% por las contrapartes de
Programa (AMHON y alcaldías). 
El documento reconstruye la trayectoria del Programa
por medio de la Matriz de Objetivos, Resultados y Acti-
vidades (lo programado), la relación de las actuacio-
nes del Programa (lo realizado), los resultados alcan-
zados por eje de actuación y la presentación sintética
de sus aspectos presupuestarios.
Finalmente, se hace referencia y se recuperan las
conclusiones y recomendaciones de la Evaluación
Intermedia realizada por la Fundación DEMUCA a
fines del año 2000.
En el CAPÍTULO II: METODOLOGÍA se señala que los
factores de desarrollo y los criterios de evaluación pro-
puestos son los recogidos por la Metodología de Evalua-
ción de la Cooperación Española referidos a los análisis
de pertinencia, impacto, viabilidad, eficacia y eficiencia. 
En relación a la pertinencia, el análisis procuró obte-
ner lecciones sobre como aumentar la coherencia del
Programa con la estrategia de la Cooperación Espa-
ñola, como armonizarlo mejor con las necesidades del
país y de los gobiernos locales y mancomunidades; y
como aprovechar sinergias y complementariedades
con los otros donantes.
En relación al criterio de impacto, se buscó obtener
lecciones sobre la mejor manera de contribuir a redu-
cir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción en general. Un aspecto importante considerado
en éste análisis fue la medida en que los beneficiarios
directos aumentaron la dotación y cobertura de los
servicios públicos básicos. 
El estudio de la viabilidad partió de la idea de que es
conveniente que la AMHON, la ANAMMH, las manco-
munidades y los municipios se hagan cargo de conti-
nuar cumpliendo con los efectos positivos de la actua-
ción ejecutada una vez que la cooperación se retire.
Las lecciones aprendidas que se procuraron hallar
como consecuencia de la investigación tienen que ver
con las mejores maneras de promover la apropiación
del Programa por parte de los beneficiarios.
El análisis de la eficacia se orientó a intentar determi-
nar la medida en que se fortalecieron técnicamente
las asociaciones intermunicipales, y por esta vía, la
mejora en la capacidad política y técnica de las muni-
cipalidades para planificar y gestionar el desarrollo
local integral durante la segunda y tercera fase del
PRODEMHON (2001-2004). Las lecciones aprendi-
das que se buscaron en este plano se refieren a las
maneras de lograr el mayor beneficio social de las
actuaciones realizadas.
El criterio de eficiencia, intentó determinar si la combi-
nación de recursos materiales, financieros, técnicos y
humanos empleados por el PRODEMHON para
alcanzar los resultados previstos fue la más adecuada.
Con la investigación de este aspecto se intentó esta-
blecer lecciones aprendidas relacionadas con las bue-
nas prácticas en materia de maximización de los
recursos humanos, técnicos y financieros del Progra-
ma.
Estos criterios de evaluación fueron hechos operati-
vos por medio de indicadores. En primer lugar, se
tuvieron en cuenta los diseñados en el documento de
formulación del Programa. No obstante, al considerar-
se inadecuados para la investigación se diseñaron
otros que pudieran aportar mayores precisiones a las
interrogantes planteados sobre cada uno de los
aspectos bajo análisis. Para cada criterio se elaboró
una matriz en la que se presenta el aspecto bajo aná-
lisis, los indicadores propuestos y las fuentes de infor-
mación a utilizar para obtener los correspondientes
datos. (Ver Anexo C)
Finalmente, se hace una descripción de las herra-
mientas utilizadas para la obtención de la información,
tanto cualitativas –análisis documental y entrevistas y
reuniones grupales - como cuantitativas, especial-
mente las encuestas dirigidas a Alcaldes Municipales
y a Técnicos de las UTIs., cuyos contenidos y resulta-
dos pueden apreciarse en los Anexos G y H, respecti-
vamente.
En el CAPÍTULO I I I. CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN Y FACTORES DE DESARROLLO se pre-
sentan los valores de los indicadores obtenidos
como resultado del empleo de las herramientas
cualitativas y cuantitativas antes mencionadas.
Tales valores se presentan en el Anexo E en tablas
organizados por criterios de evaluación y aspectos
analizados.
En el CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y ENSE-
ÑANZAS OBTENIDAS se recogen los resultados de
la investigación y las lecciones aprendidas, organiza-
dos siguiendo cada uno de los criterios de evaluación.
Entre las conclusiones y lecciones aprendidas mere-
cen desatarse las siguientes:
Respecto a la Pertinencia, se destaca que el Progra-
ma ha tenido una gran adaptabilidad a las circunstan-
cias cambiantes del contexto, lo cual ha repercutido
en la vigencia del Programa y en el alto reconocimien-
to alcanzado. Dicha adaptabilidad se ha debido a
tener un objetivo general consistente con la realidad
del país, un conjunto de actividades acordes a las
necesidades de la Agenda Local y una adecuada ges-
tión del programa con el entorno por medio de la acti-
va participación en foros, mesas y todo tipo de reunio-
nes con las contrapartes,  los beneficiar ios e
instituciones relacionadas con el quehacer local. 
No obstante, existen posibilidades de aumentar aún
más la coherencia del Programa con la actual realidad
hondureña, especialmente en lo que respecta al aline-
amiento con las estrategias del país y a la adecuación
a las necesidades de los beneficiarios existentes en el
momento actual.
Sobre el Impacto, se establece que según el informe
de avance de la ERP 2003 los indicadores de impac-
to han mejorado respecto a la situación del año ante-
rior. En la medida en que PRODEMHON ha contribui-
do en la mejora en la gestión de los servicios públicos
básicos a cargo de las mancomunidades y municipios
y en la definición de planes de desarrollo local como
vía para lograr mejores condiciones de vida de los
beneficiarios indirectos del Programa, el impacto del
mismo es lógicamente positivo. 
No obstante, un desafío importante es encontrar
datos suficientes para determinar con información
estadística la relación del Programa con las mejoras
en la calidad de vida de la gente. Otro desafío impor-
tante es ajustar el Programa a las particularidades cul-
turales, educativas y étnicas de los beneficiarios. Para
ello es imprescindible generar instancias de participa-
ción a lo largo del ciclo del proyecto y fortalecer la
capacidad de las mancomunidades y de los munici-
pios para promover eficazmente la participación ciu-
dadana.
El impacto del Programa con relación al aumento de
la capacidad de gestión municipal ha sido bajo. Es
necesario desarrollar acciones de fortalecimiento y
desarrollo de esa capacidad en el ámbito municipal,
ligándolas con la prestación de servicios mancomuna-
dos y con acciones de desarrollo local. En este senti-
do, el asociacionismo municipal como vía para estimu-
lar los procesos de desarrollo local y la mejora de las
condiciones de vida de la población será un camino
exitoso en la medida que las mancomunidades asu-
man una visión estratégica de su accionar, lo llenen de
contenidos y puedan liderar y apoyar las acciones de
los municipios en esa dirección.
El impacto del Programa con relación al fomento de la
participación y promoción de la mujer en instituciones
municipales e intermunicipales ha sido bajo. Sin
embargo, ha mejorado la posición de la mujer pero no
se han encontrado relaciones con el accionar del Pro-
grama.
En cuanto a la Viabilidad, se enfatiza que el Programa
ha logrado un gran reconocimiento entre los actores
del fortalecimiento municipal, tanto del gobierno como
cooperantes. Su acción ha sido pionera y es una refe-
rencia en el campo del fortalecimiento municipal,
habiendo inaugurado una modalidad de cooperación
luego imitada por otros cooperantes. Asimismo, el for-
talecimiento de la capacidad técnica de la AMHON y
su consolidación institucional constituyen una sólida
base para la continuidad del Programa. Sin embargo,
las aportaciones de las contrapartes son insuficiente
para asegurar en el futuro su sostenimiento sin el
aporte de la cooperación.
Las mancomunidades y municipios beneficiarios del
Programa otorgan una alta valoración a las actuacio-
nes del mismo y consideran muy importante la conti-
nuidad de las acciones del PRODEMHON. No obs-
tante, el grado de apropiación de las mismas ha sido
bajo y no han previsto mecanismos para garantizar su
continuidad. A pesar de ello, la mayor experiencia y el
fortalecimiento técnico alcanzado por algunas manco-
munidades hace que se encuentren en mejores con-
diciones de apropiarse del Programa. También existen
procesos de fortalecimiento de las finanzas municipa-
les y mancomunadas que, en la medida en que se
resuelvan positivamente, permitirán un mayor nivel de
apropiación y aporte de contraparte.
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Sobre la Eficacia, se señala que ha sido alta en el nivel
nacional, se ha fortalecido adecuadamente la capacidad
técnica y de incidencia de la AMHON; ha sido satisfac-
toria en el nivel medio, al punto de que puede conside-
rarse que los objetivos y metas fijadas con relación a la
constitución y fortalecimiento institucional de las manco-
munidades ya se han alcanzado; y ha sido baja a nivel
local, ya que las acciones orientadas al fortalecimiento
de los municipios han sido más bien escasas.
En relación a la eficiencia del Programa según eje de
actuación merecen destacarse las siguientes conclu-
siones: En el Eje 1 Fortalecimiento Institucional, las
mancomunidades han sido fortalecidas desde el
punto de vista institucional y técnico. No obstante,
éstas no han actuado como correas de transmisión de
capacidades a los municipios; en el Eje 2 Planificación
y Gestión Territorial y Ambiental las acciones más exi-
tosas han sido las vinculadas con la formulación y eje-
cución de los Planes Estratégicos, que por su integra-
l idad abarcan toda la problemática de la
mancomunidad; y en el Eje 3 Apoyo y Seguimiento a
la Formulación de Políticas, Proyectos e Iniciativas
Locales de Desarrollo, la actuación del Programa se
orientó más a la formulación y gestión de proyectos
antes que a la formulación de políticas e iniciativas
locales de desarrollo económico local. 
Finalmente, sobre la Eficiencia, se subraya que el
núcleo de gestión del Programa está correctamente
estructurado, como así también la coordinación inter-
na. Sin embargo, falta claridad en la delimitación de
las funciones del personal técnico. Asimismo, tener en
plantilla asesores y contratar consultores externos
para un mismo tipo de tareas puede afectar negativa-
mente la eficiencia del Programa.
La supresión de las OTR, si bien mejoró algunos aspec-
tos de la gestión del Programa, debilitó su presencia en
el territorio, especialmente en los más alejados de la
Capital, incidiendo negativamente en la coordinación
con los beneficiarios. Las UTIs no reemplazaron a las
OTR, ya que son instrumentos de gestión de las manco-
munidades y no del Programa. No todas las Mancomu-
nidades han tenido la capacidad técnica para producir
los resultados que se esperaban.
Las deficiencias técnicas (definición de objetivos,
diseño de indicadores) en la formulación del Progra-
ma, la ausencia de un sistema de evaluación y monito-
reo interno, y el sistema contable impiden la asigna-
ción de costes a los resultados han incidido negativa-
mente en su operativización, seguimiento y evaluación
Finalmente, se presentan las Recomendaciones que
derivan de las conclusiones y enseñanzas obtenidas
en la investigación realizada, entre las que destaca-
mos las siguientes. 
Recomendaciones sobre la pertinencia. Es primordial
establecer un vínculo más estrecho entre el objetivo
general del Programa y la ERP; alineando los objetivos
específicos y resultados esperados del Programa con la
estrategia de ejecución descentralizada de la ERP y con
los del PRODDEL. Para ello es necesario mejorar la
coordinación con la SGJ, apoyarla en la tarea de produc-
ción de normativas técnicas y metodologías, colaboran-
do en su difusión y utilización; y ajustar la oferta de asis-
tencia técnica y capacitación del Programa a las
necesidades de las mancomunidades y municipios
teniendo en cuenta la información disponible en los Pla-
nes Estratégicos Municipales y de las Mancomunidades.
Asimismo, se debería seguir fortaleciendo técnica-
mente a la AMHON y la ANAMMH para aumentar su
capacidad de incidencia política en defensa de la
autonomía y el fortalecimiento municipal y mantener
adecuados niveles de coordinación con otros donan-
tes y con las ONGD españolas.
Recomendaciones sobre el impacto. Es necesario
alinear los objetivos específicos y resultados del Pro-
grama con la estrategia de ejecución descentralizada
de la ERP y con los del PRODDEL, como ya se había
indicado, y en base a ello establecer indicadores de
impacto válidos, objetivos, verificables y confiables;
que permitan establecer líneas de base en las zonas
de actuación y efectuar el seguimiento de los indica-
dores de impacto del Programa.
La estrategia de intervención del Programa debería
sustentarse en una visión integral del desarrollo local,
donde lo sustantivo sea el aumento de la oferta de
servicios públicos básicos desde una óptica manco-
munada y la promoción mancomunada del desarrollo
económico. Las acciones de capacitación y asistencia
técnica deben adecuarse a la satisfacción de las
necesidades derivadas del aumento de la capacidad
de gestión de los servicios públicos básicos y de la
promoción del desarrollo económico local.
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A fin de aumentar el impacto del Programa se debería
apoyar la ejecución de los Planes Estratégicos y el des-
arrollo de la capacidad municipal para gestionar los ser-
vicios mancomunados que ya se están prestando. Asi-
mismo, se deben considerar en las actuaciones y en el
diseño de instrumentos las particularidades culturales,
educativas y étnicas de los destinatarios de las accio-
nes del Programa e incorporar la promoción de la parti-
cipación ciudadana en todo el ciclo del proyecto como
un eje transversal de las actuaciones del Programa.
Recomendaciones sobre la viabilidad. Convendría
seguir apoyando el fortalecimiento técnico e institucio-
nal de AMHON, especialmente lo referido a su capaci-
dad de incidencia política en defensa de la autonomía
municipal, generando condiciones para la apropiación
de los resultados que se produzcan. En este plano se
podría aprovechar la experiencia española de desarro-
llo de la autonomía municipal y adecuar sus instrumen-
tos a las particularidades del país y la región en la que
se desarrolla la acción del programa.
Asimismo, se debería convertir el apoyo a la ejecución
de los Planes Estratégicos en el núcleo central del
Programa y asignar al fortalecimiento institucional un
rol adjetivo, que contribuya al aumento de la capaci-
dad de ejecución y gestión de los Planes. De igual
forma debería preverse en la formulación del Progra-
ma mecanismos que garanticen su continuidad luego
que se retire la cooperación, como establecer desde
el inicio aportes y obligaciones explícitas a los benefi-
ciarios y aumentarlas gradualmente y sistematizar y
difundir adecuadamente los logros del Programa.
Recomendaciones sobre la eficacia. Fortalecer la
capacidad de las mancomunidades más exitosas para
que contribuyan a mejorar la capacidad política y técni-
ca de las municipalidades que las componen, y en una
nueva fase del Programa prestar atención al fortaleci-
miento de la capacidad de gestión local, especialmen-
te de servicios públicos básicos y de políticas locales
de desarrollo económico susceptibles de ser enfoca-
dos mancomunadamente. 
Asimismo, se debería continuar con el fortalecimiento de
las UTIs, pero en aquellas actuaciones sustantivas como
la ejecución de proyectos en función del Plan Estratégi-
co, el diseño de políticas de desarrollo emergentes de
las necesidades identificadas en el Plan, el apoyo a los
gobiernos municipales que la conforman, etc.
En relación al diseño y formulación del Programa, se
debería incorporar de manera transversal objetivos y
resultados claros de promoción de la igualdad de género.
Articular los Ejes 2 y 3 del Programa, tomando como
punto central los Planes Estratégicos, su formulación y
ejecución; y definir instrumentos de orientados a apoyar
a los beneficiarios a partir de sus propias necesidades y
demandas y hacer el seguimiento a su implementación.
Recomendaciones sobre la eficiencia. Se sugiere
mantener como plantilla permanente del programa el
personal del núcleo de gestión y contratar externa-
mente la asistencia técnica necesaria. En caso que ello
no resulte posible debido a limitaciones del mercado
profesional, mantener en plantilla un núcleo técnico,
especificando claramente las funciones y responsabili-
dades que competen a cada uno.
Asimismo, debería formularse el Programa respetan-
do convenientemente la Metodología del Marco Lógi-
co. Se debería incidir en realizar un adecuado análisis
de los factores externos; establecer objetivos preci-
sos, cuyo logro sea verificable en cada caso; definir
resultados específicos, con metas identificables y
adecuadamente relacionados entre sí; contemplar la
relación recursos – actividades y cuantificarlos; y for-
mular indicadores de buena calidad.
Finalmente, se sugiere la reformulación del sistema de
registro contable desagregando el tipo de gasto por
resultados y actividades para poder asignar costos a
resultados y efectuar el análisis costo – utilidad; y se
debería prever el seguimiento del Programa en base a
mecanismos de evaluación y seguimiento interno, a fin
de realizar los ajustes que resulten convenientes para
lograr el mayor beneficio social y la mayor eficiencia.
Introducción1
1.1. Antecedentes de la evaluación
La Subdirección General de Planificación de Políticas
de Desarrollo (SGPEPD) ha previsto en su Plan de
Evaluación 2004 la realización de una evaluación
exhaustiva del Programa de Fortalecimiento Municipal
y Desarrollo Local en Honduras (PRODEMHON).
Para tal cometido se ha contratado a la Unión Iberoa-
mericana de Municipalistas (UIM).
1. 2. Objetivos y Resultados de la
evaluación
1. 2.1. Objetivo General de la Evaluación.
Tal como se establece en los Términos de Referencia,
la evaluación tiene por objetivo hallar lecciones apren-
didas en cuanto al diseño, la cobertura, la participa-
ción de las contrapartes y la administración de los
recursos del Programa, y sobre todo, insumos de cara
a la formulación del próximo programa plurianual de
fortalecimiento municipal en Honduras.
Para ello, siguiendo la matriz de formulación del pro-
grama y la metodología del marco lógico, fue necesa-
rio comprobar si las actuaciones del PRODEMHON
contribuyeron al objetivo general de impulsar la demo-
cracia y promover el desarrollo humano y sostenible a
través del fortalecimiento de las instituciones munici-
pales y en qué medida lo han hecho. 
El fortalecimiento de las instituciones municipales se
entenderá en el marco de la evaluación como el
aumento de su capacidad para trazar políticas pro-
pias y estrategias de desarrollo local y sostenible a
largo plazo, así como de articular dichos procesos
junto con otros actores comunitarios, públicos, de la
sociedad civil y privados. Igualmente, el fortalecimien-
to de las instituciones municipales, incluidas las man-
comunidades y la propia AMHON, será considerado
a la luz de las contribuciones que ese fortalecimiento
haya hecho al objetivo de reducir la pobreza y mejorar
la calidad de vida de la población en las áreas de
actuación.
En este sentido, la evaluación analiza las distintas
acciones, políticas, hitos, prácticas y factores que se
han dado en la ejecución del Programa, identificando
especialmente las buenas prácticas y fortalezas del
Programa, para a partir de aquí y de forma justificada
y argumentada obtener recomendaciones y lecciones
para el futuro.
La evaluación también procuró:
 Identificar las principales limitaciones en el trans-
curso del Programa.
 Mostrar una ruta crítica para los proyectos de la
AMHON y la AECI que trabajan con los actores
principales de los municipios y las mancomuni-
dades.
 Marcar pautas posibles para definir una nueva
etapa de trabajo en el fortalecimiento institucional
por parte de la Cooperación Española, vinculado a
la gestión pública local y al desarrollo local endóge-
no, dentro de un marco integrado a la estrategia de
país de la AECI, y complementario con otras accio-
nes o proyectos de desarrollo de otros donantes en
este sector en Honduras.
 Emitir recomendaciones para una mejor sinergia y
complementariedad entre el trabajo de la OTC de
Honduras con sus distintos proyectos en el marco
de la estrategia país y las estrategias regionales de
la zona norte y occidente, y los planes y estrategias
de desarrollo de las contrapartes locales.
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1. 2. 2. Objetivos Específicos de la
Evaluación
Se realizó una investigación exhaustiva y rigurosa sobre
el diseño, la proyección del Programa, la participación
de las contrapartes, la administración y gestión de
recursos y el impacto sobre la población beneficiaria.
 Diseño del Programa. La evaluación proporciona
información sobre el diseño de las intervenciones
financiadas por el Programa en relación con sus
objetivos generales y específicos. Para ello, da
cuenta del diseño y la calidad de la formulación de
las intervenciones, el respeto de las distintas fases
del Ciclo del Proyecto y la documentación respecti-
va. Igualmente se analiza la consistencia de los
objetivos perseguidos con las estrategias y políticas
de desarrollo que lleva adelante el Gobierno hondu-
reño con el apoyo de la cooperación internacional
con vistas a la reformulación del programa. 
 Proyección del Programa. La evaluación establece
si PRODEMHON ha contribuido a fortalecer las insti-
tuciones municipales contempladas en su formula-
ción y si ese fortalecimiento se ha traducido en mejo-
ras en la calidad de vida de la población involucrada.
 Participación. Se evalúa el grado de implantación y
apropiación de los proyectos ejecutados analizando
el nivel de implicación de las instituciones contrapar-
te, teniendo en cuenta el compromiso de las autori-
dades locales de asumir las reformas y compromisos
del Programa para garantizar su continuidad.
 Administración de recursos. La evaluación propor-
ciona información sobre la administración de los
recursos con cargo al Programa, tanto en lo que
concierne a recursos humanos y técnicos, como a
los financieros.
1. 2.3. Componentes temáticos de la
evaluación
Se analizaron los tres ejes o componentes temáticos
principales definidos desde la formulación inicial de
PRODEMHON:
a) Fortalecimiento de la Institución Municipal: Articula
las acciones de apoyo a los municipios y a las manco-
munidades para que sean promotores del desarrollo
local y para que eleven su capacidad de: 
– Elaborar políticas municipales y planes estratégicos.
– Gestionar recursos eficientemente.
– Prestar eficazmente los servicios públicos, de
forma más ordenada, sistemática y sostenible.
– Mejorar la organización y fortalecimiento adminis-
trativo y financiero para la mejora de las diversas
áreas de gestión municipal y de prestación de ser-
vicios básicos.
b) Planificación en el territorio: Este eje articula las
acciones de apoyo para la ordenación y planificación
en el territorio.
c) Apoyo a Políticas y Proyectos Municipales de Des-
arrollo Local: Las acciones estructuradas en torno a
este eje buscaban apoyar:
– La definición de políticas municipales e intermunicipa-
les que marquen pautas claras de los objetivos a lograr.
– La formulación de proyectos coherentes y la bús-
queda de financiamiento para su ejecución.
– La gestión, ejecución y seguimiento de proyectos
en diversas áreas: infraestructuras y equipamiento
de servicios básicos, promoción del sector turístico,
desarrollo agro productivo, incentivo y apoyo a la
micro y pequeña empresa, etc.
Para cada uno de los componentes temáticos se tie-
nen en cuenta los tres niveles de actuación del PRO-
DEMHON:
 Nivel Local: que corresponde a las actuaciones diri-
gidas directa o indirectamente a los municipios par-
ticipantes.
 Nivel Medio: que comprende los esfuerzos para
consolidar las diversas iniciativas de asociacionis-
mo intermunicipal.
 Nivel Nacional: que comprende los apoyos a la Aso-
ciación de Municipios de Honduras (AMHON) en el
desarrollo de su agenda programática para fortale-
cer la autonomía del régimen municipal, impulsar la
descentralización, potenciar el papel de la adminis-
tración pública local dentro de la estructura del
Estado y lograr ofrecer mejores servicios a sus afi-
liados, los municipios.
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1. 2.4. Áreas geográficas que abarcó la
evaluación
La evaluación comprendió el área de influencia de
PRODEMHON, que abarcó tres zonas geográficas
que comprenden más de 60 municipios y a una pobla-
ción beneficiaria, directa e indirectamente, de más de
1.000.000 de habitantes.
 Zona Sur, que comprende municipios de los depar-
tamentos de Valle y Choluteca.
 Zona Centro, que comprende municipios de los
departamentos de Comayagua, La Paz, Santa Bár-
bara, Cortés y Yoro. (Ampliada a Francisco Morazán,
Occidente).
 Zona Norte que abarca municipios de los departamen-
tos de Colón y Gracias a Dios. (Ampliada Atlántida)
1. 2. 5. Período bajo estudio
Si bien el ámbito temporal en el que se inscribe PRO-
DEMHON se inicia en el año 2000 y se extiende hasta
2004, la evaluación se enfocó, con particular atención,
en el período que se inicia con las transformaciones que
sufriera el programa entre los años 2001 y 2002, en las
que se enfatizó el perfil institucional del Programa.
1. 3. Estructura de la
documentación presentada
El presente informe contiene inicialmente un Resu-
men Ejecutivo; posteriormente una Introducción
donde se presentan los antecedentes y objetivos de la
evaluación entre otros aspectos; y a continuación se
divide el documento sustantivo en cuatro capítulos. El
CAPÍTULO I contiene la descripción de la interven-
ción, es decir, el contexto regional, nacional e institu-
cional en el que se desenvuelve el Programa; así
como los antecedentes del mismo.
El CAPÍTULO II presenta la metodología y la descrip-
ción de las herramientas utilizadas en la presente eva-
luación, la misma que siguiendo las consideraciones
de la Metodología de Evaluación de la Cooperación
Española analiza los criterios de pertinencia, impacto,
viabilidad, eficacia y eficiencia, además de los factores
de desarrollo transversales a los criterios descritos.
En el CAPÍTULO III se analizan los criterios de evalua-
ción y los factores de desarrollo definidos en el capí-
tulo anterior, sobre la base de la información recopila-
da a través de encuestas a técnicos de las UTIs y a
alcaldes; y de entrevistas realizadas a técnicos y
directivos del PRODEMHON, a directivos de la
AMHON y de la ANAMMH, a funcionarios del gobier-
no, a otros donantes y ONGDs. españolas que traba-
jan en el ámbito del fortalecimiento institucional muni-
cipal, las valoraciones propias de los evaluadores a
raíz de las visitas in situ y de la revisión de los docu-
mentos del Programa. 
El CAPÍTULO IV presenta las conclusiones y ense-
ñanzas obtenidas de la evaluación del Programa.
Finalmente, se plantean al recomendaciones orienta-
das a la mejora del Programa.
El informe contiene una serie de anexos complemen-
tarios del cuerpo principal: Prescripciones técnicas y
términos de referencias para la evaluación, Calenda-
rio, Entrevistas y reuniones realizadas, Documentación
utilizada, Modelos de encuestas utilizadas, Resultados
de las encuestas aplicadas, Matriz resumen lógico de
la evaluación y Mapa de Honduras.
1. 4. Metodología empleada en la
evaluación (resumen)
Los criterios de evaluación son los recogidos por la
Metodología de Evaluación de la Cooperación Espa-
ñola referidos a pertinencia, impacto, viabilidad, efica-
cia y eficiencia. 
La pertinencia es la adecuación de los objetivos y
resultados del Programa al contexto local, regional y
nacional en el que se desenvuelve1, destacando de
qué manera las actuaciones del Programa se han
adaptado a la realidad del país y a las necesidades de
la población beneficiaria, así como a las estrategias
18
1 Oficina de Planificación y Evaluación MAE-SECIPI, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación Universidad Complutense de Madrid.. Metodología de
Evaluación de la Cooperación Española, Enero 1998 Madrid (España) 
del donante. Como consecuencia del análisis de este
criterio se procuró obtener lecciones sobre como
aumentar la coherencia del Programa con la estrate-
gia de la Cooperación Española, como armonizarlo
mejor con las necesidades del país y de los gobiernos
locales y como aprovechar sinergias y complementa-
riedades con los otros donantes.
El impacto hace referencia a los efectos que la inter-
vención planteada tiene sobre la comunidad en gene-
ral. De este análisis se buscó obtener lecciones sobre
la mejor manera de contribuir a reducir la pobreza y
mejorar la calidad de vida de la población en general.
En tal sentido, fue necesario valorar el papel que cum-
plen las mancomunidades y los municipios con esos
objetivos.
La viabilidad puede ser definida como el grado en que
los efectos positivos derivados de la intervención con-
tinúan una vez que se ha retirado la ayuda externa.
Las lecciones aprendidas en este campo que se pro-
curaron hallar como consecuencia de la investigación
tienen que ver con las mejores maneras de promover
la apropiación del Programa por parte de los benefi-
ciarios.
La eficacia es una medida del alcance del objetivo y
de los resultados de una actividad en una población
beneficiaria y en un periodo temporal determinado, sin
considerar los costes en los que se incurre para obte-
nerlos. Las lecciones aprendidas que se buscaron en
este plano se refieren a las maneras de lograr el
mayor beneficio social.
La eficiencia de una intervención de desarrollo es la
medida del logro de los resultados con relación a los
recursos que se consumen. Es decir que se intentó
determinar si la combinación de recursos materiales,
financieros, técnicos y humanos empleados por el
PRODEMHON para alcanzar los resultados previstos
en la matriz de formulación del Programa fue la ade-
cuada. Con la investigación de este aspecto del Pro-
grama se intentó establecer lecciones aprendidas
relacionadas con las buenas prácticas en materia de
maximización de los recursos humanos, técnicos y
financieros del Programa.
El análisis correspondiente a cada uno de los factores
de desarrollo propuestos en la Metodología de Eva-
luación de la Cooperación Española, políticas de
apoyo, aspectos institucionales, viabilidad financiera y
económica, factores medioambientales, tecnológicos,
socioculturales y de genero, se ha incorporado de
manera transversal en los criterios de evaluación defi-
nidos anteriormente.
Los criterios de evaluación fueron hechos operativos
por medio de indicadores. En primer lugar, se tuvie-
ron en cuenta los diseñados en el documento de for-
mulación del Programa. Y se añadieron todos aque-
llos que pudieran aportar mayores precisiones a los
interrogantes planteados sobre cada uno de los
aspectos bajo análisis. Para cada criterio se elaboró
una matriz en la que se presenta el aspecto bajo
análisis, los indicadores propuestos y las fuentes de
información a utilizar para obtener los correspon-
dientes datos.
Finalmente, para la obtención de la información se uti-
lizaron herramientas tanto cualitativas – análisis docu-
mental, entrevistas y reuniones grupales - como cuan-
titativas, especialmente las encuestas dirigidas a
Alcaldes Municipales y a Técnicos de las UTIs, cuyos
contenidos y resultados pueden apreciarse en los
Anexos E y F, respectivamente. 
1. 5. Condicionante y limitantes
del estudio realizado
Existen tres factores principales que han condiciona-
do o limitado los resultados de ésta evaluación. 
En primer lugar, las deficiencias en la formulación del
Programa. La formulación ambigua de los objetivos,
los resultados programados poco específicos y sin
metas claras han incidido negativamente en el estu-
dio. Asimismo, la inadecuación en la formulación de
indicadores y la falta de asignación programada entre
actividades y recursos han determinado que se ten-
gan que formular nuevos indicadores para todos los
criterios de evaluación y que no pueda realizarse un
análisis costo utilidad (recomendado para este tipo de
evaluación).
En segundo lugar, debido a las restricciones tempora-
les y a los escasos mecanismos de articulación entre
las Unidades Técnicas Intermunicipales y la sociedad
civil no se llegó a aplicar la encuesta destinada a
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representantes de esta última, la cual hubiera permiti-
do determinar la percepción que tienen estos actores
de los efectos últimos del Programa. 
Y en tercer lugar, el número de encuestas aplicadas a
los técnicos de las UTIs. y a los Alcaldes de las muni-
cipalidades beneficiarias del Programa no ha sido el
óptimo. En el primer caso, se tomaron en considera-
ción las Mancomunidades con las cuales el PRO-
DEMHON trabajó integralmente. En el segundo caso,
la encuesta se aplicó a los alcaldes que asistieron a
las reuniones programadas, que solo fue un escaso
número de los convocados. 
No obstante, la información recogida es representati-
va y ha sido complementada y contrastada con el aná-
lisis de la documentación disponible y con los resulta-
dos de las numerosas entrevistas realizadas.
1.6. Descripción de los trabajos realizados
Fase Duración Actividades y resultados Metodología y Equipo de Trabajo
Estudio de gabinete Del 18 de noviembre
al 13 de diciembre
de 2004
Revisión con la contraparte de los TdR y
establecimiento de un Plan de trabajo,
metodología y cronograma.
Análisis de la documentación disponible relativa
a la formulación, diseño, funcionamiento y
gestión del Programa. 
Diseño de las herramientas para la recopilación
y proceso de los datos e identificación de los
informantes clave para el terreno.
Resultado: Informe del Estudio de Gabinete,
base para el trabajo de campo.
Entrevistas con la contraparte.
Estudios de Gabinete.
Equipo
Esta fase estuvo a cargo del Coordinador del
proyecto y del Consultor Principal Experto en
Evaluación de Proyectos y Programas de
Cooperación.
El Comité de Seguimiento y evaluación revisó
y aprobó el plan de trabajo, la metodología y el
calendario.
Trabajo de Campo Se realizaron dos
visitas, la primera del
23 de Octubre al 5
de Noviembre de
2004 y la segunda
del 7 de febrero al
12 de febrero de
2005
Determinación de la percepción que tienen
sobre el PRODEMHON las instituciones, grupos
e individuos vinculados con él, incluyendo
coordinadores/as y/o funcionarios/as de
proyectos de cooperación, de organismos del
Estado y no gubernamentales que hayan estado
vinculados con el PRODEMHON, incluyendo
mancomunidades. 
Estudio exhaustivo de la documentación
administrativa y técnica en la que se basaron
las dist intas actuaciones ejecutadas, y
contraste de los datos y conclusiones con
varias fuentes.
Resultado: Informe sobre el Trabajo de Campo
que contiene la memoria de las entrevistas y
reuniones efectuadas, como así también la
memoria del análisis documental.
Aplicación de cuestionarios a los grupos e
individuos involucrados.
Entrevistas individualizadas con informantes
clave.
Reuniones grupales.
Las entrevistas y reuniones grupales tuvieron
lugar con una muestra representativa, tanto
de los actores involucrados como de las zonas
de actuación del PRODEMHON.
Análisis documental sobre el terreno.
Equipo
Esta fase estuvo a cargo del del Coordinador
Técnico, del Consultor Principal Experto en
Evaluación de Proyectos y Programas de
Cooperación y del Consultor Local, bajo la
supervisión del Coordinador Técnico.
El Comité de Seguimiento y Evaluación
analizó los resultados de la tarea.
Informe final Del 14 de febrero al 
11 de marzo de
2005.
Elaboración y presentación de borrador
Informe Final.
El presente borrador del Informe Final será
puesto a consideración de la contraparte y de
los actores implicados que la contraparte
estime conveniente consultar. Se recogerán
de manera sistemática las opiniones
incorporándolas al Informe Final.
Equipo
Esta fase estará a cargo del Coordinador del
proyecto y del Consultor Principal Experto en
Evaluación de Proyectos y Programas de
Cooperación, bajo la supervisión del Comité
de Seguimiento y Evaluación. 
Descripción de la intervención2
2. 1. El contexto del programa
2. 1. 1. Situación regional2.
Centroamérica ha experimentado importantes avances
en la última década, especialmente en términos de con-
vivencia política democrática. No obstante, muchas de
las condiciones que dieron lugar a las crisis del pasado
siguen existiendo. Algunos países del área están entre
los que poseen mayor desigualdad de América Latina,
que a su vez es la región del mundo con la peor distri-
bución del ingreso. La inequidad sigue siendo el rasgo
más notable de Centroamérica, por encima de las dife-
rencias económicas, culturales o políticas. 
Esa característica está estrechamente asociada con
el papel del Estado, que tradicionalmente fue muy
parco en la promoción del desarrollo social. Los paí-
ses centroamericanos tienen el desafío de realizar
grandes esfuerzos en la construcción institucional de
sus Estados nacionales.
En el año 2001, el 50,8% de la población centroame-
ricana se encontraba en situación de pobreza, y el
23% en pobreza extrema. La incidencia del fenómeno
es mucho mayor en el campo, donde vive el 67% de
los pobres de la región y el 76,6% de las personas en
condición de pobreza extrema. Con importantes dife-
rencias entre países, 3 de cada 5 hogares presentan
al menos una necesidad básica insatisfecha. Por otra
parte, el 26,7% de la población centroamericana
mayor de 15 años es analfabeta, y el 46,8% no cuen-
ta con educación primaria completa. 
La existencia de una fuerte desigualdad en la distribu-
ción del ingreso en la región implica que, para reducir
la pobreza, se requerirán mayores tasas de crecimien-
to económico. Un estudio relativamente reciente
sobre el objetivo del milenio de la reducción de la
pobreza en América Latina y el Caribe3 ha determina-
do que si los 18 países de la muestra siguieran com-
portándose como en el decenio de 1990, en 2015
sólo 7 cumplirían sus metas: Argentina (antes de la
crisis), Chile, Colombia, Honduras, Panamá, la Repú-
blica Dominicana y Uruguay.
En las sociedades centroamericanas, la superación de
la inequidad pasa necesariamente por políticas de
inversión social que incrementen las capacidades de
la población. Empero, la inversión social de Guatema-
la, El Salvador y Honduras, como porcentaje del PIB,
figura entre las más bajas de América Latina. Consi-
derando a la región en su conjunto, el gasto social per
cápita en 1999 fue de 187 dólares, mientras el pro-
medio latinoamericano fue de 540 dólares. 
Enfrentar estas agudas desigualdades en el marco de
sistemas democráticos requiere instituciones públicas
eficientes, capaces de impulsar el desarrollo y apega-
das a las normas del Estado de derecho. En pocos
años la mayoría de las naciones centroamericanas
han tenido que enfrentar simultáneamente el des-
montaje de los autoritarismos, la creación de Estados
de derecho y el tránsito de la guerra a la paz. No obs-
tante las dificultades que ello implica, los esfuerzos de
la región para desarrollar Estados democráticos de
derecho han sido importantes.
Casi todos los sistemas de administración de justicia
del área, pese a una notable actualización de los mar-
cos constitucionales y jurídicos, continúan con una
precaria base presupuestaria y sujeta a los embates de
otros poderes del Estado y actores de la sociedad. Hay
problemas de acceso a la justicia, al derecho a la debi-
da defensa y al goce de una justicia pronta y cumplida. 
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El reconocimiento y la protección del derecho de peti-
ción y rendición de cuentas es una asignatura en gran
parte pendiente. No sólo la mayoría de las constitucio-
nes y legislaciones nacionales exhibe vacíos, sino que
las entidades especializadas en el control de la admi-
nistración pública (cortes de cuentas, fiscalías y
Ombudsman) enfrentan serias dificultades.
Costa Rica y Panamá son las economías más desarro-
lladas del istmo. En estos dos países vive una quinta
parte de la población de Centroamérica, con un PIB
per cápita que asciende a 3.278 dólares. Costa Rica
es el mayor exportador del área y, aunque sólo una
parte pequeña de sus exportaciones se dirige hacia la
región, este volumen es lo suficientemente importante
para convertirlo en uno de los principales socios
comerciales de los demás países. 
En contraste, el 33% de los centroamericanos vive en
las naciones que concentran gran parte del territorio y
mucha más población -Nicaragua y Honduras-, pero
con un PIB per cápita que no alcanza los 1.000 dólares.
En síntesis, en Centroamérica, pujanza y tamaño se
distribuyen de manera inversa y desfavorable para
una dinámica regional robusta. La región se encuentra
ante un doble dilema: por una parte, debe equilibrar
esas inequidades internas - sin ello los progresos de
unos pueden quedar comprometidos por el rezago de
otros - pero, por otra parte, como ningún actor local es
suficientemente fuerte, ni los mercados suficiente-
mente desarrollados, la dinámica necesaria no puede
generarse sin el aporte extrarregional.
En lo que respecta a la descentralización y el fortaleci-
miento municipal, desde mediados de los 90, América
Central ha dado pasos importantes, aunque insuficientes4.
Con la excepción de Panamá, en toda Centroamérica
los gobiernos municipales tienen autonomía en térmi-
nos legales, aunque la autoridad efectiva de la que
disponen está limitada por una confusa división de
responsabilidades con los gobiernos locales y por la
insuficiencia de recursos para prestar los servicios
que los municipios deberían proveer.
Entre los logros importantes cabe destacar la elección
democrática de las autoridades locales, el aumento de
la participación de los ciudadanos en los gobiernos
locales y el fortalecimiento de las asociaciones de
municipios. Con respecto al primer aspecto señalado,
Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han mejorado los
sistemas electorales permitiendo a los ciudadanos
una mejor selección de los líderes locales. Los gobier-
nos locales también han incorporado prácticas de par-
ticipación ciudadana, especialmente en la elaboración
participativa de planes de desarrollo.
El compromiso de los gobiernos de la región con la
descentralización ha sido más bien escaso. Sólo Hon-
duras y Guatemala han definido políticas y establecido
instituciones para llevar adelante procesos de des-
centralización. A pesar de ello, muchos gobiernos
municipales de la región han asumido, de manera for-
zada debido a las restricciones presupuestarias de los
gobiernos centrales, nuevas responsabilidades, por
ejemplo, en educación y salud. También debido a la
presión de los organismos internacionales y de otros
donantes, los gobiernos locales se han involucrado en
la selección, diseño, contratación y monitoreo de pro-
yectos de infraestructura.
En todos los países centroamericanos existe una
importante brecha entre los servicios que los munici-
pios están obligados a proveer y los recursos financie-
ros disponibles para ello. En general, los gobiernos
locales no tienen autoridad para establecer y cobrar
impuestos o su capacidad para hacerlo es insuficiente.
Eso determina que la recaudación local sea insignifi-
cante en la totalidad de los países de la región. Por otra
parte, sólo en Guatemala y El Salvador las transferen-
cias presupuestarias del gobierno central a los munici-
pios son verdaderamente significativas. No obstante,
tanto en Nicaragua como en Honduras, las transferen-
cias están incrementándose debido una nueva legisla-
ción y a las iniciativas que tienen lugar en el marco del
proceso de descentralización, respectivamente.
En toda la región, los ciudadanos perciben que los
municipios están mejorando su desempeño. No obs-
tante, los factores internos que más limitan la capaci-
dad de gestión municipal son la alta movilidad del per-
sonal ,  la insuficiente capacidad técnica y las
deficiencias en materia de administración y control
financiero. Una iniciativa para aumentar la capacidad
de gestión y provisión de servicios municipales que
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tiene lugar en toda la región son las mancomunidades
de municipios. Hay 124 asociaciones de este tipo, 52
en Honduras, muchas de ellas apoyadas por la Coo-
peración Española.
Una expresión del avance de los municipios en la
región son las asociaciones municipales, muy activas
como contrapartes de los gobiernos centrales en el
debate de la legislación municipal y también de los
donantes internacionales. 
2. 1. 2. Situación del país5.
La República Constitucional de Honduras tiene una
población de 6, 4 millones de habitantes, y una exten-
sión de 112.491 Km2. Se divide administrativamente
en 18 departamentos y 298 municipalidades. Teguci-
galpa, la capital, y Comayaguela, forman el Distrito
Central.
En enero de 1986, el Presidente Roberto Suazo Cór-
doba, electo en comicios libres a fines de 1981, reali-
za la primera transferencia pacífica del poder en más
de 30 años a José Azcona Hoyo, iniciando un ciclo
democrático que se prolonga hasta la actualidad. 
Cuatro años más tarde Rafael Callejas ganó la elec-
ción presidencial, tomando posesión del cargo en
enero de 1990. Callejas se concentró en la reforma
económica, reduciendo el déficit y tomando medidas
para tratar con una tasa de cambio supervalorada y
eliminando barreras estructurales a la inversión. Calle-
jas comenzó el movimiento para colocar a los militares
bajo el control civil y puso el trabajo preliminar para la
creación del Ministerio público (la oficina del Ministro
de Justicia).
El Programa de Modernización del Estado fue una de
las más importantes propuestas de reforma presen-
tadas por el Presidente Rafael Callejas (1990-1993).
En 1991 se constituyó una Comisión para la moder-
nización de estado. Esta identificó cuatro áreas estra-
tégicas o componentes, dentro de las que figuraba la
descentralización. Como acciones correspondientes
a esta última se indicaban: la formulación de un
nuevo régimen de competencias, el diseño de una
política de privatización de empresas públicas nacio-
nales y entes descentralizados, definición de un
marco de descentralización y desconcentración de
los servicios sociales básicos y el fortalecimiento del
gobierno municipal.
A pesar de las reformas económicas de la Administra-
ción Callejas, la insatisfacción pública por el coste de
la vida y por la corrupción aparentemente extendida
del gobierno condujo a los votantes en 1993 a elegir
al candidato del Partido Liberal, Carlos Roberto Reina.
El Presidente Reina, encabezando una plataforma que
pedía una Revolución Moral, persigue activamente a la
corrupción y a los responsables de la violación de los
derechos humanos en los años 1980. Reina creó un
ministerio de Justicia moderno y una policía investiga-
dora. Fue el principio real de institucionalización de la
ley en Honduras.
El sello de la Administración Reina era su esfuerzo
acertado para aumentar el control civil sobre las fuer-
zas armadas, generando un período de cambio fun-
damental en las relaciones entre civiles y militares en
Honduras. Los logros importantes - incluso la aboli-
ción del poder militar y el traspaso de la legislación
que transfiere la policía nacional de militares a autori-
dades civiles - han acercado las relaciones civiles y
militares a un equilibrio normal en una democracia
constitucional. Además, el Presidente Reina en 1996
nombró a su propio Ministro de Defensa, rompiendo
el precedente de aceptar al candidato de las Fuerzas
Armadas.
Reina restauró la salud fiscal en Honduras. Después
de un principio complicado en 1994-95, la adminis-
tración de Reina aumentó considerablemente las
reservas internacionales netas del Banco Central,
redujo la inflación al 12,8% anual, restauró un sano
crecimiento económico (aproximadamente el 5% en
1997) y redujo los gastos más importantes para con-
seguir un 1,1% de déficit del sector público no finan-
ciero en 1997.
En 1994 se propuso un Plan Nacional de Descentra-
lización y Desarrollo Municipal y una Comisión Ejecu-
tiva para la Descentralización con una Unidad Técnica
para implementarla. Esta Comisión preparó un plan de
acción en 1995, aunque sin una unidad técnica y por
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falta de una institución líder y coordinadora del proce-
so se truncó el proceso. 
Carlos Roberto Flores Facusse tomó posesión del
cargo el 27 de enero de 1998. Como tres de sus cua-
tro precursores, incluso su precursor inmediato, Flores
es miembro del Partido Liberal. Las elecciones de
1997, probablemente las más limpias en la historia
hondureña, reflejaron la madurez de las instituciones
democráticas de Honduras. Al tomar posesión, Flores
inauguró programas de reforma y modernización del
Gobierno hondureño y de la economía, con énfasis en
la ayuda a los ciudadanos más pobres de Honduras,
manteniendo la salud fiscal del país y mejorando el
espíritu competitivo internacional.
En octubre de 1998, el Huracán Mitch devastó Hondu-
ras, marcando un trágico hito en la historia reciente del
país. No obstante su carácter dramático, el meteoro
jugó un rol catalizador, ya que al realizarse el diagnósti-
co de la situación, los sectores políticos y de la sociedad
civil debieron asumir los problemas históricos y estruc-
turales del país, integrándolos en el debate público
sobre el proyecto de futuro para la sociedad hondureña.
Las iniciativas resultantes de este proceso de debate y
concertación dieron a la reconstrucción del país una
dimensión orientada al cambio y la transformación,
cuyos resultados comienzan a hacerse notar. Durante
esta Presidencia se formuló la ERP hondureña.
El actual Presidente, Ricardo Maduro fue elegido en el
año 2002 y gobernará hasta 2006. En sus propias
palabras el gran objetivo a lograr debe ser disminuir la
pobreza en sus distintas manifestaciones: rezago eco-
nómico, baja calidad de vida, falta de valores éticos y
cívicos y alto grado de vulnerabilidad social y ambiental. 
2. 1. 3. El contexto institucional
2.1.3.1. La Estrategia para la Reducción de
la Pobreza
La ERP constituye un marco de referencia insoslaya-
ble para comprender los procesos que tienen lugar
actualmente en la sociedad hondureña. Fue formula-
da entre enero de 2000 y mayo de 2001, en un
marco de amplia participación de la sociedad civil. 
El documento de formulación de la ERP6 proporciona
información sobre la situación del país en el momento
de su elaboración. 
Respecto al tema central, la pobreza, vale destacar
que, en 1999, aproximadamente el 66% de los hoga-
res hondureños se encontraba bajo la Línea de
Pobreza y casi un 49% en la categoría de extrema
pobreza.
Las áreas urbanas y rurales no estaban afectadas por
el problema de igual manera: el 59% de los hogares
pobres y el 65% de los indigentes eran rurales.
Geográficamente, los departamentos con mayor por-
centaje de hogares con necesidades básicas insatis-
fechas se localizaban en las regiones sur y occidental
del país (Copán, Valle, Choluteca, Lempira e Intibucá);
aunque en Francisco Morazán y Cortés se localizaba
el 35% de estos hogares debido a que son los de
mayor concentración poblacional. 
En el documento de formulación de la ERP se seña-
lan como causas de la pobreza en el país el lento cre-
cimiento económico y al bajo ingreso per cápita; la
desigual distribución del ingreso y de los factores de
la producción; el bajo nivel de escolaridad; y la baja
productividad del empleo. Además, la pobreza se vin-
cula con factores como la presión demográfica y sus
efectos sobre los recursos naturales; el bajo nivel de
participación de los pobres; el deterioro de los valores
culturales y las debilidades de los gobiernos locales.
La ERP estableció cinco grandes lineamientos de
actuación para poder reducir la pobreza de manera
significativa: a) priorizar acciones tendientes a la
reducción sostenible de la pobreza; b) priorizar las
acciones en favor de los grupos y zonas más poster-
gadas del país; c) fortalecer la participación de la
sociedad civil, la descentralización y el desarrollo
municipal; d) fortalecer la gobernabilidad y la demo-
cracia participativa y e) disminuir la vulnerabilidad
ambiental y su impacto en la pobreza.
El liderazgo en la ejecución de la ERP compete al
Poder Ejecutivo a través de las instituciones que inte-
gran el Gabinete Social, cuya coordinación correspon-
de al Presidente de la República. 
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6 Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Un compromiso de todos con Honduras. Gobierno de la República de Honduras, Tegucigalpa, abril de 2001.
Un elemento fundamental en la ejecución y segui-
miento de la ERP es el Consejo Consultivo para la
Reducción de la Pobreza, integrado por el Coordina-
dor del Gabinete Social, quien lo preside, tres repre-
sentantes del Gobierno de la República, tres repre-
sentantes de organizaciones de la sociedad civil y un
representante de la Asociación de Municipios de
Honduras (AMHON). Además, se invitan en calidad
de observadores dos representantes de la comunidad
financiera internacional, propuestos por los organis-
mos multilaterales y los países cooperantes.
La estructura organizativa de la ERP también consi-
dera la creación del Fondo para la Reducción de la
Pobreza, instrumento financiero para coordinar la ges-
tión de los recursos orientados a financiar las accio-
nes de la ERP. 
Además, se consideran instancias técnicas como la Uni-
dad de Apoyo Técnico (UNAT), adscrita a la Secretaría de
Estado del Despacho Presidencial, que en su papel de
Secretaría Técnica del Gabinete Social proporciona el
apoyo necesario en los aspectos relacionados con la
implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia.
La ERP promueve la participación de los diversos
actores sociales y la coordinación de acciones a nivel
municipal y departamental, con el objetivo de involu-
crar a la población en la toma de decisiones y segui-
miento de la Estrategia.
Así, tras cumplir su primer año, la ERP fue sometida a
un proceso evaluación por representantes del sector
gubernamental, la sociedad civil y los organismos de
cooperación internacional. A continuación se presen-
tan algunos hallazgos de esa tarea de evaluación7:
 Pese a que el gobierno no ha recibido los recursos
para financiar la ERP8, ya ha puesto en marcha pro-
gramas y proyectos muy importantes para reducir la
pobreza, adicionalmente ha hecho esfuerzos nota-
bles para tratar de consolidar el marco institucional
de la estrategia.
 Existen algunas debilidades de proyección macroe-
conómica del documento original, tal es el caso del
elevado optimismo que se tenía respecto del creci-
miento económico esperado, por lo que las expectati-
vas deberán ser ajustadas al comportamiento de la
economía mundial y el actual contexto socioeconómico.
 En el ámbito interno, la economía hondureña toda-
vía sufre de los embates de la problemática fiscal y
de los compromisos fiscales que se contrajeron en
los gobiernos anteriores, ello tiene en jaque las
finanzas públicas del país.
 Uno de los grandes esfuerzos que ha hecho el
actual gobierno es elevar el gasto social del total del
gasto público, de aproximadamente 37 por ciento
en 1998 a un 49 por ciento en el año 2002, lo que
significa una reconversión y reordenación del gasto.
 Falta capacidad para poder ejecutar de manera efi-
ciente los proyectos. Un análisis de los últimos años
demuestra que el promedio de ejecución del gasto
alcanza apenas el 60 por ciento.
 Se plantea la necesidad de avanzar en la descen-
tralización de la ERP, considerando una mejor foca-
lización y ordenamiento de las intervenciones públi-
cas a favor de la población más pobre del país; 
 Con relación al conocimiento de la ERP por parte
de los ciudadanos, existe la necesidad de una
mayor difusión y coordinación con la sociedad civil
para la estrategia llegue a conocerse entre sus
bases.
 Asimismo, se considera esencial el fortalecimiento
de la coordinación con los cooperantes internacio-
nales, para adecuar las ayudas que ellos proporcio-
nan o programen a las reales prioridades de la ERP.
2.1.3.2. El Plan de Gobierno 2002- 2006
El Plan de Gobierno 2002-20069, refleja el compro-
miso del Presidente Ricardo Maduro fusionando y
priorizando las metas, medidas de política, programas
y acciones de la ERP.
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7 Cfr. Alcanzando las metas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, Reunión Grupo Consultivo para Honduras, Tegucigalpa, 10 y 11 de junio de 2004. 
8 Tras dos años de no contar con un acuerdo con el FMI y tener vedado el acceso a los recursos de ese organismo internacional, a principios de 2004 el
Gobierno de Honduras firmó una Carta de Entendimiento con el Fondo. Eso le permitió a Honduras beneficiarse con una condonación parial de su deuda
externa y también recibir fondos frescos. Gran parte de esos recursos tienen como finalidad financiar la ERP. 
9 Véase el documento Plan de Gobierno 2002-2006, Presidencia de la República de Honduras, http://www.sdp.gob.hn/Plan%20Gobierno.htm
El Plan de Gobierno es el marco de referencia para
que todas las instituciones del sector público, centrali-
zado y no centralizado, lleven a cabo el desarrollo de
sus agendas, planes operativos y presupuestos secto-
riales y/o institucionales en función de los grandes
intereses nacionales. El Plan también busca ser la
guía que oriente la asignación de recursos públicos,
incluyendo los provenientes de la cooperación inter-
nacional durante el periodo en referencia. 
El documento inicia ofreciendo un marco referencial,
acerca de la evolución y estado actual de las principa-
les variables socioeconómicas del país. Hace un
sucinto repaso del comportamiento económico y los
avances y retrocesos experimentados por el país en la
última década. Asimismo, describe un breve panorama
de la situación actual y los principales problemas y
retos que el país enfrenta en el corto y mediano plazo. 
El documento señala los principios orientadores que
guiarán el accionar del Gobierno: una visión de largo
plazo con énfasis en el combate de la pobreza; el des-
arrollo del país centrado en la persona humana; la par-
ticipación de todos los sectores de la sociedad en el
desarrollo del plan; la transparencia en todas las
acciones; y la focalización y priorización. del presu-
puesto nacional, basado en el contenido del Plan. 
También se desarrollan los objetivos, metas y medidas a
adoptar para combatir la pobreza y fomentar el desarro-
llo del capital humano del país. Respecto a la educación,
se otorga especial atención a elevar la cobertura y la
calidad de la enseñanza en todos los niveles, con espe-
cial énfasis en las zonas del país con mayores proble-
mas de deserción escolar y analfabetismo. En lo atinen-
te a la cultura, se busca apoyar los valores nacionales y
crear en la población una mayor conciencia y arraigo a
los mismos. En el tema de salud, se enfatiza en la mejo-
ra y focalización de la cobertura, así como en la calidad
de los servicios prestados. En lo referente a vivienda, se
enfatiza en el desarrollo de mecanismos que garanticen
el acceso de las familias más pobres a una vivienda
digna. Por otro lado, se comprometen esfuerzos para
mejorar el acceso de la población en general a los servi-
cios de agua y saneamiento. También se aborda la temá-
tica relativa a la familia y redes de protección social y su
vinculación al desarrollo del capital humano. 
Coherentemente con los fundamentos del programa,
se da un mayor énfasis a las acciones tendientes a
incrementar las capacidades de la población, por enci-
ma de las acciones de alivio y compensación, en el
entendido de que son las primeras, las que garantizan
el desarrollo sostenible en el largo plazo. 
En cuanto a la reactivación económica, generación de
empleo y mejora de la competitividad se señalan los
siguientes aspectos: la consolidación de la estabilidad
macroeconómica, como marco adecuado para la gene-
ración de una inversión eficiente y sostenible; el desarro-
llo de una política de empleo acorde con las metas de
desarrollo del capital humano y que resulte en una políti-
ca salarial razonable y consistente con el desarrollo
nacional. Por otro lado, se consideran acciones tendien-
tes a mejorar la inversión en sectores productivos claves,
tales como: el sector agroalimentario, forestal, minería,
turismo, sector maquilador, y microempresa, como fuen-
tes generadoras de empleo y de divisas. También se
establecen directrices para dinamizar el sistema finan-
ciero como complemento fundamental de la inversión y
mejorar la eficiencia de la infraestructura, sobre todo en
los servicios públicos, carreteras y puertos. 
En el capítulo destinado a la profundización de la
democracia y la gobernabilidad se destacan el comba-
te a la corrupción en todas sus facetas; las reformas
al sector judicial, con el fin de garantizar el acceso
oportuno de toda la población a la justicia; la reforma
política, para garantizar una mayor participación y des-
arrollo de las instituciones democráticas; la moderni-
zación del sector público en todas sus instituciones; la
participación ciudadana; el desarrollo de los pueblos
étnicos; y la equidad de género, en todos los ámbitos
y acciones del acontecer nacional. 
Un aspecto de relevancia es el referido a seguridad
ciudadana: la prevención y combate de la delincuencia
común y del crimen organizado, con un alcance que
trasciende el corto plazo y siente las bases para la
creación de un clima de seguridad, tanto de las perso-
nas como de sus bienes. 
La descentralización, cuyo propósito es lograr mayor
eficiencia en los procesos conducentes al desarrollo
nacional basados en la participación ciudadana y en el
desarrollo del municipio y de las comunidades, tiene
un capítulo especial.
La sustentabilidad ambiental, los objetivos y medidas
a tomar para consolidar la inserción exitosa del país
27
2. Descripción de la intervención
en el entorno internacional y los aspectos relaciona-
dos con la gestión eficiente, efectiva y transparente
del Plan cierran los temas abordados en la propuesta.
2.1.3.3. La Ley de Municipalidades
El artículo 294 de la Constitución de Honduras
señala que el territorio nacional hondureño se divide
en departamentos y éstos a su vez en municipios
autónomos administrados por corporaciones elec-
tas, remitiendo la organización y el funcionamiento
del municipio a lo previsto en la ley. El artículo 299
del mismo texto constitucional especifica que el
desarrollo económico y social de los municipios
deberá formar parte de los Programas de Desarrollo
Nacional.
En 1990, con la aprobación de la Ley de Municipali-
dades se inicio el camino hacia la descentralización
del sector público. La Ley dotó a los gobiernos locales
de autonomía para el ejercicio de sus funciones y
abrió espacio para la participación ciudadana en las
decisiones publicas locales, por medio de los cabildos
abiertos, plebiscitos y consejos departamentales y
municipales de desarrollo comunitarios, así como
mecanismos de auditoria social.
Entre las atribuciones y competencias de Municipa-
lidades se encuentran la elaboración y ejecución de
Planes de Desarrollo; el control y regulación del
desarrollo urbano; la prestación de servicios públi-
cos locales, incluyendo la construcción de redes de
agua potable, electricidad y alcantarillado, merca-
dos, parques, mataderos, recolección de basuras,
cementerios, mantenimiento de vías públicas urba-
nas y bomberos; la promoción de la cultura, la recre-
ación y el deporte; el aseo y la higiene y, en definiti-
va, todo aquello que sean necesario para lograr el
bienestar de sus habitantes, incluyendo el medio
ambiente.
Para llevar a cabo sus funciones, el municipio dispone
de ingresos corrientes - impuestos, tasas, derechos y
otras rentas ordinarias - y de ingresos de capital -
especialmente las transferencias del Gobierno Cen-
tral, los préstamos y la venta de activos. En la práctica,
las fuentes de financiamiento más relevantes son el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre
Industria, Comercio y Servicios.
En los primeros años de vigencia de la Ley de Municipa-
lidades hubo avances significativos en el proceso. Sin
embargo, la transferencia de responsabilidades y recur-
sos a los gobiernos locales ha sido lenta e insuficiente
para lograr un decidido impacto sobre el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población hondureña.
La transferencia del 5% del presupuesto de ingresos
corrientes del gobierno central a los gobiernos locales
que establece la Ley de Municipalidades ha alcanzado
un promedio anual de 1.9%. No obstante, la transfe-
rencia de recursos del Gobierno Central a los munici-
pios es muy importante. Para los municipios de la
categoría B, la transferencia del Gobierno Central
constituye el 45% de sus ingresos. En el caso de los
municipios más pobres, categorías C y D, las transfe-
rencias del Gobierno Central significan el 85% de sus
ingresos. Estas cifras demuestran la debilidad tributa-
ria de los municipios y la necesidad de fortalecer la
fiscalidad local.
La insuficiencia en la transferencia a las municipalida-
des se ha justificado por la falta de capacidad de ges-
tión administrativa, técnica y financiera de las munici-
palidades.
En resumen, la situación de las municipalidades se
caracteriza por un bajo nivel de desarrollo institucional
y por la insuficiencia de recursos financieros. 
Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia las muni-
cipalidades tienen experiencias exitosas en el manejo
de su administración tributaria y en la prestación de
servicios básicos. A estos éxitos han contribuido los
programas de fortalecimiento de las capacidades
locales que se han ejecutado en la última década y al
redescubrimiento de la autonomía fiscal que están
haciendo las municipalidades. 
Estos programas de fortalecimiento de las capacidades
locales son, ante todo, proyectos de la cooperación
internacional y de los organismos internacionales de
crédito. Los donantes internacionales son muy activos y
coordinados en materia de descentralización y fortaleci-
miento municipal, destacándose la actuación de las
agencias norteamericana, alemana, sueca y danesa. 
La USAID ha desarrollado hasta el año 2003 el Pro-
yecto de Desarrollo Municipal (PDM), proporcionando
asistencia técnica a más de 46 municipios a través de
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la Fundación de Desarrollo Municipal (FUNDEMUN),
capacitación, a través de la Universidad Tecnológica
Centroamericana (UNITEC) y apoyo a las capacida-
des de diálogo de políticas para la AMHON. Entre los
temas encarados por la asistencia técnica del PDM se
destacan los sistemas administrativos, la organización
municipal y muy especialmente la generación de
ingresos fiscales locales propios. Al concluir el PDM,
FUNDEMUN se ha mantenido activa como oferente
de asistencia técnica a los municipios y mancomuni-
dades, siendo una de las organizaciones más recono-
cidas en esta tarea.
La alemana, GTZ, cuenta con el Programa de Descen-
tralización y Fortalecimiento Municipal (DFM). Uno de
los esfuerzos de GTZ ha sido en pro de la coordina-
ción de la capacitación para los municipios y la crea-
ción de un registro de entidades capacitadoras y pres-
tadoras de asistencia técnica municipal. La promoción
y fortalecimiento de las mancomunidades es otra acti-
vidad de la GTZ y han sido patrocinadores, junto a
PRODEMHON y AMHON, del I y II Foro y Feria de
Mancomunidades (2002 y 2003). En principio, las
mancomunidades serían, para GTZ, los destinatarios
de la actividad de la red de capacitadores y prestado-
res de asistencia técnica. Una de sus preocupaciones
más actuales está vinculada con la promoción del
desarrollo económico local, habiendo desarrollado un
importante programa de fortalecimiento de las micro y
pequeñas empresas.
La cooperación sueca (ASDI) participa también acti-
vamente en materia de respaldo a la descentralización
y desarrollo municipal. Entre las metas de la coopera-
ción sueca figuran el fortalecimiento de la capacidad
de las municipalidades, el fortalecimiento de las capa-
cidades para planificar y gestionar la descentraliza-
ción por parte de la Secretaría de Gobernación y Jus-
ticia y el apoyo a la mejora del diálogo entre la
AMHON y el gobierno. 
El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
(SNV), por su parte, lleva adelante el Programa Regio-
nal de Intibucá (PRI) y el Programa Regional en el Sur
de Francisco Morazán (FMS). Estos programas han
generado experiencias de desarrollo sostenible
mediante una articulación de actores de la sociedad y
gobiernos locales para la ejecución de propuestas en
desarrollo económico y gestión local. SNV está brin-
dando sus servicios de asesoría a diversas organiza-
ciones locales y regionales: asociación de patronatos
y municipios rurales, municipalidades individualmente,
ONG´s, cooperat ivas de crédito,  redes de
artesanos/as, redes de pequeños/as productores/as
de hortalizas, de comercialización y de pequeños pro-
ductores de café, y grupos organizados de indígenas.
El SNV apoya un programa muy semejante a PRO-
DEMHON, PRIDEMUN. 
Por su parte, el BID y el Banco Mundial han financia-
do proyectos vinculados con la descentralización. El
BID, por ejemplo, ha apoyado un proyecto piloto de
aguas y saneamiento en municipalidades de escala
media. No debe olvidarse que Honduras es aún un
país fuertemente centralizado y que gran parte de
los servicios públicos básicos se prestan a través de
organismos e instituciones del gobierno central. Por
tal motivo, el desarrollo del proyecto estaba asociado
a la sanción del marco legal que debía posibilitar a
los alcaldes ejecutar proyectos de infraestructura de
agua y saneamiento y establecer tarifas. También ha
apoyado junto con otros donantes la realización de
estudios sobre la descentralización. Un capítulo muy
importante es el apoyo prestado a la descentraliza-
ción del ciclo de proyectos en infraestructura a
cargo del FHIS10. Entre otras consecuencias, 80
municipios realizan actualmente obras con recursos
de este Fondo. Una de las consecuencias ha sido el
aumento de la capacidad de planificación de los
municipios , ya que para postular fondos del FHIS
deben desarrollar un Plan Estratégico Municipal, el
que es asistido y evaluado por el propio fondo como
paso previo a la concesión de los recursos. Las man-
comunidades no han sido ajenas a las actividades
del BID. Un proyecto, que desconocemos si ya ha
entrado en su fase operativa, tenía por objetivo el
fortalecimiento institucional de la Mancomunidad del
Valle del Sur para la prestación de servicios públicos
básicos con un enfoque regional. Entre los proyectos
financiados por el Banco Mundial, destaca el de
apoyo a la preparación de un catastro nacional, cuya
base de datos sería compartida con los gobiernos
locales, aumentando así su capacidad de gestionar
los tributos locales. 
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10 El FHIS es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los
grupos sociales marginados en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de infraestructura, de desarrollo
social o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades
básicas. Los recursos del FHIS provienen de los organismos multilaterales de crédito, especialmente del BID.
No obstante lo anterior, hay coincidencia entre diver-
sos actores sobre que las municipalidades hubiesen
podido avanzar más y más rápido si se hubiese supe-
rado una de las principales dificultades para acelerar
el proceso de descentralización, cual es la rotación
frecuente de su personal técnico y administrativo, lo
cual ha frustrado en gran medida los programas para
fortalecer sus capacidades. Al parecer, contar con un
sistema de carrera pública local es una condición pre-
via para cualquier proyecto exitoso y sostenible de for-
talecimiento institucional con base en la capacitación
y la asistencia técnica.
2.1.3.4. Las Mancomunidades
De acuerdo a la Ley de Municipalidades11, cualquier
municipio del país, independientemente de su pobla-
ción y potencialidades, está facultado para asociarse
o mancomunarse con otros para lograr cualquiera de
los fines que la Ley les asigna. Esto ha dado lugar al
surgimiento de un actor de importancia en el ámbito
local hondureño: las mancomunidades.
De acuerdo a la Ley, para formar una mancomunidad,
las municipalidades interesadas celebran un convenio
que debe contener la finalidad, las formas de coope-
ración y aportes municipales, la forma de organiza-
ción, coordinación y seguimiento, la forma de dirimir
diferencias cuando existan, el período de vigencia de
la mancomunidad y otros detalles de interés. Preside
la mancomunidad el alcalde mayor, que es el alcalde
procedente del municipio que tiene mayor volumen de
población entre los municipios que se mancomunan.
La ley tipifica que los alcaldes de cada municipio man-
comunado forman un Consejo de Mancomunidad que
es donde se toman las decisiones. 
Actualmente existen en Honduras 58 mancomunida-
des. La primera mancomunidad en crearse fue la de la
Zona Metropolitana del Valle de Sula en el año 1993.
Entre los años 2000 y 2003 surgieron la mayoría de
las actualmente existentes. La cantidad de mancomu-
nidades es bastante elevada si se tiene en cuenta que
existen 298 municipalidades. Ello demostraría la
buena acogida que ha tenido este formato de asocia-
cionismo municipal. No obstante, debe anotarse que
las mancomunidades son un fenómeno reciente y que
no son instituciones “maduras” en términos institucio-
nales y financieros. 
Entre los objetivos que han dado lugar a la constitu-
ción de las mancomunidades se destacan el mejora-
miento de las condiciones socioeconómicas mediante
el desarrollo integral y sostenible, el fortalecimiento
institucional, la protección de los recursos naturales y
el mejor aprovechamiento de los procesos de descen-
tralización.
Cada mancomunidad cuenta con una Unidad Técnica
Intermunicipal, responsable de los aspectos técnicos
del ente y prestadora de servicios de asistencia a los
municipios miembros en gestión, planificación, forma-
ción de recursos humanos, ejecución de proyectos, etc.
Entre las acciones más frecuentemente desarrolladas
por las mancomunidades la realización de diagnósti-
cos a nivel municipal e intermunicipal, la formulación
de planes estratégicos, la capacitación de líderes
comunitarios, funcionarios y empleados municipales,
la asistencia administrativa y técnica a los municipios
asociados y la elaboración, gestión y supervisión de
proyectos.
En el año 2003, un estudio realizado sobre 50 man-
comunidades estableció que 21 habían formulado su
Plan Estratégico de Desarrollo12 definido en función
de la problemática común de los municipios socios.
Como consecuencia de la Planificación Estratégica,
más de un 30% de las mancomunidades han elabora-
do, gestionado y ejecutado proyectos de infraestruc-
tura, producción, salud y fortalecimiento municipal. 
Con relación a estos Planes Estratégicos de Desarro-
llo cabe mencionar que las mancomunidades tienen la
desventaja de no poder participar de los fondos del
FHIS13. En estos casos deben ser los municipios los
que eleven los planes en aquello que, aún siendo
mancomunado, cae dentro de sus competencias. 
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11 Art. 20: Los municipios, con el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros de la corporación municipal, podrán asociarse bajo cualquier forma entre si
o con otras entidades nacionales o extranjeras, para el mejor cumplimiento de sus objetivos y atribuciones. Cada asociación emitirá su reglamento y normas para
su funcionamiento. Cuando se trate de asociaciones permanentes, su ingreso, permanencia y retiro serán voluntarios.
12 DFM - AMHON - PRODEMHON: “El Asociacionismo Intermunicipal en Honduras: Estado Situacional”, 2da. Edición, Tegucigalpa, 2003.
13 Información aportada por Pablo Bähr, Gerente General del FHIS, en entrevista realizada por el Equipo Evaluador el día 5 de noviembre. Cfr. Anexo C.
Entrevistas y reuniones realizadas.
Entre las debilidades más relevantes de las manco-
munidades debe señalarse que no todas cuentan con
los recursos logísticos y técnicos administrativos
necesarios para un adecuado funcionamiento y que
no siempre se producen en tiempo y forma las aporta-
ciones que deben realizar los municipios miembros
para su sostenimiento. La aportación que los munici-
pios acuerdan como cuota es un porcentaje de las
transferencias que reciben del gobierno central que
oscila entre un 1 y un 10 %. Sólo un 20% de las man-
comunidades recibían en el año 2003 las aportacio-
nes de todos sus miembros. Por otra parte, en general,
las mancomunidades no cuentan con un adecuado
presupuesto de ingresos y gastos. No debe olvidarse
que no son instituciones de carácter público y gozan
de cierta discrecionalidad. No obstante, no se han pro-
ducido situaciones por mal uso o desvíos de los fon-
dos que gestionan.
2.1.3.5. El Programa Nacional de
Descentralización y Desarrollo Local
(PRODDEL)
Como se ha señalado, el proceso de descentralización
comienza en la década de los 90 con la Ley de Munici-
palidades y la Ley de Modernización del Estado. En
1994 se formuló el Programa Nacional de Descentrali-
zación y se constituyó la Comisión Ejecutiva para la
Descentralización, dotándola de una Unidad Técnica de
Descentralización. Sobre la base de estos anteceden-
tes, el Gobierno del Presidente Maduro ha continuado
la labor de descentralización trabajando en varios fren-
tes simultáneamente: el marco jurídico, la participación
ciudadana, las finanzas y los servicios públicos. La lista
de los nuevos servicios públicos que se está conside-
rando a los efectos de la descentralización - incluidos
los de salud y educación - es amplia, y en todos los
casos contempla la utilización de capacidad local para
la gestión de nuevos cometidos. Esto tiene consecuen-
cias para el Gobierno y para los donantes que respal-
dan la descentralización. El gobierno local se convertirá
en un importante asociado en muchos sectores en que
tradicionalmente han cumplido un papel secundario o
no han cumplido papel alguno.
El PRODDEL14, que se elaboró durante el año 2002
con la participación de la sociedad civil, las municipali-
dades, las agencias de cooperación internacional y
representantes de otras dependencias del Gobierno
sobre la base del Plan Estratégico para la Descentra-
lización, 2002-2003 en cuya formulación intervino
PRODEMHON, constituye el marco conceptual y
contiene las acciones a ser ejecutadas por las entida-
des del gobierno central, mancomunidades municipa-
les, municipios, comunidades y organizaciones no
gubernamentales, con el propósito de estimular el
desarrollo local de manera descentralizada, con parti-
cipación ciudadana y sostenibilidad.
El PRODDEL busca poner en práctica una estrategia
diferenciada y gradual para emprender acciones de
descentralización y desarrollo local adecuadas al
grado de capacidades locales y de las circunstancias
propias a cada municipio o asociación de municipios. 
El Programa es coordinado por la Secretaria de
Gobernación y Justicia. En él participan distintas
Secretarias de Estado, varias instituciones publicas
vinculadas al proceso y la AMHON. 
El PRODDEL tiene cinco componentes con una serie
de subprogramas y objetivos específicos. Los cinco
componentes del PRODDEL son: Fortalecimiento
para el Desarrollo Local, Descentralización Fiscal y
Gestión Financiera Municipal, Descentralización de
los Servicios Públicos, Fortalecimiento Institucional,
Gobernabilidad y Transparencia y Desarrollo Regional
y Ordenamiento Territorial.
2.1.4. La Estrategia de la Cooperación
Española
2.1.4.1. El Plan Director de la Cooperación
Española
El Plan Director de Cooperación es un instrumento de
planificación previsto en la Ley 23/1998, de 7 de
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La finalidad del mismo es ordenar la cooperación
española al desarrollo en su totalidad, tanto la realiza-
da desde el Estado como desde los entes descentra-
lizados. El primer Plan Director ha sido aprobado para
el período comprendido entre los años 2001 y 2004.
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14 Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL), Unidad Técnica de Descentralización, Comisión Ejecutiva para la Descentralización
del Estado, Secretaria de Gobernación y Justicia. Gobierno de la República de Honduras.
En desarrollo del artículo 7 de la Ley de Cooperación
al Desarrollo, el Plan Director 2001-2004, establece
como una de sus prioridades sectoriales la participa-
ción social, el desarrollo institucional y el fomento del
buen gobierno; asimismo establece como prioridades
horizontales el enfoque de genero, la sostenibilidad
ambiental, la lucha contra la pobreza y la identidad cul-
tural. Estas prioridades deben acompañar a todo pro-
grama o actividad de cooperación desarrollado por los
poderes públicos españoles.
2.1.4.2. La Estrategia para la Promoción de
la Democracia y el Estado de Derecho
Esta estrategia, desarrollo de la prioridad sectorial
definida tanto en la Ley de Cooperación como en el
Plan Director 2001-2004, sobre desarrollo institu-
cional y buen gobierno, está dirigida al objetivo
general de lucha contra la pobreza, siendo uno de
los principales instrumentos para la consecución de
este fin, el fortalecimiento de las instituciones
(tanto las estatales como las regionales y locales) y
el establecimiento de un orden jurídico que de esta-
bilidad a dichas instituciones y asegure el desarrollo
económico.
Dentro de esta estrategia cobra especial importan-
cia el apoyo a los procesos de descentralización y
fortalecimiento de la administración regional y local,
donde resalta el importante papel de las Regiones y
de los Ayuntamientos en la mejora de la calidad de
vida de la población, a través del establecimiento y
consolidación de una serie de servicios públicos,
constantemente amenazados por la insuficiencia
financiera al que están constantemente expuestos
al no estar dotado el país de un sistema fiscal esta-
ble que garantice la viabilidad de los mismos a largo
plazo. 
La estrategia hace hincapié en la experiencia acu-
mulada en España en tiempo muy reciente sobre
procesos de descentralización y fortalecimiento de
las instancias subestatales, a través de una serie de
instrumentos jurídicos y fiscales que han asegurado
la autonomía financiera de los servicios que prestan
las Comunidades Autónomas y las Entidades Loca-
les españolas.
2.1.4.3. La Estrategia País de la
Cooperación Española para Honduras
Tras el paso del Huracán Mitch por Centroamérica en
1998 se constituyó en Washington el Grupo Consultivo
para la Reconstrucción y Transformación de América
Central. En ese marco, en 1999 se constituyó el Grupo
Honduras. En la actualidad este organismo de segui-
miento del proceso de transformación del país es cono-
cido como G1715 debido al número de países y organis-
mos multilaterales que lo integran, entre ellos España.
El G17 ha contribuido a la elaboración y puesta en
marcha de la ERP y actúa como instrumento de coor-
dinación entre los donantes para dar apoyo al proceso
de desarrollo nacional.
El G17 se divide en 3 niveles: el Grupo de Embajadores y
Representantes, que representa el nivel político; el Grupo
Técnico de Seguimiento y el Nivel Técnico Sectorial en el
cual los cooperantes trabajan al nivel de cada sector.
La Cooperación Española asumió un destacado papel
en el campo del fortalecimiento municipal y el des-
arrollo local. Aplica aquí el conocimiento adquirido en
el proceso de transición democrática con relación a la
descentralización y gestión local, combinando enfo-
ques de fortalecimiento institucional con acciones
para mejorar infraestructuras favoreciendo el acceso
de la población a servicios públicos de calidad.
Desde el punto de vista geográfico, la Cooperación
Española actúa con carácter preferente en aquellas
zonas caracterizadas por un bajo Índice de Desarrollo
Humano (IDH) o una elevada vulnerabilidad ante
desastres naturales. Estas zonas son:
 Zona centro (Tegucigalpa y Comayagua)
 Zona occidental (Copán, Ocotepeque, Lempira, Inti-
buca, La Paz y Santa Bárbara)
 Zona sur, (Valle y Choluteca) y
 Zona Norte (Cortés, Atlántida, Yoro y Colón).
Los criterios orientadores de las intervenciones son la
adecuación de los ODM y a las metas de la ERP, las
necesidades de las zonas geográficas de actuación, el
impacto de la Cooperación Española y el valor añadi-
do en determinados sectores. 
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15 Desde octubre de 2004, G17.
La reunión de la V Comisión Mixta Hispano-Hondure-
ña16 de Cooperación celebrada en junio de 2002 sirve
para contextualizar las actuaciones de la Cooperación
Española en Honduras.
Fruto de los acuerdos alcanzados en esta reunión, la
cooperación hispano-hondureño se debía orientar a
lograr un mayor impacto de las acciones aprobadas a
través de dos mecanismos orientados decididamente
a reducir las desigualdades territoriales que actual-
mente aún persisten:
 la coordinación entre todos los instrumentos dispo-
nibles
 determinando prioridades geográficas que posibili-
ten fortalecer los sectores más prioritarios y dentro
de ellos a las poblaciones más desfavorecidas
Fundamentado en estos mecanismos de coordina-
ción, prioridades geográficas y con la mirada puesta
en la reducir las desigualdades, el Acuerdo alcanzado
por la V Comisión Mixta incluyó varios aspectos:
En cuanto a la coordinación: se estableció el compro-
miso de fomentar la coordinación del conjunto de
actores de la Cooperación Española. Almismo tiempo
se apostó por estrechar el lazo con el Gobierno en el
impulso a las acciones del Grupo de Seguimiento,
compuesto por los 15 principales países cooperantes
y organismos multilaterales de desarrollo.
En cuanto a las prioridades geográficas: se estableció
realizar una concentración de acciones con vistas a
ejercer el mayor impacto posible de las diferentes
actuaciones. Por ello, se propuso determinar la zona del
litoral atlántico (eje La Ceiba-Trujillo), la zona occidental
(eje La Esperanza-Gracias-Santa Rosa de Copán) y la
zona sur (eje Golfo de Fonseca) como zonas de inter-
vención prioritaria. Junto a ello, la ciudad de Tegucigal-
pa en los programas institucionales y el Valle de Amara-
teca, donde se encuentra ubicada Ciudad España, son
zonas de interés especial para la Delegación Española.
Destacar igualmente la apuesta sectorial y estructural
en base a programas realizada en el marco de la V
Comisión Mixta. Y sobre la cual España aporta su
conocimiento y experiencia en materia de descentrali-
zación y fortalecimiento municipal. En este sentido los
Gobiernos de España y Honduras reconocen la des-
centralización como uno de los procesos fundamenta-
les que enfrenta la república centroamericana con el
objetivo de acercar las decisiones políticas al ciudada-
no y afianzar el desarrollo sostenible, para lo que la
Cooperación Española se compromete a:
 Dotación de adecuadas herramientas de planifica-
ción, fundamentalmente en los aspectos relaciona-
dos con el ordenamiento territorial, así como forma-
ción para la gestión y utilización de las mismas
principalmente a nivel local.
 Apoyar el proceso de descentralización de los servicios
públicos a nivel municipal, relacionados con el agua
potable, el saneamiento y la recolección de basuras a
fin de proporcionar al ciudadano un mejor servicio.
 Fortalecer el proceso de asociación en mancomuni-
dades de los municipios del país, asesorando en
aquellos aspectos relacionados con la planificación,
la gestión y el financiamiento conjunto de ciertos
procesos fundamentales para mejorar el nivel de
vida de los ciudadanos.
 Prestación asistencias técnicas especializadas a los
actores involucrados directamente en el proceso
para la determinación de fases y puesta en marcha
del proceso de descentralización a todos sus niveles.
 Colaborar en la consolidación de etapas y en la par-
ticipación activa de la sociedad en el proceso a tra-
vés de la organización de actividades de capacita-
ción y mediante el apoyo a la divulgación y edición
de materiales formativos.
2.1.5. La Asociación de Municipios de
Honduras (AMHON)
La Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)17, es una entidad civil representativa de
carácter nacional, con fines no lucrativos y no partida-
ristas, con plena capacidad para ejercer derechos,
contraer obligaciones e intervenir en juicios, con patri-
monio propio y libre administración.
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16 Amparada por el Convenio Básico General de Cooperación Científico-Técnica entre la República de Honduras y el Reino de España suscrito el 8 de diciembre
de 1981 y del Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre ambos Gobiernos suscrito el día 19 de julio de 1994.
17 Véase el documento Plan de Desarrollo Institucional de la AMHON. Período 2003 - 2006, AMHON, Tegucigalpa, Noviembre de 2002.
La integran los 298 municipios del país18, representa-
dos por los alcaldes o alcaldesas o por un miembro de
la corporación municipal, durante el tiempo que duren
en su cargo.
La AMHON nace en 1962. No obstante, a falta de
apoyo gubernamental y recursos humanos, la
AMHON no tuvo presencia institucional, sino hasta
marzo de 1992, cuando se inicia su transformación
para tornarse en lo que es hoy, el único portavoz, ges-
tor y defensor de los intereses municipales.
La AMHON esta dirigida por una junta directiva, que
es el órgano ejecutivo de la Asociación y la represen-
tará y dirigirá, además de velar por ésta y la continui-
dad entre asamblea.
La directiva la integran alcaldes en funciones con los
siguientes cargos: un Presidente, dos Vicepresidente,
un Secretario General, dos Secretarios, un Fiscal y 11,
Los miembros de la junta directiva fungen dos años
en sus cargos y pueden ser reelectos. Al integrar la
directiva se procura una distribución de cargos entre
los 18 departamentos del país.
Hay además un Comité Ejecutivo de la directiva que
se reúne cada mes para conocer y resolver de asun-
tos que ocupan atención inmediata y elabora la agen-
da de sesiones de la junta directiva. Se le agrega a
esto la dirección ejecutiva, órgano superior en materia
ejecutiva y administrativa de AMHON, junto al perso-
nal necesario de apoyo. Los estatutos señalan la inte-
gración de comisiones, ya sean de tipo permanente o
especial. Las primeras contemplan la Comisión Per-
manente de Legislación Municipal, la de Comunica-
ción y una de Cooperación Municipal. Las de tipo
especial se nombrarán cuando fuese necesario y con-
veniente para la AMHON.
En 1995 la AMHON definió sus cuatro agendas bási-
cas: la política legislativa, la política ejecutiva, la gre-
mial y la técnica, en cuyo impulso y desarrollo ha sido
fundamental la cooperación internacional. Además de
las Agendas, la AMHON ha venido impulsando en los
últimos años como principales ejes estratégicos: La
reducción de la pobreza; la descentralización y el for-
talecimiento municipal; el asociativismo municipal; la
participación ciudadana, incluido el control social de la
gestión pública local; seguridad ciudadana; profundi-
zación de la democracia; transparencia; el desarrollo
económico local; medio ambiente; participación de la
mujer y el tema de la infancia.
2.1.6. La Alianza Nacional de Mujeres
Municipalistas de Honduras (ANAMMH)
Tiene sus orígenes en la Asociación de Alcaldesas
de Honduras, que fue creada en 1999. Luego se
abrió al resto de mujeres, que sin ser alcaldesas o
concejalas tiene vocación municipalista. Su propósito
es lograr una mayor y más efectiva participación ciu-
dadana de las mujeres en el desarrollo y fortaleci-
miento de los municipios. Para ello brega por la incor-
poración de la perspectiva de género en las políticas
y en los proyectos de desarrollo concernientes al
ámbito local.
Es una institución con muchas debilidades, a las cua-
les PRODEMHON ha decidido dar apoyo técnico.
Otras cooperaciones, como el SNV y el PRIDEMUN
confluyen con PRODEMHON en su apoyo a la
ANAMMH como estrategia para impulsar las cuestio-
nes de género en el espacio municipal.
2. 2. Antecedentes del programa
El Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarro-
llo Local en Honduras (PRODEMHON), fue iniciado
por la Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON), siendo financiado por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI). Su objeti-
vo principal es impulsar el fortalecimiento de los
Municipios y Mancomunidades, de modo que logren
tener la capacidad suficiente de trazar políticas pro-
pias y estrategias de desarrollo local, sostenibles a
largo plazo.
El Programa se desarrolló en un período que abarcó
más de cuatro años, dando inicio en enero de 2000 y
finalizando en octubre de 2004. Para ello contó con
un apoyo presupuestario de aproximadamente
304.026.458 euros, donde el 85% fue aportado por
la AECI y el restante 15% por las contrapartes de
Programa (AMHON y alcaldías). 
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18 Las Mancomunidades no integran formalmente la AMHON, aunque esta entidad tiene una política de apertura hacia ellas.
El área de influencia del PRODEMHON abarcó desde
sus inicios tres zonas geográficas del país (con ofici-
nas en Trujillo, Comayagua, San Lorenzo y Choluteca),
las cuales comprendieron más de 60 municipios, con
los cuales se trabajó a través de instancias mancomu-
nadas, en función de los recursos, las potencialidades,
el grado de compromiso y los acuerdos alcanzados
con ellos; cifrándose la población beneficiaria en
aproximadamente 1.000.000 de personas.
PRODEMHON fundamentó su estrategia de desarro-
llo en tres ejes temáticos principales:
1. Fortalecimiento de la Institución Municipal:
Este eje actuó como motor del Programa, y, su vez,
como vertebrador en relación con los otros dos ejes
que veremos a continuación, con la finalidad de incidir
en el desarrollo local de una forma integral. Entre los
objetivos específicos de este eje se encuentra el
mejorar la capacidad municipal para adquirir compe-
tencias y asumir responsabilidades, tanto a nivel local
como intermunicipal, de modo que la administración
local sea más ágil y eficaz a la hora de prestar y ges-
tionar servicios públicos de manera que la ciudadanía
conozca más y valore mejor el papel del municipio en
la gestión de sus servicios.
2. Planificación en el territorio:
Este segundo eje del Programa buscó aportar los ele-
mentos para conformar el marco lógico donde se
inserten todos los procesos de desarrollo promovidos,
favoreciendo que las instancias municipales dispon-
gan de una mayor información de referencia y estén
dotadas de instrumentos de planificación del territorio,
que les permita establecer unas políticas y estrategias
de desarrollo más acordes con su contexto social,
político, económico, medioambiental, de modo que se
optimizan las inversiones a realizar.
Por tanto se favorece a los municipios y a las manco-
munidades para que se apropien y pongan en marcha
diversos instrumentos de ordenación y planificación
territorial, tales como: Planes de Ordenación Territo-
rial, Planes de Desarrollo Urbano, Planes de Manejo
de Cuencas Hidrográficas, etc.; que les permitan opti-
mizar el uso de los recursos con los que cuenta el
territorio.
3. Apoyo a Políticas y Proyectos Municipales de
Desarrollo Local
Este tercer eje del Programa persiguió el objetivo de
apoyar la adopción de políticas y proyectos que pro-
muevan el desarrollo económico y social, en coordi-
nación y concertación con los diferentes actores,
públicos y privados, presentes en el Municipio o Man-
comunidad. Todo esto con el fin que los municipios
hagan propuestas y articulen proyectos de desarrollo
económico y social, que favorezcan una mayor inver-
sión, destinada a satisfacer las necesidades básicas
de la población y aumentar sus parámetros de cali-
dad de vida. Por tanto este eje favoreció que se defi-
niesen políticas municipales e intermunicipales
donde se marcasen los objetivos perseguibles de
forma clara y coherente, que se formulasen proyec-
tos con suficiencia financiera para su ejecución, y
que se estimulase la gestión, ejecución y seguimien-
to de los mismos.
La ejecución del PRODEMHON se ha desarrollado
en tres niveles de actuación:
 Nivel Local: con actuaciones dirigidas directa o indi-
rectamente a los municipios participantes
 Nivel Medio: nivel estratégico para la ejecución del
eje segundo anteriormente citado sobre planifica-
ción del territorio. Se dirige a reforzar y consolidar
las diversas iniciativas de asociacionismo intermu-
nicipal, apoyando las Unidades Técnicas Intermuni-
cipales (UTI), adscritas las mismas a las Mancomu-
nidades, constituyendo el equipo técnico que
mejora la capacidad técnica y de planificación de
los municipios.
 Nivel Nacional: Con el apoyo a la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON) en el desarrollo
de su agenda programática para fortalecer la auto-
nomía del régimen municipal, a través de una serie
de reivindicaciones tales como, apoyar el impulso
de la descentralización, potenciar el papel de la
administración pública local dentro de la estructura
del Estado y lograr ofrecer mejores servicios a sus
socios municipales.
Las contrapartes del Programa son varias: la AMHON,
los Municipios, las Mancomunidades y demás Asocia-
ciones Intermunicipales. Cabe destacar, por su impor-
tancia para el enfoque de género, la Alianza Nacional
de Mujeres Municipalistas de Honduras (ANAMMH).
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2.2.1. Trayectoria
2.2.1.1. Fases
En la formulación inicial del PRODEMHON, su duración
estaba prevista para un periodo de entre tres o cuatro
años. Finalmente el programa se prolongó por cuatro
años y diez meses (enero 2000 – octubre 2004).
A lo largo de su ejecución se aprecian tres fases bien
diferenciadas:
1ª Fase, de Implementación. Cumplida durante el año
2000, centró su trabajo principalmente en la cons-
trucción de infraestructura y reconstrucción post-
Mitch, así como en el apoyo a la gestión municipal y
generación de capacidades técnicas; y en la prepara-
ción y formulación detallada de lo que iba a suponer la
fase de consolidación del Programa.
2ª Fase, de Consolidación. Transcurrió durante los
años 2001, 2002 y 2003. El enfoque cambió radical-
mente, del enfoque de emergencia y reconstrucción
que primó en la primera etapa se pasó por un enfoque
de desarrollo a medio y largo plazo, en el cual se pro-
fundizaba en el fortalecimiento y consolidación de las
instancias municipales, favoreciendo el apoyo a inicia-
tivas de desarrollo local en cada zona. 
A lo largo de esta etapa de consolidación, PRODEM-
HON mantuvo su lógica de intervención (objetivo
general, específico y resultados). No obstante se pro-
dujeron cambios adaptativos de relevancia, entre las
que destaca la concentración de la estructura en la
Oficina Central de Tegucigalpa. Hasta fines del año
2000 PRODEMHON contaba con tres oficinas regio-
nales (Sur, Centro y Norte) más la Oficina Central. El
cambio no sólo se redujo a una reestructuración orga-
nizativa, sino que, a partir de entonces, PRODEMHON
asumió un rol facilitador del fortalecimiento institucio-
nal de municipios y mancomunidades, trasladando
más responsabilidades a las contrapartes. Esta etapa
de consolidación está también signada por el proceso
electoral que tuvo lugar a fines de 2001, por el conse-
cuente cambio de gobierno y autoridades locales y
por una fuerte crisis institucional acaecida en la
AMHON a lo largo del año 2002.
3ª Fase, de Sistematización y Cierre: Corresponde a la
última fase, desarrollada durante el último año de eje-
cución del Programa. En la misma se realiza una eva-
luación con un triple propósito: valorar el impacto del
programa, determinar si es necesaria una ampliación
temporal del PRODEMHON para dar un mejor cierre
al trabajo realizado durante sus cuatro años de vida, e
identificar si se estima necesaria la formulación de
una nueva fase del Programa o la creación de otro
programa de fortalecimiento municipal con nuevos
componentes que permitan profundizar y ampliar los
alcances basándose en la experiencia realizada y a los
procesos generales durante su ejecución, dentro de
las líneas de fortalecimiento institucional y desarrollo
local que promueve la AECI en Honduras y los pará-
metros programáticos definidos en la Comisión Mixta
Hispano Hondureña y en el Plan Director. 
2.2.1.2. Descripción de beneficiarios y otros
actores implicados
Según los documentos de formulación del Programa,
los directos beneficiarios son los municipios y las
mancomunidades, las autoridades y funcionarios/as,
la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),
la Asociación de Mujeres Municipalistas de Honduras
(ANAMMH), la Unidad Técnica de Descentralización
(UTD) y la Dirección General de Fortalecimiento
Municipal del Ministerios de Gobernación y Justicia de
Honduras. El beneficiario indirecto del PRODEMHON
es la población que habita en los municipios del área
de influencia del Programa19. 
2.2.1.3. Lógica de intervención 
a) Lo programado
Tras el huracán Mitch, la AMHON establece una alian-
za con la Cooperación Española para desarrollar una
estrategia de cooperación descentralizada para el
desarrollo, favoreciendo una gestión descentralizada
del territorio y un desarrollo humano equitativo, equili-
brado y sostenible. Entre los fundamentos de la actua-
ción se encontraba el alto nivel de dependencia de las
Municipalidades con los organismos de gobierno y
36
19 AMHON, PRODEMHON. Documento de Formulación del Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en Honduras (PRODEMHON). Junio de
2004, Honduras.
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con ONGD´s y también con la propia AMHON, a la
cual demandaban numerosos apoyos y asistencias
técnicas en materia de gestión y planificación que no
tenía posibilidades de satisfacer por sí misma. 
Consecuencia de esos análisis fue la estrategia de
favorecer la trasferencia de tecnologías y de capaci-
dades para fortalecer la gestión local. Sentando un
precedente interesante en materia de fortalecimiento
institucional municipal, se optó por trabajar a nivel de
las mancomunidades, promoviendo y facilitando el
asociacionismo municipal como plataforma para el
fortalecimiento democrático. 
En ese contexto, siguiendo la metodología del Enfoque
del Marco Lógico, se estableció el siguiente objetivo
general: “Los municipios hondureños impulsan la
democracia y promueven el desarrollo humano y sos-
tenible”. Para ello, el PRODEMHON debería centrarse
en el apoyo al asociacionismo intermunicipal como una
forma de trasladar mayores capacidades al territorio,
por lo cual se planteo como objetivo especifico “el for-
talecimiento de seis asociaciones intermunicipales, de
modo que contribuyan a mejorar la capacidad política y
técnica de las Municipalidades que la componen”. 
A su vez, para lograr este objetivo se planteo como
principales resultados que los municipios dispongan
de instrumentos de planificación en el territorio, que
mejoren su capacidad para desarrollar sus competen-
cias y responsabilidades y que propongan y articulen
proyectos de desarrollo económico y social. Asimismo,
se plantearon una serie de actividades para lograr
estos resultados tal como se resumen en el Tabla 1. 
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b) Las actuaciones desarrolladas
Otro aspecto importante a analizar son las actuaciones
que han tenido lugar a lo largo de la ejecución del Pro-
grama. Este aspecto es esencial para comparar las previ-
siones con los resultados alcanzados y así emitir reco-
mendaciones para futuras actuaciones. En la Tabla 2 se
resumen las principales actuaciones del PRODEMHON.
Tabla 2.a: Período 27/02 de 2001 a igual fecha 2002 (Informe III)
Fortalecimiento Municipal Planificación en el territorio
Apoyo a políticas y proyectos de
desarrollo local
Estudio de situación y monitoreo del
asociacionismo municipal (Investigación)
Apoyo a las iniciativas de asociacionismo en
los municipios de la zona sur (en la zona sur
se priorizaron las Mancomunidades del Norte
de Choluteca por mayor pobreza,
Mambocaure, en la zona centro CRA y
Amuprolago, en la zona norte se priorizó
MAMUGAH. Menos a la primera a todas se
les entregará un Sistema de Información
Georeferenciado)
Se hicieron estudios
Se realizaron 3 talleres de sensibilización y
planificación con autoridades salientes y
candidatos
Se realizaron 4 talleres en La Paz y Bonito
Oriental para favorecer la gestión del agua
potable por Juntas Municipales
Apoyo y cofinanciación con ASDI y BID del
Foro sobre Descentralización y
Fortalecimiento Municipal con los candidatos
presidenciales (iniciativa AMHON)
Apoyo a la elaboración de un Plan Estratégico
para la Descentralización 2002 – 2010, que
luego daría lugar al PRODDEL
Acompañamiento a AMHON a diversos
eventos
Asistencia técnica a AMHON. Destacándose
el modelo de UTI.
Apoyo a la ANAMMH en varios eventos de
formación y en la planificación de sus
actividades.
Se publicaron estudios y documentos.
Se ejecuta el Proyecto de Ordenamiento
Territorial para generar modelos y
herramientas de planificación en el territorio. 
Se plantea desrrollar un Sistema de
Información Geográfica
Se desarrolla un Plan de Desarrollo Territorial
para el Valle de Amarateca, con carácter de
experiencia piloto.
Se dá seguimiento al Proyecto de Desarrollo
Económico del Valle de Amarateca
(PRODEAMA), financiado por la AECI.
Se apoya y dá seguimiento al Proyecto de
Municipalización del Servicio de Agua Potable
en Choluteca.0
Se realizaron los diagnósticos de las Unidades
Municipales Ambientales de las tres zonas.
Se apoyó la elaboración del Plan Estratégico
Ambiental de Comayagua.
Se realizaron 3 talleres de capacitación en el
marco de la Red de Unidades Medio
Ambientales (REDUMA).
Se celebró un taller de formación y apoyo a la
formulación de perfiles de proyectos turísticos
para 9 comisiones municipales de turismo.
Se apoyó una jornada para analizar y facilitar
una estrategia de formación de capital
humano en el sector.
Se dio apoyo técnico a la formulación y
gestión de proyectos, muchos de ellos ante la
AECI. 
Se elaboró el Plan de Desarrollo Turístico:
modelo Costa Garífuna (MAMUGAH).
Se realizó un taller para validar el Plan y
formar agentes de desarrollo turístico.
Tabla 2. Relación de actuaciones de PRODEMHON (desde febrero de 2001 a noviembre de 2003)
Tabla 2.b: Período 6/11 de 2001 a 6/11 de 2002 (Informe IV)
Fortalecimiento Municipal Planificación en el territorio
Apoyo a políticas y proyectos de
desarrollo local
Se concluyó la Investigación sobre el
Asociacionismo Municipal (2001) y se inició la
correspondiente a 2002. El 2001 ha sido
publicado.
Asesoría a nuevas mancomunidades.
Asesoría y apoyo directo y/o técnico a la
conformación de UTIs.
Se becaron a estudiantes de la UNH para
apoyar a las Mancomunidades y sus UTIs.
Se ha ejecutado por consultoría externa
(EPYPSA) el Proyecto de Ordenamiento
Territorial de Honduras.
Se completó la creación del Sistema de
Información Geográfica para las siguientes
mancomunidades: MAMUGAH y REDUMA
(zona norte), CRA, AMUPROLAGO (zona
centro) y MAMBOCAURE y Municipios
Costeros del Golfo de Fonseca (zona Sur). Se
realizaron también talleres sobre los SIG.
Se desarrollaron instrumentos para el
levantamiento de información
socioeconómica, identificación de
necesidades y formulación.
Ademas de perfiles que fueron identificados
por el programa, hay proyectos en ejecución
identificados y apoyados por PRODEMHON:
Seguridad alimentaria en el Golfo de Fonseca,
Participación Comunitaria con Enfoque de
Género de Santa Rosa de Copán, Proyecto de
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Tabla 2.b: Período 6/11 de 2001 a 6/11 de 2002 (Informe IV) continuación
Fortalecimiento Municipal Planificación en el territorio
Apoyo a políticas y proyectos de
desarrollo local
Se elaboró metodología de Planificación
Estratégica para Mancomunidades.
Se realizaron talleres de Planificación
Estratégica para la Mancomunidades del
Norte de Choluteca y MAMBOCAURE.
Se está trabajando los POA y seguimiento de
ambas mancomunidades.
Se apoyó la elaboración de los Planes
Estratégicos de San Francisco de Yojoa, San
Luis y San José de Colinas.
Se elaboró una ficha de perfil de proyectos.
Se apoyó un proyecto de comunicación y
participación social del CRA.
Se elaboraron Planes de Organización y
Funcionamiento Administrativo (POFA) para
Los municipios de Tocoa, Pespire y San
Marcos y para la Mancomunidad del CRA. (se
hizo por consultoría)
Se realizó una consultoría de diagnóstico
sobre Finanzas Locales.
Se apoya y da seguimiento al Proyecto de
Municipalización del Servicio de Agua del
Valle de Choluteca.
Se realizan y apoyan diversos talleres y
actividades de capacitación. 
Se apoyo y asesoró la transición del Plan
Estratégico para la Descentralización al
PRODDEL.
Se apoyó junto con GTZ la preparación de
documentos y talleres sobre la importancia de
la descentralización.
Se brindó apoyo, asistencia técnica y
acompañamiento a la AMHON. Destaca el
Plan de Desarrollo Institucional.
Se continuó con el apoyo a la ANAMMH.
Se realizó una consultoría sobre Carrera
Pública Local.
Se publicaron estudios y documentos.
Se ha apoyado,dado seguimiento y revisado la
elaboración de Planes Estratégicos
Territoriales en las 6 mancomunidades.
Se ha apoyado, revisado y dado seguimiento
al Plan de Ordenamiento Territorial para el
Valle de Amarateca.
Desarrollo Económico de Santa Rosa de
Copán, Desarrollo Integral del Lago de Yojoa,
Rastro de Tocoa, Municipalización de Agua en
Choluteca y la Ceiba, Proyecto de Desarrollo
Turístico de la Costa Garifuna.
Se apoyaron o se participó en actividades de
capacitación relacionadas con el desarrollo
local.
Tabla 2.c: Período agosto 2002 a agosto de 2003 (Informe V)
Fortalecimiento Municipal Planificación en el territorio
Apoyo a políticas y proyectos de
desarrollo local
Se priorizaron las siguientes
Mancomunidades, con las que se trabajó de
manera integral: MANCORSARIC,
AMUPROLAGO, NASMAR, MAMBOCAURE,
Norte De Choluteca, MAMUNCRAC,
MAMUCA, MAMUGAH, MAVAQUI.
También se proporcionó apoyos puntuales a
otras mancomunidades.
En materia de planificación estratégica es
importante destacar un enfoque hacia los servicios
públicos: en CRA, MAMBOCAURE, Norte de
Choluteca, MANCORSARIC y MAMUCA.
Se han realizado nuevos desarrollos sobre la
base del SIG.
Se dio apoyo a las UTIs en torno a los
sistemas de información territorial.
En general los Proyectos de Desarrollo
(infraestructura y servicios) que se apoyan son
los financiados por la Cooperación Española.
Se desarrolló un documento metodológico
sobre Desarrollo Local, que surge del
proyecto de Ordenamiento Territorial.
Se apoyó con la contratación de un técnico el
diseño de un Programa de Desarrollo
Económico para los muncipios que integran la
Asociación de Municipios del Lago Yojoa.
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Tabla 2.c: Período agosto 2002 a agosto de 2003 (Informe V) continuación
Fortalecimiento Municipal Planificación en el territorio
Apoyo a políticas y proyectos de
desarrollo local
También se destaca la labor de coordinación
con otros programa que trabajan el tema del
fortalecimiento municipal y también con las
oficinas regionales de la AECI.
En el período agosto 2002-octubre 2003 se
realizaron 61 talleres de los que participaron
1415 personas.
Debían hacer el seguimiento de los POFA,
pero no optaron por hacerlo por consultoría
externa y se han encontrado con dificultades.
Se realizaron dos estudios y diagnósticos
completos de las finanzas municipales en el
CRA y el Norte de Choluteca, orientados a la
gestión mancomunada de los mismos.
Se realizó un diagnóstico y plan de acción
preliminar para una posible estrategia de de
manejo de los servicios públicos en el CRA,
Norte de Choluteca y MAMBOCAURE.
Es importante señalar que se elaboró (por
consultoría) un instrumento para el
seguimiento de las mancomunidades.
A nivel gobierno no hay avances en materia
de descentralización, no obstante lo cual se
participó de todas las instancias de discusión
y coordinación.
Apoyo técnico, asesoría y acompañamiento a
la AMHON, especialmente al PDI.
Se preparan TdR y/o inician consultorías
sobre Pacto Local, Ley de Finanzas
Municipales, Carrera Pública Local y Reforma
electoral.
Se firma un acuerdo técnico financiero con la
ANMMH y se apoyan sus actividades. Es
importante la colaboración con el SNV.
Se publicaron estudios y documentos.
Se acompaña el proyecto de desarrollo
económico de ADELSAR (financiado por
AECI).
Tabla 2.d: Período junio 2003 a setiembre de 2004 (Informe VI)
Fortalecimiento Municipal Planificación en el territorio
Apoyo a políticas y proyectos de
desarrollo local
Se continuó trabajando con las 7
mancomunidades priorizadas y se prestaron
distintos apoyos a otras 9. Entre las acciones
destaca la elaboración de la Guía de
funcionamiento de la Unidad Técnica
Intermunicipal. También se les entregó
equipamiento (computadoras, equipos de
oficina, publicaciones, etc.).
Se elaboró un estudio preliminar para el
fortalecimiento de los servicios públicos
municipales desde una perspectiva
mancomundada.
Se realizaron distintos talleres de formación
orientados a mejorar las capacidades de
organización, gestión y planificación de las
mancomunidades.
Para el seguimiento de los planes
estratégicos se contrató una consultoría que
diseñó una estrategia y un sistema de
seguimiento.
Se participa de un foro de instituciones
cooperantes y nacionales que trabajan en
DEL.
Se apoya la Agencia de Desarrollo Local de
AMUPROLAGO.
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Tabla 2.d: Período junio 2003 a setiembre de 2004 (Informe VI) continuación
Fortalecimiento Municipal Planificación en el territorio
Apoyo a políticas y proyectos de
desarrollo local
Se dio a conocer el modelo de Administración
Tributaria Mancomunada y se puso en marcha
la etapa de inicio.
Se realizaron acciones de asistencia técnica
para la implementación del Sistema de
Gestión Tributaria Mancomunada.
En materia de servicios públicos se realizó un
estudio para la recuperación de la inversión
del proyecto de alcantarillado ejecutado por la
AECI en Morolica. También se preparó la
información de inversión para realizar un
estudio similar en municipios de la
Mancomunidad de Colosuca.
Preparación y ejecución del II Foro y Feria de
Mancomunidades.
Se realizó el seguimiento de las consultorías
para la elaboración de los anteproyectos de
Ley de Finanzas Municipales y de Carrera
Administrativa Municipal.
Se concluyó la asistencia para elaborar desde
la AMHON la propuesta de Bases para el
Pacto Local.
Se desarrolló un conjunto de acciones de
apoyo a la AMHON.
En materia de equidad de género se brindó
asesoría en la revisión del Plan Estratégico y
del POA de la ANAMMH. Se brindó asesoría y
apoyo financiero en la celebración de la
Asamblea Nacional. Se co-financió la
consultoría “La participación política de las
mujeres en los gobiernos locales”. Se
desarrolló un conjunto de acciones de apoyo.
Se desarrolló un conjunto de actividades
(acciones y encuentros) no previstas vinculadas
a la AECI, incluyendo un desembolso no
previsto para financiar una consultoría de apoyo
al Gabinete Social y a la Secretaría de
Gobernación y Justicia en materia de ejecución
descentralizada de la ERP.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informes Finales de Subvención III, IV ,V y VI.
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c) Los resultados alcanzados
En la Tabla 3 se presentan los resultados alcanzados
por el Programa, según Ejes de actuación.
20 Elaboración propia sobre la base del documento: “Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en Honduras PRODEMHON, Memoria
Institucional 2000-2004” y las encuestas aplicadas a los beneficiarios.
Tabla 3. Resultados alcanzados20
Eje 1: Fortalecimiento 
de la Institución Municipal
Eje 2: Planificación 
en el Territorio
Eje 3: Apoyo a Políticas y Proyectos 
de Desarrollo Local
 22 mancomunidades han sido apoyadas
en la formulación de Estatutos y
Reglamentos.
 13 mancomunidades apoyadas en la
obtención de personalidad jurídica.
 11 mancomunidades apoyadas en la
conformación de UTIs.
 14 mancomunidades apoyadas en la
organización de asambleas generales.
 16 mancomunidades apoyadas en la
organización de reuniones de las Juntas
Directivas.
 7 mancomunidades recibieron equipos y
mobiliarios.
 De manera integral 11 mancomunidades
han sido fortalecidas en sus capacidades
legales y organizativas (40% de las
mancomunidades en las que actuó
PRODEMHON).
 3 mancomunidades (CRA, MAVAQUI Y
NORTE DE CHOLUTECA) cuentan con un
modelo de gestión tributaria (pero no está
siendo utilizado por ninguna de ellas). 
 5 mancomunidades cuentan con un proyecto
de Catastro, pero es utilizado sólo en 3.
 2 municipios y 1 mancomunidad cuentan
con Planes de Organización y
Funcionamiento Administrativo. Pero no
están siendo utilizados.
 9 mancomunidades han sido apoyadas en
el diagnóstico de servicios públicos.
 Se apoyó a la AMHON en su
fortalecimiento institucional y organizativo
(Diseño de una unidad técnica, elaboración
de reglamentos para la elección de juntas
directivas, participación en cursos y
congresos y establecimiento de contactos
con municipalidades y entidades españolas.
 Se apoyo a la AMHON en procesos de
reformas políticas y de descentralización
del país. (Propuesta de Reformas políticas
y de fortalecimiento de la Ley de Finanzas
Municipales, anteproyecto de Ley de
Finanzas Municipales, anteproyecto de
Carrera Administrativa Municipal, bases
para un Pacto Local en Honduras y en
encuentros y foros sobre descentralización.
 11 mancomunidades fueron apoyadas en
la elaboración del Plan Estratégico.
 6 mancomunidades cuentan con un
Sistema de Información Geográfico, pero
solo en una está siendo utilizado.
 6 mancomunidades apoyadas en el diseño
del POA
 3 municipios apoyados en la elaboración
del Plan Estratégico Municipal. (San
Franciso de Yojoa, San Luis y San José de
Colinas).
 Se apoyó la gestión ambiental de las
Mancomunidades y municipios (Talleres de
sensibilización y formación a autoridades
municipales y lideres comunales de
REDUMA, talleres sobre manejo de
residuos sólidos, rastros municipales,
diagnósticos de unidades ambientales
municipales y se realizaron trabajos de
planificación estratégica ambiental y
manejo de microcuencas con los
municipios de Comayagua y
Siguatepeque).
 De manera integral 7 mancomunidades
han sido apoyadas en instrumentos de
planificación y gestión territorial y
ambiental (27% de las mancomunidades
en las que actuó PRODEMHON).
 6 mancomunidades han sido apoyadas en
la identificación y ejecución de proyectos.
 6 mancomunidades han sido apoyadas con
talleres de gestión de proyectos.
 2 proyectos de desarrollo local han sido
formulados para 1 mancomunidad y 1
municipio (AMUPLORLAGO y Santa Rosa
de Copan) 
 Se apoyó y dio seguimiento a proyectos de
la AECI (11 proyectos de sistemas de
agua potable, reparación de sistemas de
aguas negras, tanques y perforación de
pozos; 2 proyectos de salud; 1 proyecto de
educación; 5 proyectos de infraestructura
vial; 2 de alcantarillado; 1 proyecto de
viviendas; 1 proyecto sobre infraestructura
rural de servicios básicos).
 De manera integral 5 mancomunidades
han sido apoyadas en la formulación de
políticas, proyectos e iniciativas de
desarrollo económico y social (17% de las
mancomunidades en las que actuó
PRODEMHON).
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Tabla 4a. Aportación de la AECI al PRODEMHON
d) Los aspectos presupuestarios
Desde el punto de vista de los recursos financieros en
los que se han sustentado la actuaciones del Progra-
ma, cabe destacar que, durante los cuatro años de
ejecución, PRODEMHON ha recibido por parte de la
Cooperación Española un aporte de algo más de
1.827.000 euros, tal y como se detalla en la Tabla 4a.
Además de esta aportación, el PRODEMHON ha
contado con el respaldo y el esfuerzo financiero de la
contraparte formal del Programa, la AMHON y de las
alcaldías donde se ha ejecutado. Esta aportación que
ha alcanzado algo más del 15% del total de los
recursos disponibles se detalla a continuación en la
Tabla 4b.
Considerando el Presupuesto por partidas, tal como
se expone en la Tabla 5, algo menos de la mitad de los
recursos disponibles para ejecutar el proyecto han ido
a financiar acciones relacionadas directamente con
los objetivos del proyecto. Así, los conceptos de for-
mación e inversión suman 1.037.289,06, lo que supo-
ne el 47,76%.
Tabla 3. Resultados alcanzados20 continuación
Eje 1: Fortalecimiento 
de la Institución Municipal
Eje 2: Planificación 
en el Territorio
Eje 3: Apoyo a Políticas y Proyectos 
de Desarrollo Local
 Se apoyó a la ANAMMH en su
fortalecimiento institucional, organizativo y
político (elaboración del Plan Estratégico,
plan operativo anual, financiamiento y
asesoría técnica para la realización de
talleres y cursos de capacitación).
 71% de las mancomunidades prestan
algún servicio de forma mancomunada,
según encuestas a técnicos UTIs. (Por
ejem. Catastro, residuos sólidos, sistema
de información geográfica, y sistema de
recolección y reciclaje de desechos
sólidos. 
 71% de los técnicos que trabajan en las
UTIs han sido capacitados por el
PRODEMHON. 
Subvención Periodo
Aportación AECI
Pesetas Euros USD
I 21-dic-99 21-dic-00 92.525.000,00 556.086,45 578.281,25
II 10-mar-00 10-mar-01 3.965.000,00 23.830,13 23.323,53
III 27-feb-01 27-feb-02 40.525.000,00 243.560,16 222.735,12
IV 6-nov-01 6-nov-02 75.000.000,28 450.759,08 410.055,54
V 23-ago-02 23-ago-03 42.012.465,00 252.500,00 247.248,00
VI 17-jul-03 17-oct-04 49.998.993,00 300.500,00 352.606,70
TOTAL 304.026.458,28 1.827.235,81 1.834.250,14
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes de Evaluación del Programa elaborados por la Oficina de Coordinación de PRODEMHON.
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Tabla 5. Presupuesto de PRODEMHON por partidas
Tabla 4b. Cofinanciamiento del PRODEMHON
Subvención Periodo
Aportaciones (USD)
AECI
Contrapartes
(AMHON y alcaldías)
TOTAL
I 21-dic-99 21-dic-00 578.281,25
125.000,00
703.281,25
II 10-mar-00 10-mar-01 23.323,53 23.323,53
III 27-feb-01 27-feb-02 222.735,12 55.018,14 277.753,26
IV 6-nov-01 6-nov-02 410.055,54 66.501,91 476.557,45
V 23-ago-02 23-ago-03 247.248,00 50.331,33 297.579,33
VI 17-jul-03 17-oct-04 352.606,70 40.546,00 393.152,70
TOTAL 1.834.250,14 337.397,38 2.171.647,52
Porcentaje 84,46% 15,54% 100,00%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes de Evaluación del Programa elaborados por la Oficina de Coordinación de PRODEMHON.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes de Evaluación del Programa elaborados por la Oficina de Coordinación de PRODEMHON.
Partida
Aportación (USD)
TOTAL
AECI AMHON y Alcaldías20
Importe % Importe % Importe %
Personal 613.295,85 33,44% 78.130,37 23,16% 691.426,22 31,84%
Gastos Corrientes 268.685,27 14,65% 117.075,56 34,70% 385.760,84 17,76%
Formación 331.055,37 18,05% 34.521,68 10,23% 365.577,05 16,83%
Inversión 571.051,45 31,13% 100.660,56 29,83% 671.712,01 30,93%
Total Costes
Directos
1.784.087,94 97,27% 330.388,17 97,92% 2.114.476,12 97,37%
Administración 0,00 0,00% 775,00 0,23% 775,00 0,04%
Diseño y
Evaluación
0,00 0,00% 4.992,70 1,48% 4.992,70 0,23%
Seguimiento 7.919,81 0,43% 1.241,51 0,37% 9.161,32 0,42%
Imprevistos 42.242,40 2,30% 0,00 0,00% 42.242,40 1,95%
Total Costes
Indirectos
50.162,21 2,73% 7.009,20 2,08% 57.171,41 2,63%
TOTAL 1.834.250,15 100,00% 337.397,38 100,00% 2.171.647,53 100,00%
21 Los Informes Finales de Subvención elaborados por el Programa no han posibilitado discriminar las aportaciones entre aquellas que corresponden a AMHON
y aquellas que corresponden a las Alcaldías.
2.3. La evaluación intermedia 
del programa
Durante el año 2000, el Programa fue sometido a una
Evaluación Intermedia que estuvo a cargo de la Fun-
dación DEMUCA. Resulta de importancia destacar
algunos de los hallazgos y conclusiones vertidos por
el Equipo Evaluador en el Informe Final22. 
El Programa fue considerado plenamente pertinente,
no obstante lo cual se consideró que la estrategia de
actuación era susceptible de ser mejorada a fin de
optimizar la relación de los medios disponibles con los
objetivos perseguidos. Respecto a los objetivos se
señalaba la importancia de que fueran el resultado de
un análisis más riguroso de las necesidades y priori-
dades de los municipios y que se articularan más
coherentemente los tres ejes y su orientación hacia el
fortalecimiento municipal y el desarrollo local.
En cuanto a la formulación del programa, la evalua-
ción señaló las limitaciones existentes para operativi-
zarlos y garantizar un seguimiento adecuado. Algunos
resultados fueron considerados poco específicos y sin
metas claras. Igualmente, se anotó una falta de asig-
nación programada entre actividades y recursos. En
cuanto a los indicadores se señaló que en general
estaban inadecuadamente formulados y que el pro-
grama no contemplaba de manera explícita el sistema
a emplear para la recogida y sistematización de la
información de seguimiento.
En cuanto al eje de mayor importancia del Programa,
el Fortalecimiento Municipal, un aspecto destacado
por el Equipo Evaluador era la falta de articulación con
los otros dos ejes. En cuanto a las actividades de for-
mación, el Informe señalaba la necesidad de una iden-
tificación más precisa de las necesidades municipales
y del personal a capacitar.
El Informe avalaba la apuesta por las mancomunidades,
aunque sin dejar de señalar que PRODEMHON care-
cía de planes sistemáticos de apoyo al fortalecimiento
de estas asociaciones elaborados de acuerdo a los
objetivos y prioridades de los municipios asociados.
Con respecto a las UTIs, el Equipo Evaluador señala-
ba que no se estaban conformando como estructuras
intermunicipales, dado que estaban ejecutando las
prioridades del Programa y que no eran del todo via-
bles porque sería difícil lograr su sostenibilidad a par-
tir de los aportes municipales.
El Informe analiza, dentro de los mecanismos de eje-
cución del Programa, las funciones de las Oficinas
Técnicas Regionales. Para el Equipo Evaluador las
OTRs se coordinaban para muchas cuestiones de
manera directa con la OTC, de quien recibían instruc-
ciones directas. Eso dificultaba la correcta coordina-
ción del Programa debilitando su estructura de ges-
tión y de toma de decisiones, creando vacíos de
procedimientos y de responsabilidades. Al mismo
tiempo, las OTRs se apoyaban para toda su tarea en
las UTIs, conformando en la práctica una sola oficina.
De tal manera, el Programa se apropiaba de instru-
mentos técnicos que debían ser municipales, creando
innumerables distorsiones. El Informe señalaba que,
en la práctica, la AECI ejercía las funciones de direc-
ción del Programa dado que los proyectos que no
eran del Programa y que eran gestionados por las
OTRs y las UTIs suponían una parte importante del
trabajo.
Entre las recomendaciones formuladas por la evalua-
ción se destacan las siguientes:
 Definir una estrategia clara que tenga en cuenta la
relación entre fines y medios disponibles, partiendo
de un análisis riguroso de las necesidades y priori-
dades de fortalecimiento de las municipalidades y
en la que se articulen los tres ejes de actuación en
torno al fortalecimiento institucional como eje
estratégico.
 Diferenciar la intensidad de actuación distinguiendo
asociaciones intermunicipales viables con las que el
proyecto trabajará de forma integral y prioritaria y
municipalidades con las que desarrollar líneas sec-
toriales específicas.
 Dar prioridad a la formulación del proyecto de
acuerdo a la metodología del Marco Lógico y a la
redacción de los planes operativos definiendo cla-
ramente objetivos y resultados, así como el crono-
grama de ejecución.
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22 Cfr. Informe de Seguimiento del Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local de Honduras – PRODEMHON (Borrador), Fundación DEMUCA,
diciembre de 2000.
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 Definir un sistema de seguimiento partiendo de
indicadores adecuadamente formulados y compar-
tidos con las municipalidades e instituciones parti-
cipantes, con recursos y responsabilidades asigna-
dos para la recogida de información.
 Adecuar los objetivos del eje de ordenamiento terri-
torial a las condiciones y capacidad de actuación
del Programa.
 En relación con el eje de fortalecimiento institucio-
nal priorizar la generación de capacidades básicas
de gestión de las municipalidades.
 Enfocar más la formación hacia áreas clave des-
arrollando planes sistemáticos.
 Hacer una identificación adecuada de las priorida-
des de las mancomunidades, una definición de
objetivos sobre los que articular el apoyo de PRO-
DEMHON poniendo en marcha planes de trabajo
basados en un principio de corresponsabilidad y
apropiación progresiva. 
 Ubicar las UTIs dentro de las mancomunidades
para que estas dirijan su actuación y definan recur-
sos en función de sus objetivos.
 Con relación al eje de Desarrollo Local y Participa-
ción Social, definir una estrategia de intervención
en servicios públicos articulada con los otros dos
ejes, especialmente con el fortalecimiento de la
capacidad de gestión municipal como condición
imprescindible para garantizar la adecuada sosteni-
bilidad a largo plazo de las infraestructuras y servi-
cios públicos que se creen.
 En cuanto al nivel nacional, elaborar un plan de tra-
bajo de acuerdo a las prioridades de AMHON que
contemple un seguimiento sistemático a las áreas
en las que se actúe.
 Con respecto a los mecanismos de ejecución,
revisar los roles de las instituciones participan-
tes, de modo que se favorezca la adecuada dis-
tribución de funciones y responsabilidades reca-
yendo en la Oficina Nacional la dirección y
gestión del Programa y en las OTRs la gestión y
ejecución en las zonas territoriales. Las OTRs
deberían mantener la línea jerárquica con la Ofi-
cina Nacional y disponer de un Plan de Trabajo
en el territorio.

Criterios de evaluación
y factores de desarrollo3
En esta sección se analizará la información recopilada
a través de encuestas a técnicos de las UTIs y a alcal-
des; y de entrevistas realizadas a directivos y técnicos
del PRODEMHON, a directivos de la AMHON, de la
ANAMMH, a funcionarios del gobierno, a otros
donantes y a ONGDs. españolas que trabajan en el
ámbito del fortalecimiento institucional municipal. Asi-
mismo, se consideran las valoraciones propias de los
evaluadores a raíz de las visitas in situ y de la revisión
de los documentos del Programa.
Para realizar este análisis se tomaron como ejes los
criterios de evaluación y los factores de desarrollo
descritos en el capítulo anterior23.
3.1. Análisis de pertinencia
En la tabla del Anexo E.1 podemos observar, según
los valores de los indicadores, que el Programa ha
tenido una gran adaptabilidad a las circunstancias del
contexto nacional en el que se desenvuelve. Así , tiene
una alta relación con dos de los cinco grandes linea-
mientos de la ERP (participación de la sociedad civil,
descentralización y desarrollo municipal y fortaleci-
miento de la gobernabilidad y la democracia participa-
tiva). Igualmente, existe una clara coincidencia entre
los objetivos planteados por el PRODDEL y los objeti-
vos y resultados alcanzados por el Programa, ya que
los mismos aportan en dirección al fortalecimiento
municipal y la descentralización.
Con relación a la adaptabilidad a las estrategias del
donante, los objetivos propuestos y los resultados
alcanzados por el Programa son altamente pertinen-
tes con los objetivos del Plan Director de la Coopera-
ción Española, con la Estrategia de la Cooperación
Española para la promoción de la Democracia y el
Estado de Derecho y con los Acuerdos de la Comisión
Mixta, lo cual ha repercutido en la vigencia del Progra-
ma y en el alto reconocimiento alcanzado por la Coo-
peración Española.
Finalmente, en cuanto a la adecuación de los objeti-
vos y resultados del Programa con las necesidades de
la población beneficiaria, un 86% de los técnicos de
las UTIs. encuestados opina que el grado de atención
a las necesidades de la mancomunidad ha sido satis-
factorio debido a que se apoyó el marco legal y nor-
mativo de la mancomunidad y esto ayudo a establecer
alianzas con otras agencias de cooperación; frente a
un 14% que opina que la atención a las necesidades
fue regular. Por otra parte, las encuestas realizadas a
los alcaldes revelan que un 100% de ellos opinan que
el grado de atención a las necesidades de sus Gobier-
nos Municipales fue satisfactorio. 
De igual manera, las acciones del PRODEMHON han
sido de gran relevancia para el desarrollo de la capa-
cidad técnica y de incidencia política de la AMHON y
de la ANAMMH, donde se destaca el apoyo brindado
en la elaboración de sus planes institucionales. 
3.2. Análisis de impacto
La incidencia del Programa en la capacidad de ges-
tión municipal y en la provisión de servicios básicos,
como puede observarse en la tabla del Anexo E.2,
presenta como principales resultados que el 71% de
los encuestados han sido capacitados por el Progra-
ma en gestión municipal, el 86% de los técnicos de
las UTIs. valora las herramientas transferidas por el
programa como muy útiles, el 72% de los mismos afir-
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23 Cabe señalar que algunos de los indicadores inicialmente identificados tuvieron que ser modificados, debido a las restricciones de información que se
presentaron durante el trabajo de campo
ma que la capacidad para prestar mejores servicios ha
mejorado algo, y el 50% de los alcaldes afirman que el
PRODEMHON contribuyó en la mejora de esta capa-
cidad. En la medida en que el Programa fomentó la
capacidad de las Mancomunidades y Municipalidades
trajo consigo una mejora en la dotación de servicios;
una mejora de la administración municipal que
aumentó la capacidad para identificar y atender las
necesidades de la población.
Sin embargo, un 67% de los instrumentos y metodo-
logías transferidas careció de seguimiento continuo,
según las encuestadas realizadas. Asimismo, las
encuestas revelan que no se consideró el nivel cultu-
ral, étnico, educativo de los destinatarios; ni las parti-
cularidades propias de cada mancomunidad, lo cual
repercutió en la insuficiente posibilidad de aplicación
de algunos instrumentos; faltó empoderamiento de
las corporaciones municipales y de algunos funciona-
rios municipales; y se apoyo poco el tema de servicios
públicos mancomunados. 
Por otra parte, según informes de avance de la ERP
2003 se registran mejoras en los indicadores de des-
arrollo, a estos resultados contribuyeron sin duda los
esfuerzos realizados por el Programa, sin embargo,
existe aún, como se señala en la anterior Tabla un
61% de la población mancomunada que no tienen
acceso a agua potable, un 17% no tiene acceso a
alcantarillado y un 17 % de la población urbana recibe
servicios de recolección de basura.
En relación al grado de participación ciudadana, el
Programa ha contribuido a la existencia de espacios
de participación en el nivel intermedio (mancomunida-
des), de manera que, como consecuencia del accionar
del PRODEMHON, según el 86% de los técnicos de
las UTIs. encuestados la población participa ahora
más que antes, pero, según las encuestas, falto apoyo
técnico para impulsar la participación a nivel local.
El Programa ha fortalecido la capacidad de planifica-
ción y gestión del desarrollo local, apoyó en la formu-
lación del 30% de proyectos de los municipios que
conforman las mancomunidades encuestadas, en la
ejecución del 30% de los mismos y en la financiación
del 16 % de los proyectos mencionados. Asimismo, se
apoyó en la formulación de políticas y/o lineamientos
estratégicos, aunque con un nivel medio de apoyo
(según el 86% de los técnicos UTIs. encuestados). De
igual manera se apoyó al 71% de las mancomunida-
des encuestadas en la formulación y seguimiento de
planes estratégicos, donde el grado de utilización de
este instrumento es del 100% en un 40% de las
mancomunidades encuestadas y de un 80% en el
restante 40%. 
Sin embargo, el 83% de los proyectos formulados,
ejecutados y/o financiados con apoyo de PRODEM-
HON, así como el 100% de políticas o lineamientos
estratégicos apoyados, no han contado con un segui-
miento continuo por parte del Programa. Además se
debe considerar que gran parte del cumplimiento del
Plan y de la ejecución de proyectos depende de
recursos financieros externos.
En cuanto al aporte del Programa para impulsar siste-
mas más eficientes de gestión municipal y mancomu-
nada, se observa que los servicios municipales han
aumentado significativamente según el 50% de los
alcaldes encuestados, donde los servicios implementa-
dos han sido agua, saneamiento, residuos sólidos,
catastro, servicio al cliente y recaudación tributaria. El
100% de los alcaldes afirma que el Programa contribu-
yó al incremento de ingresos municipales, donde un
50% de ellos, lo atribuye a acciones del PRODEMHON
orientadas al mejor control en el cobro de impuestos,
catastro y a la concientización al ciudadano. No obstan-
te no se han producido cambios en la estructura orgáni-
ca de las municipalidades, y si bien se afirma que se ha
reducido el tiempo de los trámites en la municipalidad,
los alcaldes no han especificado de cuales se trata. 
Por otra parte, el 71% de las mancomunidades encues-
tadas prestan algún servicios de forma mancomunada.
Entre ellos se citan catastro, residuos sólidos, sistema
de información, sistema de recolección y reciclaje de
desechos sólidos. No obstante los servicios mancomu-
nados no se prestan todavía a la totalidad de los muni-
cipios que integran cada mancomunidad, no llegan
sobre todo a los municipios más pequeños. 
En cuanto al impacto del Programa en el fomento a la
participación de la mujer, un 57% de las mancomuni-
dades y un 67% de los municipios encuestados no
han sido apoyados en ninguna actividad orientada
específicamente a la participación de la mujer.
En relación al estímulo de procesos de desarrollo local y
mejora de las condiciones de vida de la población, el
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Programa logró un notorio incremento en el asociacio-
nismo intermunicipal (según el 71% de los técnicos
UTIs y el 100% de los alcaldes encuestados), a través
del impulso a la gestión compartida de proyectos,
mayor solidaridad, mayor participación de los alcaldes y
mayor interés por la gestión intermunicipal. A pesar de
ello el asociacionismo intermunicipal en las mancomu-
nidades visitadas se dio en la práctica para responder a
un sin fin de objetivos y el modelo de asociacionismo no
ha sido adaptado completamente a su realidad o no ha
sido aprehendido por las mancomunidades.
Según la percepción de técnicos de las UTIs (57%) y
de alcaldes (50%) el nivel de vida de la población
ahora es más alto que antes debido al accionar del
Programa, sin embargo, no existe una forma de atri-
buir adecuadamente estos incrementos al accionar
del mismo.
3.3. Análisis de viabilidad
Según los valores de los indicadores de la tabla del
Anexo E.3, la AMHON ha mejorado su capacidad téc-
nica e institucional y tiene capacidad para hacerse
cargo parcialmente del programa. En esa línea, debe
destacarse que ha incorporado a su plantilla a dos
técnicos del Programa. Asimismo, tiene voluntad polí-
tica para continuar apoyando el Programa, según se
desprende de las entrevistas realizadas y del convenio
de Colaboración Técnica y Financiera suscrito con la
AECI con fecha 30 de noviembre de 2004. Sin
embargo, no está en condiciones de financiar su
estructura de gestión administrativa y su núcleo técni-
co. Asimismo, el Programa no ha transferido suficien-
tes capacidades a la AMHON para que esta se haga
cargo de la mayoría de las actuaciones del Programa.
La valoración que tienen el Gobierno de Honduras y
las agencias e instituciones donantes sobre las accio-
nes del PRODEMHON, en la mayoría de los casos
son muy positivas, salvo una ONG que ha criticado la
estrategia de fortalecimiento a las mancomunidades,
a las que ha considerado foros de discusión inoperati-
vos. Otra de las ONGD también criticó la estrategia de
trabajo sobre las mancomunidades sin haber trabaja-
do antes en el fortalecimiento de los municipios, y cri-
ticó también la poca adecuación del paquete tecnoló-
gico de PRODEMHON a la realidad hondureña.
La SGJ reclamó una mayor coordinación del PRO-
DEMHON y que no sólo tenga a la AMHON como
interlocutor.
La OTC en Honduras tiene voluntad de continuar el
Programa según las manifestaciones realizadas en tal
sentido por el Coordinador de la OTC y también cuen-
ta con presupuesto para ello.
Las mancomunidades y municipalidades aportan el
15% del presupuesto del PRODEMHON y existen
procesos de fortalecimiento de las finanzas municipa-
les y mancomunadas que, en la medida en que se
resuelvan positivamente, permitirán un mayor aporte
de contraparte como por ejemplo, la retención del
aporte municipal a las mancomunidades de lo que le
corresponde a cada municipio en calidad de transfe-
rencia del gobierno central.
De igual manera, el grado de desarrollo y experiencia
de las instituciones locales para el fomento del desarro-
llo local y la continuidad de PRODEMHON es mucho
más que antes, según el 86% de los técnicos de las
UTIs encuestados. Ello contribuye a que las mancomu-
nidades y municipalidades hayan incrementado su
capacidad para asumir parte de las acciones implemen-
tadas por el PRODEMHON, así según un 33% de los
alcaldes encuestados se ha recibido capacitación como
para hacer sostenibles los procesos y según el 14% de
los técnicos UTIs existe un área en la mancomunidad
que está en la capacidad de fortalecer y dar continuidad
al proceso generado por el PRODEMHON.
Sin embargo, llama la atención que en el 33% de los
Gobiernos Municipales y en el 57% de las mancomu-
nidades encuestadas no se hayan puesto en marcha
ningún mecanismo para garantizar la continuidad del
Programa; siendo que el 100% de los encuestados
considera que es muy importante la continuidad de las
acciones del PRODEMHON. 
Además, un 100% de los técnicos UTIs. y un 33% de
los alcaldes encuestados consideran muy importantes
las actuaciones desarrolladas por el Programa. Los téc-
nicos UTIs encuestados, asignan un valor en promedio
de 40.7 a la importancia de las actuaciones desarrolla-
das por el Programa en el Eje 1 de Fortalecimiento
Municipal (en una escala de 1 a 5); un 4.47 en prome-
dio al Eje 2 de Planificación en el Territorio y un 4.17 en
promedio la importancia asignada al eje 3 de Apoyo a
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Políticas y Proyectos de Desarrollo Local, es decir que
dan mayor importancia al Eje 2, siendo que la mayor
cantidad de esfuerzos y tareas desarrolladas por el
PRODEMHON están orientadas al eje 1 de Fortaleci-
miento Municipal. Por otra parte las mancomunidades
más alejadas de Tegucigalpa son las que menor impor-
tancia asignan a las actuaciones de PRODEMHON y
en las entrevistas afirman que se ha perdido algo el
contacto con el programa en el último año (2004).
Por otra parte, se debe tomar en cuenta, en relación al
componente de género en este criterio de evaluación,
algunos factores socioculturales que condicionan la
intervención del Programa como la discriminación
salarial, entendida como la menor oportunidad de las
mujeres de acceder a información, educación y a
puestos de trabajo directivos y las nuevas oportunida-
des de empleo más accesibles para las mujeres por
los bajos salarios. Estos dos factores son los más
relevantes según los encuestados. 
En cuanto al avance del proceso de descentralización
en Honduras, este ha avanzado más que antes, según
el 33% de los alcaldes encuestados y mucho más que
antes, según el 17% de los alcaldes encuestados. La
opinión del Equipo Evaluador es que, aunque de mane-
ra lenta, el proceso de descentralización avanza. En
cuanto al PRODDEL el pronóstico es que se consolida-
rá en el mediano plazo. En ese sentido es importante el
apoyo que le brindará la UE a través del PROADES.
Finalmente, en relación a la ventaja comparativa de la
Cooperación Española podemos señalar que el PRO-
DEMHON es reconocido como un Programa pionero en
el campo del fortalecimiento municipal en Honduras y
modelo seguido por otras cooperaciones, sobre todo en
lo que hace al trabajo con las mancomunidades y al
apoyo proporcionado a la AMHON. Por razones que van
desde lo lingüístico hasta la experiencia del país en
materia de desarrollo y fortalecimiento municipal, la
Cooperación Española tiene una clara ventaja compara-
tiva respecto a las otras cooperaciones.
3.4. Análisis de eficacia
Como se observa en los valores de los indicadores
de la tabla correspondiente al Anexo E.4, la eficacia
del Programa en el fortalecimiento de las instancias
intermunicipales ha sido alta, en los ejes 1 y 2, y más
débil en el eje 3. Así, se han fortalecido en sus capa-
cidades legales organizativas (Eje 1) a 11 manco-
munidades (40% en promedio de las mancomunida-
des en las que actuó PRODE M HON);  7
mancomunidades han sido apoyadas en instrumen-
tos de planificación y gestión territorial y ambiental,
(Eje 2), (27% en promedio de las mancomunidades
en las que actuó PRODEMHON) y 5 mancomunida-
des han sido apoyadas en la formulación de proyec-
tos e iniciativas de desarrollo económico y social
(Eje 3) (17% en promedio de las mancomunidades
en las que actuó el Programa). Este Eje estuvo
orientado más a la formulación y gestión de proyec-
tos antes que a la formulación de políticas e iniciati-
vas de desarrollo económico local. 
A pesar del logro de las metas previstas por el Progra-
ma a nivel intermunicipal, las mancomunidades no han
actuado como correas de transmisión de capacidades
a las Municipalidades que las componen para que
estas planifiquen y gestionen el desarrollo integral de
sus municipios.
Además, instrumentos tales como los de gestión tri-
butaria y los Planes de Organización y Funcionamien-
to Administrativo (POFA), que si bien fueron transferi-
dos a las mancomunidades priorizadas para tales
efectos, no están siendo utilizados en ninguna de
ellas. Y otras como la gestión del catastro o el Sistema
de información Georeferenciado solo están siendo
utilizados en un 60% y en 17% respectivamente, de
las mancomunidades previstas para tal efecto (Ver.
Entrevistas a Beneficiarios Anexo D). 
En cuanto a la eficacia del Programa en el nivel nacio-
nal, ésta ha sido alta: se apoyo a la AMHON y a la
ANAMMH en la elaboración de sus planes estratégi-
cos, planes operativos y en la realización de talleres y
cursos. Además, es de destacar el apoyo del Progra-
ma a la AMHON en la elaboración de documentos
como: Propuesta de reformas políticas y de fortaleci-
miento de la Ley de Finanzas Municipales, Antepro-
yecto de Ley de Finanzas Municipales, Anteproyecto
de Carrera Administrativa Municipal y en las Bases
para un Pacto Local en Honduras.
En relación al valor añadido que suponga la apuesta
por las mancomunidades como entes que favorezcan
el desarrollo endógeno, la contribución del PRO-
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DEMHON ha estado orientada al fortalecimiento de
la capacidad de prestación de servicios mancomuna-
dos y al apoyo en la formulación de proyectos de
desarrollo local. En el primer caso se logró que un
71% de las mismas presten algún servicio mancomu-
nado como ser: sistema de información, sistema de
recolección de basura, residuos sólidos y catastro y
en el segundo, se apoyaron 2 proyectos de desarrollo
local (mancomunidad AMUPROLAGO y municipio de
Santa Rosa. Estas iniciativas fueron realizadas por
consultoría externa y ninguna de ellas se está imple-
mentado, asimismo, según las encuestas realizadas
no se apoyó ninguna iniciativa privada.
Por otra parte, el grado de fortalecimiento o nivel de
madurez institucional generado en las mancomunida-
des y en la AMHON, por el Programa ha sido medio.
Si bien la AMHON tiene cierta capacidad de nego-
ciación con organismos nacionales e internacionales
como con la Secretaría de Gobernación y Justicia,
con SNV, AECI, etc. Y se haya capacitado a un 71%
de los técnicos de las UTIs. en gestión municipal; las
mancomunidades que han podido generar convenios
de apoyo y colaboración son pocas La firma de este
tipo de convenios ha sido con PRODEMHON,
ACCESO, Solidaridad Internacional, COHASA,
Acción contra el Hambre, SNV, DFM-GTZ, PRIDE-
MUN, KFW y UNICEF24.
En cuanto al grado de mejora de las capacidades
legales, organizativas y técnicas de las mancomunida-
des, un 44% de las mismas cuentan con personalidad
jurídica25, un 24% de las mismas cuentan con regla-
mentos internos en concordancia con los estatutos y
un 62% cuentan con una Unidad Técnica Intermunici-
pal (UTIs). Asimismo, un 12% de las UTIs. cuentan
con personal que va de 4 a 7 empleados y el 88% de
las UTIs restantes cuentan con personal que va de 1 a
2 empleados y todas ellas están medianamente pro-
vistas de equipo de oficina, cuentan con equipo de
cómputo que va de 1 a 3 computadoras.
Finalmente, en cuanto a si el Programa a tenido en
cuenta en sus objetivos las diferencias y desigualda-
des entre hombres y mujeres, como se puede obser-
var en los documentos de formulación y en los infor-
mes de subvención no existen este tipo de objetivos.
3.5. Análisis de eficiencia
Como se puede observar en los valores de los indi-
cadores de la tabla del Anexo E.5, la modalidad de
ejecución desarrollada por el equipo técnico del Pro-
grama consiste en un núcleo de gestión conformado
por la Coordinación, la asistente del Coordinador, la
responsable de Administración, el personal de apoyo
logístico (motorista y conserje), y un núcleo técnico
estructurado en función a los ejes temáticos del Pro-
grama, no obstante lo cual el personal desempeña
múltiples tareas sin considerar esta división (además
del personal con contrato permanente PRODEM-
HON utiliza servicios externos de consultoría). Sin
embargo, y quizá debido al escaso número de perso-
nal involucrado en el programa los procedimientos
de organización interna se basan en normas y en
adaptación mutua, lográndose un nivel adecuado de
coordinación.
El diseño y la formulación de los instrumentos son
técnicamente correctos, aunque en opinión de algu-
nos usuarios no se han considerado debidamente los
aspectos culturales del medio.
Las principales debilidades del Programa en relación
al criterio de Eficiencia han sido la ausencia de un sis-
tema de evaluación y monitoreo interno, la inadecuada
formulación del Programa y la ausencia de un sistema
contable que permita relacionar costes con resulta-
dos, de manera tal que admita realizar un Análisis
Costo Utilidad (ACU), que es el tipo de análisis ade-
cuado a esta evaluación.
En cuanto a la capacitación, debe destacarse que las
acciones desarrolladas han carecido de un plan siste-
mático en función del estudio de necesidades de los
beneficiarios y la falta de planificación estratégica de
las intervenciones puede anotarse en materia de asis-
tencia técnica.
En relación a los mecanismos de coordinación esta-
blecidos, se advierte que se han realizado reuniones
de seguimiento con las UTIs aunque de manera poco
sistemáticas y sin registros de la actividad. Asimismo,
existen mancomunidades en las que las relaciones de
coordinación con los municipios son habituales y otras
en las que se plantean dificultades. Sin embargo, se
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25 El asociacionismo intermunicipal en Honduras, Estado Situacional, Tegucigalpa, 2003 AFM,AMHON, PRODEMHON.
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debe considerar que las OTR permitían una adecuada
coordinación en el territorio y un mayor contacto del
Programa con los beneficiarios.
El análisis del coste respecto a las actividades des-
arrolladas y a los resultados obtenidos, o la rentabili-
dad social del Programa ha sido limitado debido a que
el Programa no tiene, como se mencionó anterior-
mente, un sistema contable que permita relacionar
costes con resultados, sin embargo, se sabe que la
relación gasto programado gasto ejecutado ha sido
del 100%, según los informes de subvención; que el
31.84 % del presupuesto ha sido destinado a gastos
de personal; que el 18% del presupuesto ejecutado
fue destinado a gastos corrientes y que se gasta un
4% más en personal y gastos corrientes que en for-
mación e inversión.
La coordinación del PRODEMHON con la OTC en
Honduras ha sido, en general buena, aunque la doble
relación que tiene el Programa con la AMHON y la
OTC puede afectar su eficiencia. Por otra parte, se
debe considerar la reiterada mención que se hace en
los Informes de Subvención sobre la necesidad de
considerar incrementos en la subvención para fortale-
cer las actuaciones del Programa.
En cuanto a la formulación del Programa acorde con la
Técnica del Enfoque del Marco Lógico, propuesto en la
Metodología de Evaluación de la Cooperación Españo-
la cabe señalar que: La matriz del proyecto (Programa)
considera parcialmente la secuencia lógica entre activi-
dades, resultados, objetivos específicos y objetivo de
desarrollo, así como de indicadores, fuentes de verifica-
ción y factores externos; los objetivos son algo ambi-
guos y difícilmente se los puede relacionar con las
necesidades de las mancomunidades y municipios, los
resultados programados o los tres ejes del Programa
no están adecuadamente relacionados entre sí; los
resultados son poco específicos y no presentan metas
claramente identificable; en la programación de la
secuencia lógica no se prevé la relación recursos-activi-
dades y al no estar cuantificados es imposible valorar el
costo por actividad o por resultado, la gran mayoría de
los indicadores no están formulados adecuadamente, la
Insuficiencia y en algunos casos ausencia del análisis
de factores externos sobre todo en los niveles inferio-
res de la Matriz del Programa y el que no se prevea un
sistema o un mecanismo de recogida, sistematización y
retroalimentación proveniente de la información de
seguimiento, determinan una seria deficiencia en la for-
mulación del Programa incidiendo en su operativización,
seguimiento y evaluación adecuados.
Finalmente, en cuanto a si se están valorando ade-
cuadamente las aportaciones de las mujeres; así
como si la intervención del Programa valora adecua-
damente los resultados para las mujeres, se puede
afirman que no se está haciendo nada al respecto de
este indicador, ya que el apoyo del PRODEMHON en
relación al componente de género a estado orientado
al fortalecimiento institucional de la ANAMMH. 

Conclusiones y enseñanzas
obtenidas4
4.1. Sobre la pertinencia
PRODEMHON es un programa que ha encajado ade-
cuadamente en el contexto hondureño y se ha ido
adaptando a los cambios que se han producido en esa
realidad.
El objetivo general de PRODEMHON - que los muni-
cipios hondureños impulsen la democracia y promue-
van el desarrollo humano y sostenible - ha sido y es
pertinente con relación a los objetivos definidos en La
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), El
Plan de Gobierno 2002-2006, El Programa de Des-
centralización y Desarrollo Local –PRODDEL, la
Estrategia País de la Cooperación Española y la
Estrategia de la Cooperación Española para la Promo-
ción de la Democracia y el Estado de Derecho. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que esas políti-
cas y estrategias, tanto del gobierno, como de la Coo-
peración Española han surgido con posterioridad al
PRODEMHON o están en proceso de cambio y revi-
sión. Mantener esa relación de pertinencia con un
medio tan dinámico parecería ser el primer desafío de
relevancia para el Programa. 
Una fortaleza con la que cuenta PRODEMHON es
su adaptabilidad en este plano. A lo largo del periodo
de ejecución, el Programa ha ido buscando una
mayor relación entre sus propios objetivos y el con-
texto institucional y político con el que interactúa.
Prueba de ello son los cambios exitosamente intro-
ducidos cuando, superado el período marcado por las
preocupaciones de la reconstrucción post-Mitch, fue
capaz de encontrar su espacio de actuación en el
campo del fortalecimiento y consolidación de los
municipios y mancomunidades. 
También parece existir una adecuada relación de per-
tinencia entre PRODEMHON y AMHON. PRODEM-
HON ha hecho un esfuerzo por mantener una gran
proximidad con la AMHON, logrando que las 4 líneas
estratégicas definidas por AMHON para el período
2003-2006 se reflejen en el esquema de trabajo del
PRODEMHON. Como consecuencia de esta perti-
nencia, PRODEMHON ha acompañado el proceso de
fortalecimiento de la AMHON, que ha ido consolidan-
do su importancia como actor en el marco de las polí-
ticas y estrategias que tiene el país para el sector. Sin
duda alguna, el momento de recambio de autoridades
de la institución es un desafío a la adaptabilidad de
PRODEMHON que se ha presentado en el pasado y
que volverá a presentarse en el futuro.
En cuanto a las otras cooperaciones, las estrate-
gias de PRODEMHON también son pertinentes.
Los objetivos que se proponen, los esquemas de
actuación y las acciones de unos y otros parecen
ser complementarias antes que competitivas, exis-
tiendo un elemento de coordinación importante en
el ámbito de la mesa de cooperantes. La comple-
mentariedad es el resultado de una distribución
geográfica de las áreas de actuación de cada una
de las cooperaciones. Por medio de mecanismos
informales de coordinación tratan de no coincidir
en el mismo lugar. Cuando coinciden en un mismo
sitio, los beneficiarios y los tipos de intervención
suelen ser diferentes. Finalmente, cuando coinci-
den en el mismo sitio y con los mismos beneficia-
rios hay una concertación sobre qué aspectos apo-
yan unos y otros. La participación del Programa en
los distintos espacios de coordinación entre coope-
rantes ha sido un factor más que ha contribuido a
su adaptabilidad a las condiciones cambiantes del
entorno. Igualmente, cuando sus actuaciones han
coincidido con las de otras cooperaciones, ha pro-
curado y en algunos casos logrado concertar
acciones conjuntas.
Con relación a las actuaciones complementarias del
Proyecto con otros donantes españoles, el nivel de
relación con esas ONGD es más bien bajo, ya que, en
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general, o son secuenciales temporalmente o actúan
en distintas áreas geográficas. La coordinación de
esfuerzos recae más bien en la OTC. 
Finalmente, el objetivo general de PRODEMHON es
pertinente con la razón de ser de los municipios y las
mancomunidades y es consistente con sus finalida-
des más importantes. Las acciones del PRODEM-
HON han satisfecho, en la medida de sus posibilida-
des presupuestarias,  las necesidades de las
mancomunidades y, en menor medida, las de los
gobiernos locales. Una alto porcentaje de técnicos de
las UTIs han coincidido en señalar que la identifica-
ción inicial del programa fue correcta y que el mismo
respondió satisfactoriamente a sus necesidades. 
Al respecto también se puede apreciar adaptabilidad y
capacidad de ajuste. Por ejemplo, las actuaciones
orientadas al fortalecimiento institucional han sido
luego complementadas por otras orientadas a la pres-
tación de servicios públicos. Y, de hecho, PRODEM-
HON, acompañando a la AECI, ha comenzado a incur-
sionar en este campo, procurando establecer
metodologías para fortalecer la gestión mancomuna-
da de estos servicios. Más recientemente ha hecho
irrupción el tema del Desarrollo Económico Local.
Existen en Honduras cooperaciones que se están vol-
cando en esa dirección, como GTZ y la Cooperación
Holandesa. Algunas ONGs españolas también están
desarrollando esa línea de trabajo. En el caso especí-
fico de PRODEMHON, prestó apoyo y acompaña-
miento a unos pocos proyectos de este tipo impulsa-
dos por la AECI, como en Santa de Rosa de Copán y
su Agencia de Desarrollo Local (ADELSAR).
Entre las conclusiones y lecciones aprendidas mere-
cen desatarse las siguientes:
 El Programa ha tenido una gran adaptabilidad a las
circunstancias cambiantes del contexto.
 La adaptabilidad ha repercutido en la vigencia del
Programa y en el alto reconocimiento alcanzado.
 Dicha adaptabilidad se ha debido a tener un objeti-
vo general consistente con la realidad del país y un
conjunto de actividades acordes a las necesidades
de la Agenda Local. 
 Esa adaptabilidad se ha visto favorecida por la ade-
cuada gestión del programa con el entorno por
medio de la activa participación en foros, mesas y
todo tipo de reuniones con las contrapartes, los
beneficiarios e instituciones relacionadas con el
quehacer local.
 No obstante, existen posibilidades de aumentar aún
más la coherencia del Programa con la actual reali-
dad hondureña, especialmente en lo que respecta
al alineamiento del Programa con las estrategias
del país y a la adecuación a las necesidades de los
beneficiarios existentes en el momento actual.
4.2. Sobre el impacto
PRODEMHON ha pretendido buscar una mejora en
la gestión de los servicios públicos básicos a cargo de
las mancomunidades y municipios y en la definición
de planes de desarrollo local como vía para lograr, a
su vez, un impacto positivo en las condiciones de vida
de los ciudadanos y ciudadanas, beneficiarios indirec-
tos de la acción de PRODEMHON.
En tal sentido, merece destacarse que el Informe de
Avance de la ERP 2003 registra mejoría en la imple-
mentación de las estrategias, como así también en los
indicadores de impacto respecto a la situación del año
anterior26. Entre los logros la evaluación del Grupo
Consultivo señala el cumplimiento de la meta de cre-
cimiento del PIB (3,2%), del gasto en pobreza (7,5%
del PIB), del Indice de Desarrollo Humano relacionado
con género (0,65). En materia de acceso a servicios
básicos, se elevó la cobertura de energía eléctrica
hasta el 66% de los hogares y la densidad de telefo-
nía fija alcanzó 5,8%. No obstante, con respecto a
otros indicadores de impacto importantes para la eva-
luación de la ERP, como la reducción de la pobreza y
de la pobreza extrema; el aumento de la cobertura
educativa, el aumento del acceso de la población al
agua y el saneamiento y la reducción de la vulnerabili-
dad ambiental, o bien no ha sido alcanzada la meta
establecida o bien ha sufrido retrocesos con relación
al dato base.
No obstante, los pronósticos eran optimistas con rela-
ción al futuro, ya que la causa del incumplimiento de
las metas se situaba en la falta de financiamiento
derivada de la falta de un acuerdo con el Fondo
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26 Documento “Alcanzando las metas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza”, Reunión del Grupo Consultivo para Honduras, Tegucigalpa, junio de 2004.
Monetario Internacional, situación resuelta en el pri-
mer trimestre de 2004. En este sentido, un estudio de
la CEPAL ha concluido que, comportándose como en
el decenio de los 90, Honduras estaría entre los 7 paí-
ses de América Latina que en 2015 cumplirían con el
objetivo de reducción de la pobreza27.
A estos resultados contribuyen, sin dudas, los esfuer-
zos que realizan los municipios y mancomunidades en
materia de gestión de los servicios públicos y en la
definición de los planes de desarrollo local. En la
medida que PRODEMHON contribuye con el desem-
peño de estas instituciones y que apoya sus actuacio-
nes, el impacto del Programa es lógicamente positivo. 
No obstante, debe señalarse que existen algunas
cuestiones metodológicas importantes que dificultan
conclusiones cuantitativas precisas. En primer lugar,
no hay un seguimiento municipio por municipio de los
indicadores de impacto de la ERP. La información
estadística, como en todo país centralizado, tiende a
ser agregada, a pesar de los esfuerzos por contar con
información a escala municipal, como el Sistema
Nacional de Información Municipal (SINAMUN), el
Sistema de Información de la ERP (SIERP) o el Siste-
ma de Información Municipal de la AMHON, esfuer-
zos en los que el propio PRODEMHON ha estado
involucrado. En otras palabras, una primera dificultad
es encontrar datos suficientes para determinar con
información estadística si en el ámbito de actuación
de PRODEMHON se han registrado mejoras en la
calidad de vida de la gente. Una segunda dificultad es
establecer la medida en que las acciones de PRO-
DEMHON son responsables de las mejoras que
pudieran existir, ya que otros programas, actuaciones
y políticas concurren a ese objetivo.
Un aspecto de relevancia para mejor el impacto del
Programa ajustándolo a las necesidades de la pobla-
ción es el relativo a la participación de los actores
locales en la construcción de la institucionalidad local.
Mientras que el Programa ha promovido espacios de
participación y se verifica en la población una actitud
más participativa, el nivel de participación de la comu-
nidad en las mancomunidades es débil y debería ser
fortalecido contribuyendo al desarrollo de la capaci-
dad de las mancomunidades para promover una parti-
cipación ciudadana eficaz.
El PRODEMHON ha contribuido a fortalecer la capa-
cidad de planificación y gestión del desarrollo y tam-
bién ha impulsado sistemas más eficientes de gestión
municipal y mancomunada. No obstante, cabe señalar
que, en materia de proyectos ha faltado seguimiento y
que el impacto en cuanto al aumento de la capacidad
de gestión en el ámbito municipal ha sido bajo.
Por su parte, el estímulo a los procesos de desarrollo
local y a la mejora de las condiciones de vida de la
población por medio de la promoción del asociacionis-
mo municipal ha tenido resultados positivos, no obs-
tante lo cual debe señalarse que en muchos casos las
mancomunidades han practicado un asociacionismo
falto de contenidos relevantes. De tal manera, es
importante apuntar que es necesario promover una
visión estratégica del asociacionismo por parte de las
mancomunidades, a partir de la cual sean capaces de
liderar más eficientemente las acciones locales a
favor del desarrollo local y la mejora de las condicio-
nes de vida de la población.
Finalmente, un punto negativo de importancia es el
relativo al bajo impacto del Programa en el fomento
de la participación y promoción de la mujer en las ins-
tituciones municipales e intermunicipales. Las mejo-
ras en la posición de las mujeres en estas institucio-
nes no se ha debido al accionar del PRODEMHON
que ha dado poco apoyo en este sentido a los munici-
pios y mancomunidades.
Entre las conclusiones y lecciones aprendidas mere-
cen desatarse las siguientes:
 PRODEMHON ha pretendido buscar una mejora
en la gestión de los servicios públicos básicos a
cargo de las mancomunidades y municipios y en la
definición de planes de desarrollo local como vía para
lograr, a su vez, un impacto positivo en las condicio-
nes de vida de los ciudadanos y ciudadanas, benefi-
ciarios indirectos de la acción de PRODEMHON 
 El Informe de Avance de la ERP 2003 registra
mejoría en la implementación de las estrategias,
como así también en los indicadores de impacto
respecto a la situación del año anterior
 A estos resultados contribuyen, sin dudas, los
esfuerzos que realizan los municipios y mancomuni-
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27 Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe. CEPAL - IPEA - PNUD, febrero de 2003.
dades en materia de gestión de los servicios públi-
cos y en la definición de los planes de desarrollo
local. En la medida que PRODEMHON contribuye
con el desempeño de estas instituciones y que
apoya sus actuaciones, el impacto del Programa es
lógicamente positivo
 Un desafío importante es encontrar datos suficien-
tes para determinar con información estadística la
relación del Programa con las mejoras en la calidad
de vida de la gente.
 Otro desafío importante es ajustar el Programa a
las particularidades culturales, educativas y étnicas
de los beneficiarios. Para ello es imprescindible
generar instancias de participación a lo largo del
ciclo del proyecto.
 Es necesario fortalecer la capacidad de las manco-
munidades y de los municipios para promover efi-
cazmente la participación ciudadana.
 El apoyo en la ejecución de políticas y/o lineamien-
tos estratégicos, ha sido la más débil de las actua-
ciones del PRODEMHON, siendo un elemento
indispensable para el logro del objetivo específico
del Programa.
 El impacto del Programa con relación al aumento
de la capacidad de gestión municipal ha sido bajo.
Es necesario desarrollar acciones de fortalecimien-
to y desarrollo de esa capacidad en el ámbito muni-
cipal, ligándolas con la prestación de servicios man-
comunados y con acciones de desarrollo local.
 El asociacionismo municipal como vía para estimular
los procesos de desarrollo local y la mejora de las con-
diciones de vida de la población establecida en la ERP
será un camino exitoso en la medida que las manco-
munidades asuman una visión estratégica de su accio-
nar, lo llenen de contenidos y puedan liderar y apoyar
las acciones de los municipios en esa dirección.
 El impacto del Programa con relación al fomento de
la participación y promoción de la mujer en institu-
ciones municipales e intermunicipales ha sido bajo.
 Ha mejorado la posición de la mujer pero no se ha
debido al accionar del Programa.
4.3. Sobre la viabilidad
La AMHON ha mejorado su capacidad técnica e insti-
tucional y tiene competencia para hacerse cargo par-
cialmente del PRODEMHON. De hecho, ya ha incor-
porado a su plantilla a dos técnicos del Programa que
llevaban los temas de apoyo a la capacidad de inci-
dencia política y de propuesta de la AMHON. 
La cofinanciación del PRODEMHON por parte de la
AMHON y los municipios son un claro indicador de
esta circunstancia. 
Igualmente, la AMHON tiene voluntad política para
continuar apoyando el Programa, habiendo suscrito
en ese sentido un Convenio de colaboración técnica y
financiera con la AECI. 
No obstante, AMHON no está en de financiar por sí
misma la totalidad del Programa, en especial su
estructura de gestión administrativa y su núcleo técni-
co. Si bien ha contribuido al financiamiento del PRO-
DEMHON, en promedio, sus aportaciones y las de las
alcaldías apenas han superado el 15% del total28. A su
vez, el programa no ha transferidos suficientes capaci-
dades a la AMHON como para que esta se haga
cargo de la mayoría de las actuaciones del PRODEM-
HON. Las evaluaciones del propio programa señalan
que AMHON no tendría la capacidad técnica para
asumir las actuaciones del PRODEMHON por sí
misma. Un factor que debe tenerse en cuenta es que
la asunción por parte de AMHON del PRODEMHON
como su brazo técnico no ha sido explícitamente acor-
dada y hay quienes sostienen que la función de
AMHON no es prestar servicios de capacitación y
asistencia técnica a los municipios, sino que su central
es la incidencia política y la defensa de los intereses
de los municipios ante el gobierno central. Dadas esas
circunstancias, debería asegurarse la continuidad de
los esfuerzos ya realizados por medio de una transfe-
rencia gradual y concertada.
PRODEMHON ha alcanzado un alto nivel de recono-
cimiento, tanto por el Gobierno como por el resto de
donantes (GTZ, ASDI, PNUD, UE, etc.), siendo una
referencia insoslayable en el campo del fortalecimien-
to municipal y la descentralización. Eso favorece la
viabilidad del Programa.
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28 Veáse la Tabla 4. Aportación comparada al financiamiento del PRODEMHON.
En cuanto a la capacidad de la mancomunidades y
Municipios contrapartes del PRODEMHON para asu-
mir las reformas y continuar con las acciones imple-
mentadas por el programa debe señalarse que no se
han contemplado mecanismos a estos fines. 
Para las mancomunidades y municipios beneficiarios
las actuaciones del Programa son muy bien valoradas,
sí bien falta apropiación de los esfuerzos realizados
por el Programa. Los beneficiarios atribuyen mayor
importancia al Eje 2 de Planificación en el Territorio.
Las mancomunidades más alejadas de Tegucigalpa
son las que menor importancia asignan a las actuacio-
nes de PRODEMHON. 
En cuanto a la importancia que le asignan a la conti-
nuidad de las actuaciones del Programa, debe seña-
larse que unánimemente los beneficiarios consideran
muy importante su continuación. 
También cabe señalar que existen procesos de forta-
lecimiento de las finanzas municipales y mancomuna-
das que, en la medida en que se resuelvan positiva-
mente, permitirán un mayor aporte de contraparte. Por
ejemplo, la retención del aporte municipal a las man-
comunidades de lo que le corresponde a cada munici-
pio en calidad de transferencia del gobierno central.
La percepción del grado de desarrollo y experiencia
de las instituciones locales para el fomento del des-
arrollo local y la continuidad de PRODEMHON es, a
su vez, positiva.
No obstante hay un conjunto de factores que condi-
cionan fuertemente la viabilidad. En el ámbito de los
municipios y mancomunidades, la alta rotación del
personal derivada de la inexistencia de una carrera
pública local puede hacer caer en saco roto las capa-
cidades de planificación y gestión que se han incorpo-
rado por medio de la formación del personal y de la
asistencia técnica. De igual manera, las debilidades
institucionales y financieras que padecen los munici-
pios y mancomunidades podrían poner en riesgo los
logros si se retira el apoyo que se les brinda. 
Entre las conclusiones y lecciones aprendidas mere-
cen desatarse las siguientes:
 El fortalecimiento de la capacidad técnica de la
AMHON y su consolidación institucional han
aumentado sus posibilidades de apropiación del
Programa. Por lo tanto, es previsible que la apropia-
ción que ya se ha dado pueda profundizarse en el
futuro de manera gradual y concertada.
 PRODEMHON es un Programa que ha logrado un
gran reconocimiento entre los actores del fortaleci-
miento municipal, tanto del gobierno como coope-
rantes. Su acción ha sido pionera y es una referen-
cia en el campo del fortalecimiento municipal,
habiendo inaugurado una modalidad de coopera-
ción luego imitada por otros cooperantes. Ese reco-
nocimiento constituye una sólida base para la con-
tinuidad del Programa.
 Las contrapartes del Programa han contribuido con
el 15% de los recursos del Programa, lo que resul-
ta insuficiente para asegurar en el futuro su soste-
nimiento sin el aporte de la cooperación.
 La apropiación por parte de las mancomunidades y
municipios contrapartes del Programa ha sido baja
y no se han previsto mecanismos en las mancomu-
nidades y municipios beneficiarios para garantizar
su continuidad.
 No obstante, la mayor experiencia y el fortaleci-
miento técnico alcanzado por algunas mancomuni-
dades beneficiarias hace que se encuentren en
mejores condiciones de apropiarse del Programa.
También existen procesos de fortalecimiento de las
finanzas municipales y mancomunadas que, en la
medida en que se resuelvan positivamente, permiti-
rán un mayor aporte de contraparte.
 Para las mancomunidades y municipios beneficia-
rios las actuaciones del Programa son muy bien
valoradas.
 Las acciones correspondientes al Eje 2: Planifica-
ción en el Territorio son las más valoradas.
 La falta de presencia en el territorio ha significado
una desvalorización del Programa en las zonas más
alejadas de la capital debido a la falta de un contac-
to asiduo.
 Las contrapartes y beneficiarios consideran como
muy importante la continuidad de las acciones de
PRODEMHON.
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4.4. Sobre la eficacia
Una cuestión central sobre este tema es el acierto de
haber escogido fortalecer a los municipios apoyando
las mancomunidades y el asociativismo. El Programa
ha concentrado sus esfuerzos en estas instancias de
cooperación intermunicipal y ha establecido una
manera original de entender y materializar el fortaleci-
miento municipal.
Además de las razones técnicas que pueden aducirse
a favor del asociacionismo municipal, PRODEMHON
optó por ellas para multiplicar sus esfuerzos, enten-
diendo que no podía llegar a muchos municipios y que
las mancomunidades podían difundir las fortalezas
adquiridas a los municipios que las integran, amplian-
do la eficacia de las actuaciones del Programa.
Las mancomunidades, como ya se ha señalado, son un
fenómeno bastante reciente en Honduras. La primera
de ellas surgió en 1993, pero la mayoría se han creado
entre el año 2000 y el 2003. Debido a ello no son ins-
tituciones “maduras” en términos institucionales y
financieros. No todas cuentan con los recursos logísti-
cos, técnicos, administrativos y financieros necesarios
para un adecuado funcionamiento. No obstante, PRO-
DEMHON ha seleccionado las mancomunidades a las
que presta su apoyo, analizando sus fortalezas y sus
capacidades para dar continuidad a los esfuerzos. 
Otros donantes internacionales y también los organis-
mos de crédito, aunque con posterioridad a PRO-
DEMHON, han apoyado el fortalecimiento de las
mancomunidades a través de diferentes programas y
proyectos en la convicción de que son un instrumento
adecuado para la consecución de los objetivos de la
ERP. Normalmente se aduce a favor de estas institu-
ciones las economías de escala que generan para los
proyectos y la posibilidad de que los municipios
pequeños y más pobres accedan a apoyos y servicios
que de otra manera resultarían impensables.
Debe destacarse que se trata, ante todo, de una
apuesta por estas instituciones, basada en sus poten-
cialidades más que en resultados que resultaría apre-
surado reclamar en una fase inicial de su desarrollo.
Probablemente en el transcurso de una década sea
posible hacer juicios más certeros respecto al impacto
que tienen las mancomunidades en el bienestar de la
población. Por ahora parecen ser positivos. El G-17,
que es el organismo de seguimiento del proceso de
transformación del país del que participan países
donantes y organismos multilaterales, ha reconocido
expresamente el rol que pueden jugar las mancomu-
nidades como actores territoriales de desarrollo que
favorecen a los municipios pequeños y más pobres.
Dicha opinión, calificada por los actores que la han
emitido y por el proceso participativo del cuál ha surgi-
do, debería considerarse un juicio suficientemente
válido sobre la utilidad de estas instituciones para el
proceso de transformación de Honduras.
El PRODEMHON ha logrado los objetivos específicos
inicialmente planteados. No obstante, debe señalarse
que existen problemas metodológicos para poder for-
mular una valoración definitiva sobre este aspecto. En
primer lugar, los indicadores establecidos al ser for-
mulado el Programa son difíciles de establecer. Por
ejemplo, ¿Cómo puede medirse un aumento del 30%
en el número de competencias asumidas por una
mancomunidad contempladas en la Ley de Municipa-
lidades?. Por un lado, las competencias de las manco-
munidades no son definidas no por la Ley, sino por el
convenio que suscriben los municipios al momento de
su creación. Por otra parte, cuantificar con precisión
competencias parece bizantino. En segundo lugar,
dada la convergencia de múltiples factores que inci-
den en el fortalecimiento institucional de los benefi-
ciarios directos del Programa, ¿cómo atribuir a PRO-
DEMHON ese resultado?.
Por de pronto, la situación deja planteada una lección
relacionada con la calidad de los indicadores al
momento de formularse un Programa de esta natura-
leza. Es necesario asumir la complejidad de lo que se
quiere medir y de la construcción de los instrumentos
adecuados y no caer en soluciones que satisfacen los
requisitos más formales y superficiales de los indica-
dores, pero que luego resultan poco útiles a la hora de
aplicarlos. También plantea un desafío a la investiga-
ción: cómo hacer para superar esos problemas de
calidad detectados. En primer lugar, en el marco de la
presente evaluación se han propuesto indicadores
adicionales. En segundo lugar, cobra relevancia el
parecer de los actores involucrados, por lo que fue
necesario desarrollar y aplicar los instrumentos nece-
sarios para relevar esas percepciones.
La eficacia del Programa ha sido alta en el nivel nacio-
nal de actuación. Se ha fortalecido la capacidad técni-
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ca y de incidencia política de la AMHON. La AMHON
ha asumido como propios los resultados del PRO-
DEMHON en ese plano. Los objetivos del Programa
han sido incorporados en el Plan de Desarrollo Institu-
cional de la AMHON. La actuación de PRODEMHON
en el plano nacional ha contribuido a generar un
marco normativo más adecuado al desarrollo y fortale-
cimiento municipal, introduciendo temas de relevancia
en la agenda pública hondureña. También ha sabido
sortear las distintas circunstancias relacionadas con
los procesos político-institucionales de las contrapar-
tes, manteniendo una relación de gran proximidad. En
cuanto a la ANAMMH, su desarrollo lleva retraso,
aunque por razones ajenas al PRODEMHON.
La eficacia del Programa también ha sido bastante
satisfactoria en el nivel medio, al punto de que puede
considerarse que los objetivos y metas fijadas con
relación a la constitución y fortalecimiento institucio-
nal de las mancomunidades ya se han alcanzado. Las
mancomunidades en las que actuó PRODEMHON
han visto fortalecidas sus capacidades legales y orga-
nizativas, han sido apoyadas con instrumentos de pla-
nificación y gestión territorial y ambiental y también
respecto a la formulación y gestión de proyectos.
No ocurre lo misma en el nivel local, ya que las accio-
nes orientadas al fortalecimiento de los municipios
han sido más bien escasas. Eso deja una deuda pen-
diente para saldar en una nueva fase del Programa.
En el Eje 1 - Fortalecimiento Institucional, el apoyo
brindado a las mancomunidades ha permitido mejorar
en diferentes grados sus capacidades legales, organi-
zativas, competenciales y técnicas. No obstante, las
mancomunidades no han actuado como correas de
transmisión de esas capacidades a los municipios.
Como ya se ha señalado, también ha sido eficaz la
actuación del Programa en cuanto al fortalecimiento
de la AMHON. En cuanto a los municipios, los Planes
de Organización y Funcionamiento Administrativo no
han dado resultados satisfactorios.
En el Eje 2 – Planificación y Gestión Ambiental y
Territorial se ubican las acciones más exitosas del
Programa y las mejor valoradas por los beneficiarios.
Más específicamente, se trata del apoyo brindado a la
formulación de los planes estratégicos de las manco-
munidades. A pesar de ello, otras acciones, como el
desarrollo e implantación de un Sistema de Informa-
ción Georreferenciado han resultado de poca utilidad
para los beneficiarios. 
El Eje 3 – Formulación de Políticas, Proyectos e Inicia-
tivas Locales de Desarrollo Económico y Social se
orientó más al apoyo a la capacidad para formular
proyectos y a la búsqueda de financiamiento. En este
plano, parece haberse producido una división de tare-
as con la OTC, que sí desarrolla proyectos en este
campo, lo que también ha dado lugar superposiciones
y solapamientos. En algunas ocasiones, el Programa
ha dado apoyo y seguimiento a proyectos de este tipo
que no eran propios, sino de la AECI. 
Entre las conclusiones y lecciones aprendidas mere-
cen desatarse las siguientes:
 El Programa ha concentrado sus esfuerzos en
estas instancias de cooperación intermunicipal y ha
establecido una manera original de entender y
materializar el fortalecimiento municipal.
 Las mancomunidades, como ya se ha señalado, son
un fenómeno bastante reciente en Honduras. Debi-
do a ello no son instituciones “maduras” en térmi-
nos institucionales y financieros.
 Debe destacarse que se trata, ante todo, de una
apuesta por estas instituciones, basada en sus poten-
cialidades más que en resultados que resultaría apre-
surado reclamar en una fase inicial de su desarrollo.
 Es importante cuidar la calidad de los indicadores al
momento de formularse un Programa de esta natu-
raleza. Es necesario asumir la complejidad de lo que
se quiere medir y de la construcción de los instru-
mentos adecuados y no caer en soluciones que
satisfacen los requisitos más formales y superficia-
les de los indicadores, pero que luego resultan poco
útiles a la hora de aplicarlos.
 La eficacia del Programa ha sido alta en el nivel
nacional. Se ha fortalecido la capacidad técnica y
de incidencia de la AMHON. 
 La eficacia del Programa ha sido satisfactoria en el
nivel medio, al punto de que puede considerarse
que los objetivos y metas fijadas con relación a la
constitución y fortalecimiento institucional de las
mancomunidades ya se han alcanzado. 
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 No ocurre lo misma en el nivel local, ya que las
acciones orientadas al fortalecimiento de los muni-
cipios han sido más bien escasas.
 En el Eje 1, las mancomunidades han sido fortaleci-
das desde el punto de vista institucional y técnico.
No obstante, las mancomunidades no han actuado
como correas de transmisión de capacidades a los
municipios.
 Las acciones más exitosas relacionadas con el Eje
2, Planificación y Gestión Territorial y Ambiental son
las vinculadas con la formulación y ejecución de los
Planes Estratégicos, que por su integralidad abar-
can toda la problemática de la mancomunidad. 
 El Eje 3 del Programa Apoyo y seguimiento a la for-
mulación de políticas, proyectos e iniciativas locales
de desarrollo económico y social se orientó más a
la formulación y gestión de proyectos antes que a la
formulación de políticas e iniciativas locales de des-
arrollo económico local. Los otros aspectos han
sido abordados por la OTC por medio de proyectos
a su cargo, a los cuales el Programa les ha dado
apoyo y seguimiento.
4.5. Sobre la eficiencia
En cuanto a la modalidad de gestión del PRODEM-
HON, cabe señalar que existe un núcleo de gestión
del Programa conformado por la Coordinación, la asis-
tente del Coordinador, la responsable de Administra-
ción y el personal de apoyo logístico (motorista y con-
serje) que tiene tareas claramente definidas y
especializadas. - El núcleo técnico del Programa se ha
estructurado en función de los ejes temáticos del Pro-
grama, no obstante lo cual el personal desempeña
múltiples tareas sin considerar siempre esa división.
Por otra parte, además del personal con contrato per-
manente PRODEMHON utiliza servicios externos de
consultoría.
Debido al escaso número de personal involucrado en
el Programa, los procedimientos de organización
interna se basan en normas y en adaptación mutua,
lográndose un nivel adecuado de coordinación. Sin
embargo, cabe señalar que no existe un sistema de
evaluación y monitoreo interno.
El diseño y la formulación de los instrumentos son
técnicamente correctos, aunque en opinión de algu-
nos usuarios no se han considerado debidamente los
aspectos culturales del medio. En cuanto a la capaci-
tación, debe destacarse que las acciones desarrolla-
das han carecido de un plan sistemático en función
del estudio de necesidades de los beneficiarios. Igual
falta de planificación estratégica de las intervenciones
puede anotarse en materia de asistencia técnica.
Con relación a los Mecanismos de coordinación esta-
blecidos se han realizado reuniones de seguimiento y
evaluación con las UTIs, aunque de una manera poco
sistemática y sin registros de la actividad. También ha
sido deficitaria la participación de los municipios y de
la comunidad en general. Un aspecto importante a
señalar es que las OTR permitían una adecuada coor-
dinación en el territorio y un mayor contacto del Pro-
grama con los beneficiarios. Su supresión, si bien
mejoró algunos aspectos de la gestión del Programa,
debilitó su presencia en el territorio, especialmente en
los más alejados de la Capital, incidiendo negativa-
mente en la coordinación con los beneficiarios. Las
UTIs no reemplazaron a las OTR, ya que son instru-
mentos de gestión de las mancomunidades y no del
Programa. A su vez, no todas las Mancomunidades
han tenido la capacidad técnica para producir los
resultados que se esperaban. En otras palabras, no
han podido suplantar con éxito la acción de las ofici-
nas regionales.
Por su parte, la coordinación con AMHON y con la
OTC ha sido buena. Formalmente, PRODEMHON
tiene una doble relación. Por un lado es un Programa
de AMHON y depende de esta institución. Los contra-
tos de personal, por ejemplo, son suscritos por
AMHON. Por otro lado, la AECI financia a PRODEM-
HON. Eso, como es natural, ha creado un fuerte vín-
culo con la OTC. A pesar de la existencia de mecanis-
mos de concertación de intereses entre las partes
involucradas en la dirección del Programa - AMHON y
la OTC -, no puede dejar de señalarse que la dualidad
de dependencia y de objetivos a los cuales sirve PRO-
DEMHON puede afectar su eficiencia.
Un déficit importante, que ha dificultado la evaluación
de la eficiencia del Programa es que el sistema conta-
ble utilizado no permite relacionar costes con resulta-
dos para realizar un Análisis Costo Utilidad (ACU), que
es el tipo de análisis adecuado a esta evaluación.
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La relación gasto programado y gasto ejecutado ha
sido del 100% de acuerdo a los Informes de Subven-
ción. El Programa ha gastado un 4% más en personal
y gastos corrientes que en formación e inversión29, lo
que podría parecer excesivo. No obstante, debe consi-
derarse que parte del gasto en personal corresponde a
honorarios del personal técnico, cuya tarea no es
administrativa sino que es responsable por resultados
de asistencia a mancomunidades y municipios30. El
abultamiento de la partida de personal es también con-
secuencia de los procedimientos de registración con-
table establecidos, que sólo contemplan 4 partidas.
Los Informes de Subvención señalan reiteradamente
la necesidad de considerar incrementos en la subven-
ción para fortalecer las actuaciones, ya que la deman-
da supera las posibilidades presupuestarias. Para
solucionar este problema universal es necesario
actuar con sentido estratégico, buscando los mayores
resultados con los mínimos esfuerzos.
En cuanto a los aspectos técnicos del diseño del Pro-
grama, es de destacar que se siguió la metodología del
Enfoque del Marco Lógico (EML) para la planificación
del mismo, ya que partió de identificar una secuencia
lógica para el logro del objetivo general (actividades,
resultados, objetivo específico y objetivo general). Asi-
mismo, como el Proyecto contiene tres ejes temáticos,
se considera, como sugiere el EML, un Proyecto o pro-
grama más amplio31, que opera con tres sectores dife-
rentes como un conjunto de subproyectos, donde cada
uno de los resultados del Proyecto constituyen el obje-
tivo especifico de cada uno de los tres ejes temáticos. 
De igual manera en la formulación de la Matriz del
Proyecto se consideran la secuencia lógica del Pro-
yecto, los indicadores, las fuentes de verificación y
factores externos.
Sin embargo, se nota la ausencia en la formulación de
los insumos indispensables para llevar a cabo las acti-
vidades descritas en la Matriz del Proyecto. Igualmen-
te los indicadores diseñados no son los más adecua-
dos para determinar hasta qué grado se ha cumplido
con los resultados, los objetivos específicos y, sobre
todo, el objetivo general.
El problema más importante detectado en la formula-
ción es la insuficiencia, y en otros casos ausencia, del
análisis de los factores externos en los niveles inferio-
res de la Matriz del Proyecto. Solo se consideran fac-
tores externos para el nivel del objetivo general. 
Entre las conclusiones y lecciones aprendidas mere-
cen desatarse las siguientes:
 El núcleo de gestión está correctamente estructu-
rado, como así también la coordinación interna.
 No existe un sistema de evaluación y monitoreo
interno
 Tener en plantilla asesores y contratar consultores
externos para ese mismo tipo de tareas puede
afectar la eficiencia del Programa.
 La falta de claridad en la delimitación de las funcio-
nes del personal técnico (todos hacen todo o varias
tareas relacionadas con resultados distintos) impi-
de la asignación de costes a los resultados. 
 El diseño y la formulación de los instrumentos son
técnicamente correctos.
 Las acciones de capacitación y asistencia técnica
han carecido de un plan sistemático en función del
estudio de necesidades de los beneficiarios. 
 La supresión de las OTR, si bien mejoró algunos
aspectos de la gestión del Programa, debilitó su
presencia en el territorio, especialmente en los más
alejados de la Capital, incidiendo negativamente en
la coordinación con los beneficiarios.
 Las UTIs no reemplazaron a las OTR, ya que son
instrumentos de gestión de las mancomunidades y
no del Programa. No todas las Mancomunidades
han tenido la capacidad técnica para producir los
resultados que se esperaban
 El sistema contable impide relacionar costes con
resultados y también valorar debidamente la rela-
ción entre el gasto de gestión y el gasto en los fines
sustantivos del Programa.
 Si se considera que la suma del gasto en personal y
los gastos corrientes excede en un 4% el gasto en
formación e inversión parecería excesivo. No obs-
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29 Ver Tabla 5.
30 Veáse la respuesta del Coordinador del PRODEMHON a la pregunta nº 14. Anexo C. Entrevistas y reuniones realizadas.
31 Agencia Noruega para la Cooperación para el Desarrollo (NORAD) (1993). “The Logical Framework Approach (LFA)”, El Enfoque del Marco Lógico. En
Manual para la planificación de proyectos orientada mediante objetivos, traducido por Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Universidad
Complutense de Madrid (España).
tante, parte del gasto en personal se destina a
honorarios del personal técnico, cuya tarea no es
administrativa.
 La coordinación con las contrapartes ha sido, en
general, buena. 
 Los recursos del Programa, como siempre ocurre, son
limitados respecto a las necesidades a atender. Para
solucionar este problema universal es necesario
actuar con sentido estratégico, buscando los mayores
resultados con los mínimos esfuerzos. En este senti-
do, es preciso hacer una adecuada valoración de las
necesidades y capacidades de los beneficiarios.
 Las deficiencias en la formulación del Programa
inciden negativamente en su operativización, segui-
miento y evaluación.
4.6. Sobre los factores de
desarrollo
4.6.1. Políticas de apoyo 
Los municipios hondureños asumen cada vez más la
responsabilidad de satisfacer las demandas de los
ciudadanos, afrontando la prestación de servicios
públicos con mayor eficiencia y calidad así como la
promoción del desarrollo de sus localidades. Sin
embargo, ante estos retos surgen obstáculos como su
situación organizativa, técnica y financiera, para lo
cual han encontrado respaldo en las agencias de coo-
peración como la AECI y en otros donantes. En el
mismo sentido operan algunas políticas nacionales,
como la de descentralización y modernización del
estado. Cabe señalar también que el marco normativo
en el cual se desenvuelve el accionar de los gobiernos
locales está sufriendo transformaciones positivas. En
ese sentido debe mencionarse la Ley del Agua y la
Ley de Ordenamiento Territorial, como así también
algunos proyectos de ley de relevancia que están en
la agenda legislativa hondureña, algunos de ellos pro-
movidos y apoyados por el Programa, como la Refor-
ma de la Ley de Municipalidades, la Ley de Finanzas
Municipales, la Ley de Carrera Pública Local, la Ley de
Separación de las Elecciones Locales.
4.6.2. Aspectos institucionales
Actualmente existe una buena relación con las dos
partes principales del proceso de descentralización,
fortalecimiento municipal y desarrollo local (el Gobier-
no de Honduras por intermedio del Ministerio de
Gobernación y Justicia y AMHON), por lo cual la
estrategia de intervención del Programa es compleja
al interactuar con agentes con intereses muchas
veces contradictorios. No obstante, los objetivos de la
intervención son plenamente compatibles con las
prioridades de las instituciones involucradas.
4.6.3. Aspectos socioculturales 
En Honduras se está generando una amplia cultura
de asociacionismo intermunicipal, debido entre otros
aspectos, a la acción del Programa, donde el potencial
mancomunado se ve, no solo como una posibilidad de
unir esfuerzos y generar economías de escala, sino
para construir un proceso de fortalecimiento institu-
cional de los municipios y de mejorar las capacidades
en el ámbito local. En este sentido se evalúa hasta
que punto la intervención ha influido positivamente en
los diferentes factores socioculturales de una pobla-
ción; así un 86% de los encuestados32, consideran
que las acciones del PRODEMHON han influido posi-
tivamente en: las actitudes sociales proclives al cam-
bio, en la cultura empresarial, en el capital social, en el
asociativismo, en la cooperación interinstitucional, en
la cooperación Estado-Sociedad y en las tradiciones
cívicas y participación política. Un porcentaje más bajo
de los encuestados, un 71% opina que las acciones
del Programa han influido también positivamente en la
capacidad política de la sociedad para liderar su pro-
pio desarrollo.
4.6.4. Enfoque de género
En este aspecto la evaluación contempló en qué
medida el PRODEMHON desarrolló actividades
orientadas a la participación social, técnica y política
de las mujeres en los procesos de descentralización,
fortalecimiento institucional y generación de capaci-
dades técnicas en las mancomunidades y municipios.
Asimismo se consideró el apoyó a la Alianza Nacional
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32 Las encuestas se realizaron en siete mancomunidades distribuidas en las tres zonas del país: norte, centro y sur y en las que actúo el PRODEMHON, fueron
contestadas en la mayoría de los casos por los coordinadores de la Unidad Técnica de cada mancomunidad.
de Mujeres Municipalistas de Honduras en el des-
arrollo de una estrategia orientada a la igualdad de
género. 
Específicamente, la evaluación consideró el acceso
(oportunidad de emplear algo) y el control (capacidad
de definir su uso e imponer esta definición a los
demás) de los recursos que el Proyecto pone a dispo-
sición de la comunidad beneficiaria en forma separa-
da: varones y mujeres.
Con relación al acceso de los recursos se propuso
analizar la posibilidad que el PRODEMHON puso a
disposición de varones y mujeres de participar en
capacitaciones y eventos de formación, así de los
1.928 beneficiarios de estos eventos el 66% fueron
hombres y apenas el 34% mujeres33, un 67% de las
mancomunidades encuestadas34 no recibieron del
Programa ninguna actuación de promoción de igual-
dad de género, sin embargo un 67% de las mismas
mancomunidades encuestadas afirman que la mujer
ahora participa más que antes; a través de Juntas de
la comunidad, Juntas Directivas de la Mancomunidad,
y en las corporaciones municipales.
Y respecto al control de los recursos, sobre todo de
las mujeres, se consideró cuales son los factores
sociales, políticos, culturales y económicos del contex-
to que pueden limitarlo, dentro de estos un 14% de
los técnicos de las mancomunidades encuestadas
afirma que la falta de políticas que faciliten la partici-
pación de la mujer es el principal problema y un 86%
de los mismos opinan que la discriminación salarial,
menor oportunidad para acceder a la información y
educación y a puestos de trabajo; y las nuevas oportu-
nidades de empleo más accesibles para las mujeres
por los bajos salarios son los factores socioculturales
que más fomentan las desigualdades de género.
Finalmente en cuanto al apoyo a al ANAMMAH este
estuvo orientado a la apoyo en la elaboración del Plan
Estratégico, plan operativo anual, financiamiento y
asesoría técnica para la realización de talleres y cur-
sos de capacitación.
La incorporación del enfoque de género en la ejecu-
ción del Programa ha sido baja en el nivel local e inter-
medio, la mayor parte de las mancomunidades y muni-
cipios reconoce que es una necesidad aún insatisfe-
cha. Por lo tanto, es necesario incorporar la promoción
de la igualdad de género como un eje transversal en
las actuaciones con las mancomunidades y munici-
pios, incorporándolo en la programación de objetivos,
resultados y actuaciones del Programa.
4.6.5. Factores tecnológicos 
Las tecnologías y metodologías que esta utilizando el
Proyecto parecen ser de fácil acceso y apropiación
por parte de los actores involucrados, procurando sis-
tematizar las experiencias propias que sirvan como
base para la implementación de nuevas estrategias
que influyan en el desarrollo local y el fortalecimiento
municipal.
4.6.6. Factores ambientales
Las acciones llevadas a cabo por el Proyecto no inci-
den negativamente en la parte medioambiental; por el
contrario, ha intentado capacitar a los gobiernos loca-
les y a las mancomunidades en procesos de planifica-
ción del territorio que permitan racionalizar y equilibrar
el desarrollo de una forma más sostenible. Así un
86% de los técnicos de las UTIs. encuestados a obje-
to de esta evaluación opinan que el accionar del Pro-
grama ha influido positivamente en los factores
ambientales y el restante 14% opina que el Programa
no ha influido en nada. En opinión de un 67% de los
alcaldes encuestados el PRODEMHON realizó accio-
nes orientadas concretamente a la conservación y
protección del medio ambiente como: protección, deli-
mitación y planes de microcuencas; y a través de una
bases de datos que permite formular políticas y estra-
tegias ambientales. 
Puesto que la viabilidad de un Proyecto de desarrollo
requiere la comprensión por todos los participantes de
los impactos de sus actuaciones en el medioambien-
te, se debería ampliar la temática ambiental al resto de
las mancomunidades y analizar si existen otros facto-
res ambientales que deberían ser objeto de atención. 
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34 Las encuestas se realizaron en siete mancomunidades distribuidas en las tres zonas del país: norte, centro y sur, y en las que actúo el PRODEMHON,
fueron contestadas en la mayoría de los casos por los coordinadores de la Unidad Técnica de cada mancomunidad.
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4. Conclusiones y enseñanzas obtenidas
4.6.7. Factores económicos - financieros 
Se considera que las mancomunidades como instan-
cias de gestión descentralizadas del desarrollo pue-
den captar fondos de los propios municipios y de
otras instancias del estado para una mejor interven-
ción en el territorio. Asimismo, se están revisando las
finanzas y el sistema tributario municipal a fin de
determinar nuevos mecanismos de inversión publica a
través de los municipios y, por ende, de las mancomu-
nidades, lo cual se espera incida en el desarrollo del
Proyecto.

Recomendaciones5
5.1. Sobre la pertinencia
Formuladas con la finalidad de contribuir a aumen-
tar la coherencia del Programa con las estrategias
de la Cooperación Española, armonizarlo mejor
con las necesidades del país y de los gobiernos
locales, aprovechando sinergias y complementa-
riedades.
5.1.1. Si bien el Programa ha tenido una gran adapta-
bilidad a las circunstancias cambiantes del
contexto, lo que ha repercutido en su vigencia y
en el alto reconocimiento logrado entre los
actores nacionales e internacionales, se consi-
dera posible mejorar la pertinencia estable-
ciendo un vínculo más estrecho entre el objeti-
vo general del Programa y la ERP. Esto es, en
el objetivo general del Programa debería consi-
derarse expresamente su contribución a la
lucha contra la pobreza desde los dos grandes
lineamientos de la ERP con los que está más
directamente vinculado: la gobernabilidad y la
democracia participativa y la participación de la
sociedad civil, la descentralización y el fortale-
cimiento municipal.
5.1.2. Igualmente, dado que la ERP y el PRODDEL
son estrategias nacionales y se han transforma-
do en las referencias de mediano y largo plazo
de las políticas nacionales y también de la coo-
peración internacional, se considera que alinear
los objetivos específicos y resultados esperados
del Programa con la estrategia de ejecución
descentralizada de la ERP y con los del PROD-
DEL permitiría optimizar la pertinencia del Pro-
grama. En tal sentido, es de relevancia conside-
rar las cinco líneas de actuación definidas en el
PRODDEL - Fortalecimiento para el Desarrollo
Local, Descentralización Fiscal y Gestión Finan-
ciera Municipal, Descentralización de los Servi-
cios Públicos, Fortalecimiento Institucional,
Gobernabilidad y Transparencia y Desarrollo
Regional y Ordenamiento Territorial - y priorizar-
las en función de las ventajas competitivas del
Programa y de los recursos disponibles.
5.1.3. Lo señalado en los apartados anteriores con-
lleva la necesidad de mejorar la coordinación
con la SGJ, en tanto y en cuanto es la respon-
sable de la política de descentralización y forta-
lecimiento municipal. Este coordinación posibi-
l i tará asegurar la convergencia de los
esfuerzos que se realicen y la optimización de
resultados. La SGJ es fuente de normativas
técnicas y metodologías para el desenvolvi-
miento de los gobiernos locales. El Programa
debería apoyar a la SGJ en la tarea de produc-
ción de normativas técnicas y metodologías y
colaborar en la difusión y utilización de las que
este organismo produzca, evitando derroche de
recursos y dispersión de esfuerzos.
5.1.4. La SGJ es una muy útil fuente de información
sobre las necesidades de los gobiernos locales
en razón de que allí se sistematizan los Planes
Estratégicos Municipales. Para el Programa será
de utilidad valerse de dicha información al
momento de diseñar y priorizar sus actuaciones.
Eso posibilitará ajustar la oferta de asistencia
técnica y capacitación del Programa a las nece-
sidades de las mancomunidades y municipios
existentes en el momento actual. No obstante,
se considera conveniente que esta información
sea luego convalidada con sesiones de trabajo
con las mancomunidades y municipios seleccio-
nados como beneficiarios directos del Programa.
5.1.5. El proceso de descentralización y fortaleci-
miento municipal requiere cierto equilibrio en
las capacidades de los actores principales, el
gobierno y los municipios. Las lógicas asimetrí-
as existentes entre estos actores justifican ple-
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namente la estrategia de seguir fortaleciendo
técnicamente a la AMHON para aumentar su
capacidad de incidencia política en defensa de
la autonomía y el fortalecimiento municipal.
Dado que la AMHON cuenta con su propio
Plan de Desarrollo Institucional, las actuacio-
nes del Programa deberían converger con los
lineamientos y estrategias asumidos por la
Asociación en dicho documento.
5.1.6. Aunque es necesario implementar otras estrate-
gias de género, es relevante para la pertinencia
del Programa seguir fortaleciendo técnicamente
a la ANAMMH con la finalidad de aumentar su
capacidad de incidencia política a favor de las
políticas locales con orientación de género.
5.1.7. Dentro de sus posibilidades, el Programa ha
realizado una buena coordinación con otros
donantes, tanto a nivel general por medio de la
participación en las Mesas de Cooperantes,
como en casos específicos, distribuyendo de
común acuerdo con otros donantes áreas geo-
gráficas de actuación o temas a desarrollar La
coordinación entre los donantes es una buena
práctica que redunda en beneficios tangibles
para los beneficiarios y los donantes, por lo que
se considera necesario realizar todos los
esfuerzos necesarios para mantener adecua-
dos niveles de coordinación con otros donantes
y con las ONGD españolas.
5.2. Sobre el impacto
Formuladas con la finalidad de aumentar la contribu-
ción que puede hacer el Programa a la reducción de
la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de la
población en general.
5.2.1. Como ya se señalado, la ERP y el PRODDEL
son estrategias nacionales y se han transfor-
mado en las referencias de mediano y largo
plazo de las políticas nacionales y también de
la cooperación internacional. Por ello, se consi-
dera que alinear los objetivos específicos y
resultados esperados del Programa con la
ERP y con el PRODDEL permitirá mejorar su
pertinencia, pero también su impacto, ya que
ambas estrategias apuntan a reducir la pobreza
y a mejorar la calidad de vida de la población. 
5.2.2. En materia de determinación del impacto del
Programa una dificultad es encontrar datos sufi-
cientes para establecer con información estadís-
tica si, como consecuencia de las actuaciones
realizadas, se han registrado mejoras en la cali-
dad de vida de la gente. Una segunda dificultad
es establecer la medida en que las acciones
desarrolladas son responsables de las mejoras
que pudieran existir, ya que otros programas,
actuaciones y políticas concurren a los mismos
objetivos. Estas dificultades sólo pueden supe-
rarse haciendo un esfuerzo para establecer, al
inicio del Programa, indicadores de impacto váli-
dos, objetivos, verificables y confiables, que per-
mitan medir las mejoras en la calidad de vida de
la gente y ponderar la medida en que ellas son
resultados de las actuaciones del Programa. 
5.2.3. Con la finalidad de superar las dificultades
relacionadas con la disponibilidad de datos
adecuados y suficientes para establecer el
impacto del Programa y poder determinar en
qué medida está teniendo impacto a lo largo de
su ejecución, es necesario establecer líneas de
base en las zonas de actuación, ya sea utilizan-
do información existente en los distintos siste-
mas (SINAMUN, SIERP) o recogiendo los
datos pertinentes y también efectuar el segui-
miento regular de los indicadores, validando las
conclusiones con la participación de los benefi-
ciarios directos e indirectos del Programa.
5.2.4. Para aumentar el impacto del Programa con
relación a la disminución de la pobreza y la
mejora de la calidad de vida de la población se
considera necesario sustentar la estrategia de
intervención en una visión integral del desarrollo
local que incluya los aspectos institucionales,
políticos, sociales y económicos, donde lo sus-
tantivo sea promover y apoyar el aumento de la
oferta de servicios públicos básicos desde una
óptica mancomunada y la promoción mancomu-
nada del desarrollo económico a través de la
movilización de los recursos endógenos exis-
tentes en el territorio, aprovechando las fortale-
zas y oportunidades que se presentan.
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5.2.5. Para mejorar el impacto del Programa será
necesario ligar las acciones de capacitación y
asistencia técnica a las necesidades que se
plantean en los beneficiarios -municipios y
mancomunidades- con relación al aumento de
su capacidad de gestión de los servicios públi-
cos básicos y de la promoción del desarrollo
económico local.
5.2.6. Promover la participación ciudadana en todo el
ciclo del proyecto, especialmente a través de
talleres de validación realizados en el momento
de la formulación de las actuaciones permitirá
ajustar las actuaciones del Programa a las
necesidades reales y efectivas de sus benefi-
ciarios directos e indirectos, incrementando su
impacto.
5.2.7. Para evitar el traslado de experiencias y meto-
dologías generadas en otros contextos cultura-
les, educativos y étnicos, al planificar las actua-
ciones y diseñar instrumentos es necesario
considerar especialmente las particularidades
culturales, educativas y étnicas de los destina-
tarios de las acciones del Programa. La ade-
cuación de las experiencias y metodologías a
utilizar por el Programa a las condiciones parti-
culares del medio ayudará a un mayor impacto
en la medida en que facilitará su utilización y
apropiación por parte de los beneficiarios. Nue-
vamente, la validación de dichas experiencias y
metodologías con los destinatarios apelando a
medios participativos y el adecuado seguimien-
to de la marcha del Programa son los caminos
adecuados para lograrlo. 
5.2.8. La participación ciudadana es tanto un valor
democrático que debe ser ampliamente pro-
movido como un recurso importante para la
formulación y ejecución de acciones tendien-
tes a lograr el desarrollo local integral. De allí la
importancia que tiene para alcanzar un alto
impacto incorporar la promoción de la partici-
pación ciudadana como un eje transversal de
las actuaciones del Programa.
5.2.9. La utilización de los Planes Estratégicos, tanto
de las mancomunidades como de los munici-
pios, como guía para establecer y priorizar las
actividades del Programa redundará necesaria-
mente en un ahorro de esfuerzos y en un
mayor impacto, ya que en dichos Planes están
definidas las necesidades y objetivos de estos
colectivos para el mediano y largo plazo.
5.2.10. Uno de los problemas que suele presentarse
en los procesos de planificación, que tam-
bién ha sido detectado en la presente eva-
luación, es pasar del momento del diagnósti-
co y la reflexión a concretar las acciones
necesarias para alcanzar los objetivos. De
allí la importancia que tiene para lograr un
alto impacto del Programa apoyar la ejecu-
ción de los Planes Estratégicos ya formula-
dos, tanto de las Mancomunidades como de
los Municipios, especialmente aquellas
actuaciones consistentes con sus objetivos
y resultados específicos.
5.2.11. Una manera de ampliar el impacto del Pro-
grama es no l imitar las actuaciones al
apoyo de las UTIs esperando que estas
transfieran luego capacidades a los munici-
pios, sino acompañar el proceso de transfe-
rencia apoyando directamente el desarrollo
de la capacidad municipal para gestionar
los servicios mancomunados que ya se
están prestando.
5.2.12. Las actuaciones orientadas a que los servi-
cios públicos mancomunados lleguen a los
municipios más pequeños y alejados de los
centros poblacionales de importancia son un
elemento importante a tener en cuenta para
mejorar el impacto.
5.2.13. Dado que el asociacionismo municipal se ha
revelado como un recurso de importancia
para estimular los procesos de desarrollo
local y la mejora de las condiciones de vida de
la población, para mejorar el impacto del Pro-
grama es necesario continuar apoyando los
procesos mancomunados, especialmente el
desarrollo de la visión estratégica de los pro-
blemas comunes y las acciones orientadas al
aumento del nivel de vida de la población,
tales como el desarrollo de los servicios públi-
cos básicos desde una óptica mancomunada
y la promoción mancomunada de la produc-
ción y el empleo local.
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5.3. Sobre la viabilidad
Formuladas con la finalidad de contribuir a promover
la apropiación del Programa por parte de los benefi-
ciarios y hacerlo sostenible sin el apoyo de la coope-
ración.
5.3.1. La AMHON ha mejorado su capacidad técnica
e institucional y también tiene voluntad para
asumir los resultados del Programa en aquello
que le concierne de manera directa, esto es el
aumento de su capacidad propositiva y de
negociación con el gobierno. No obstante, su
capacidad financiera es limitada. Por ello, se
recomienda seguir apoyando el fortalecimiento
técnico e institucional de AMHON, en cuanto
beneficiario del Programa, específicamente en
lo referido al aumento de su capacidad de inci-
dencia política en defensa de la autonomía
municipal y conforme a su Plan de Desarrollo
Institucional. De tal manera se seguirán gene-
rando condiciones para una más completa
apropiación de los resultados que se produz-
can en este plano. 
5.3.2. La valoración que tienen los distintos actores del
Programa es muy positiva. La sistematización y
difusión adecuada de los logros, tarea que ya ha
sido encarada con la preparación de una com-
pleta Memoria Institucional, consolidará su acep-
tación social, base para la continuidad futura.
5.3.4. La apropiación del Programa por parte de los
beneficiarios debe ser un objetivo buscado
desde el momento mismo de su formulación.
Considerando las capacidades que se vayan
generando como resultado de las actuaciones
del Programa y de otras mejoras que se vayan
produciendo en la situación de los beneficiarios,
como por ejemplo en sus finanzas, se recomien-
da establecer desde el inicio aportes y obliga-
ciones explícitas y aumentarlas gradualmente a
lo largo del período de ejecución del Programa.
5.3.5. En la misma línea de lo expresado en el párra-
fo precedente, es necesario prever en el
momento de la formulación del Programa
mecanismos que garanticen su continuidad
luego que se retire la cooperación y realizar el
seguimiento de su adecuada implantación.
5.3.6. Convertir el apoyo a la ejecución de los Planes
Estratégicos en el núcleo central del Programa,
promoviendo la incorporación de servicios públi-
cos mancomunados y proyectos mancomuna-
dos de desarrollo económico local y asignar al
fortalecimiento institucional un rol adjetivo, que
contribuya al aumento de la capacidad de ges-
tión de los aspectos señalados precedentemen-
te es una vía adecuada para mejorar la viabilidad
del Programa, ya que convierte el fortalecimiento
institucional en un medio relacionado con finali-
dades de mediano y largo plazo.
5.3.7. Ante las naturales dificultades y retrasos que
sufre el proceso de descentralización hondure-
ño, mantener el énfasis del Programa en el for-
talecimiento municipal y en la creación de las
condiciones que hagan posible la autonomía de
los municipios como condición de éxito de una
verdadera política de descentralización aumen-
ta su viabilidad.
5.3.8. Para aprovechar plenamente la ventaja compa-
rativa que significa la experiencia española de
desarrollo municipal es necesario adecuar sus
instrumentos a las particularidades del país y la
región en la que se desarrolla la acción del pro-
grama. Adaptar esa experiencia lo más posible
a las particularidades de los beneficiarios
redundará en una mayor viabilidad toda vez que
facilitará su apropiación. 
5.4. Sobre la eficacia
Formuladas con la finalidad de contribuir a lograr el
mayor beneficio social.
5.4.1. El Programa ha logrado sus metas en cuanto a
fortalecer un conjunto de mancomunidades
desde el punto de vista técnico e institucional.
No obstante, las mancomunidades no han
actuado como correa de transmisión de capa-
cidades a los municipios en la medida espera-
da. Por ello, para avanzar más allá de aquellas
metas, se considera necesario fortalecer la
capacidad de las mancomunidades más exito-
sas para que contribuyan a mejorar la capaci-
dad política y técnica de las municipalidades
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que las componen, sobre todo con relación a la
prestación de servicios públicos básicos y a ini-
ciativas de desarrollo económico local. La
transmisión de estas capacidades debe ser
una condición para que una mancomunidad
sea beneficiaria del Programa, estableciéndose
objetivos y resultados mesurables a lograr.
Igualmente se debe realizar un adecuado
seguimiento de los logros.
5.4.2. Para subsanar las debilidades del Programa en
el nivel medio (municipios), en una nueva fase
del Programa debe prestarse atención al forta-
lecimiento de la capacidad de gestión local,
especialmente de servicios públicos básicos y
de políticas locales de desarrollo económico
susceptibles de ser enfocados mancomunada-
mente. Esto puede lograrse por medio de las
acciones de las mismas mancomunidades, en
la línea de lo que se señala el apartado anterior,
sin que ello signifique la renuncia al desarrollo
de actuaciones de apoyo directo a los munici-
pios. En todo caso, será recomendable realizar
una adecuada selección de los beneficiarios y
concentrar los esfuerzos en algunas manco-
munidades y en algunos municipios de esas
mismas mancomunidades. 
5.4.3. La eficacia del Programa ha sido alta en el
nivel nacional, por lo que se recomienda apro-
vechar esa fortaleza y continuar brindando
apoyo técnico a la AMHON en lo relacionado
con su capacidad de propuesta y negociación:
Reforma de la Ley de Municipalidades, Ley de
Finanzas Municipales, Ley de Carrera Pública
Local, Separación de las Elecciones Locales de
las Nacionales, Promoción del Pacto Local
Hondureño. De igual modo se recomienda con-
tinuar brindando apoyo técnico a la ANAMMH.
5.4.4. Para mejorar la eficacia con relación a los ins-
trumentos de formación y de planificación la
experiencia del Programa revela que es nece-
sario apoyar a los beneficiarios a partir de sus
propias necesidades y demandas, evitándose
realizar actuaciones basadas en ofertas técni-
cas, por muy interesantes que estas sean. Igual-
mente es indispensable, como en cualquier otra
transferencia de instrumentos, realizar el ade-
cuado seguimiento a su implementación. 
5.4.5. Para dar mayor coherencia a las acciones del
Programa, evitando la dispersión de esfuerzos
y resultados, se recomienda articular los Ejes 2
(Planificación territorial) y 3 (Apoyo y segui-
miento a la formulación de políticas, proyectos
e iniciativas locales de desarrollo), tomando
como punto central los Planes Estratégicos, su
formulación y ejecución.
5.4.6. Superada la fase del establecimiento y organiza-
ción institucional de las mancomunidades, en
una nueva fase del Programa se considera con-
veniente considerar como objetivo específico
apoyar el desarrollo de un conjunto selecciona-
do de aquellas mancomunidades ya estableci-
das y en funcionamiento en agentes territoriales
que favorezcan sinergias y procesos de integra-
ción que promuevan el desarrollo endógeno
como herramienta de lucha contra la pobreza.
5.4.7. En cuanto a las UTIs, considerando que se han
alcanzado objetivos en cuanto a sus capacida-
des legales, organizativas y técnicas, en una
nueva fase del Programa es necesario conside-
rar la continuidad de los esfuerzos por fortale-
cerlas, ahora en aquellas actuaciones sustanti-
vas como son la ejecución de proyectos en
función del Plan Estratégico, el diseño de políti-
cas de desarrollo emergentes de las necesida-
des identificadas en el Plan, el apoyo a los
municipios que las integran, etc. 
5.4.8. Dado que no fueron contemplados en la ante-
rior formulación, es importante incorporar de
manera transversal objetivos y resultados espe-
cíficos de promoción de la igualdad de género.
5.5. Sobre la eficiencia
Formuladas con la finalidad de contribuir a la maximi-
zación de los recursos humanos, técnicos y financie-
ros del Programa.
5.5.1. Para optimizar la asignación de los recursos
humanos se recomienda mantener como plan-
tilla permanente del programa el personal del
núcleo de gestión (Coordinador, Asistente,
Administrador, Motorista, Conserje) y contratar
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por consultoría externa la asistencia técnica
necesaria para la ejecución de las actividades
del Programa. En caso que ello no resulte posi-
ble debido a limitaciones del mercado profesio-
nal hondureño, tales como la inexistencia o difi-
cultades para conseguir personal independiente
con las calificaciones técnicas y profesionales
necesarias, mantener en plantilla un núcleo téc-
nico, especificando claramente las funciones y
responsabilidades que competen a cada uno, de
modo que sea posible establecer una correla-
ción entre tareas y resultados.
5.5.2. A fin de optimizar el empleo de los recursos
humanos del Programa y también para poder
evaluar de manera fundada este aspecto de la
gestión es necesario establecer mecanismos
de evaluación y seguimiento interno de las acti-
vidades, especialmente en el caso que se opte
por mantener en plantilla un núcleo técnico. Las
evaluaciones y el seguimiento realizado deberá
ser debidamente documentado y archivado.
5.5.3. Dadas las dificultades encontradas para efec-
tuar el análisis costo – utilidad y poder de esa
manera apreciar de manera fundada la eficien-
cia del Programa relacionando costos con
resultados es aconsejable reformular el siste-
ma de registro contable, fuente de la informa-
ción necesaria, desagregando el tipo de gasto
por resultados y actividades.
5.5.4. Para subsanar la débil presencia en el territorio
del Programa como consecuencia de no contar
con Oficinas Regionales propias sin incremen-
tar los gastos de gestión del Programa es
aconsejable considerar la posibilidad de esta-
blecer mecanismos de coordinación con los
beneficiarios -mancomunidades y municipios-
a través de las Oficinas Regionales de la OTC
en aquellos casos en que las relaciones desde
la Capital se vean dificultadas por la distancia.
5.5.5. Una manera de contrarrestar la escasez de
recursos respecto a las necesidades a atender
es definir las intervenciones del Programa con
sentido estratégico, seleccionando los benefi-
ciarios que garanticen en mayor medida la
obtención de los resultados; esto es las man-
comunidades más viables en función de los
logros alcanzados.
5.5.6. Para superar las deficiencias observadas en la
formulación del Programa que inciden negati-
vamente en su operativización, seguimiento y
evaluación se considera conveniente:
 Formular el Programa respetando estrictamente la
Metodología del Marco Lógico.
 Establecer objetivos precisos, cuyo logro sea verifi-
cable en cada caso.
 Definir resultados específicos, con metas identifica-
bles y adecuadamente relacionados entre sí.
 Contemplar la relación recursos – actividades y
cuantificarlos.
 Utilizar indicadores de buena calidad.
 Realizar un adecuado análisis de los factores exter-
nos en la formulación.
 Prever el seguimiento del Programa a fin de realizar
los ajustes que resulten convenientes para lograr el
mayor beneficio social y la mayor eficiencia.
 Dar participación a los beneficiarios en todo el ciclo
del Proyecto.
 Valorar correctamente las aportaciones de las
mujeres al Programa y los resultados que este tiene
para las mujeres.

Anexos
1. Introducción
La Subdirección General de Planificación y Evalua-
ción de Políticas de Desarrollo (SGPEPD) de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
(SECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración promueve periódicamente la realización de
evaluaciones de las diferentes acciones e instrumen-
tos de la Cooperación Española. En esta ocasión, de
acuerdo con el Plan de evaluación de la SGPEPD
2004, se ha decidido realizar una evaluación del Pro-
grama de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
en Honduras (PRODEMHON). 
El Programa se inició a comienzos del año 2000 y su
finalización estaba prevista en el 2003-2004. Surgió
como una iniciativa de la Asociación de Municipios de
Honduras (AMHON), con el patrocinio de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), para
contribuir en un primer momento a la reconstrucción y
transformación nacional de Honduras después del
paso del Huracán–Tormenta Tropical Match. Su fin era
incidir en algunos aspectos de equipamientos e infraes-
tructuras de emergencia, pero sobre todo teniendo
como objetivo el fortalecimiento institucional y la reduc-
ción de la vulnerabilidad ambiental y social desde una
perspectiva de cooperación descentralizada y de la
generación de cambios desde lo local/municipal. 
Actualmente, el Programa se encuentra en su etapa
final, momento para el que estaba previsto realizar una
evaluación externa. Asimismo, otras razones justifican
la necesidad de esta evaluación, estas son: la priori-
dad de este sector en la Comisión Mixta Hispano-
Hondureña, los cambios significativos realizados por
la AMHON en torno a su Plan de Desarrollo Institu-
cional (PDI), la existencia del Plan de Descentraliza-
ción y Desarrollo Local (PRODDEL) del gobierno de
Honduras, la existencia de varios proyectos de coope-
ración para el apoyo a la descentralización, el fortale-
cimiento municipal y el desarrollo local, y el actual
esfuerzo de la AECI por definir una estrategia de for-
talecimiento municipal dentro de su Programa de
Cooperación con Centroamérica.
Se trata de una evaluación final del Programa, que
hará un recorrido sobre la trayectoria del PRODEM-
HON, incidiendo principalmente en la identificación
de buenas prácticas, fortalezas y debilidades que se
hayan dado en su implementación. Con este estudio
se pretende:
 Identificar las principales limitaciones en el trans-
curso del Programa.
 Mostrar una ruta crítica para los proyectos de la
AMHON y la AECI que trabajan con los actores prin-
cipales de los municipios y las mancomunidades.
 Marcar pautas posibles para definir una nueva
etapa de trabajo en el fortalecimiento institucional
por parte de la Cooperación Española, vinculado a
la gestión pública local y al desarrollo local endóge-
no, dentro de un marco integrado a la estrategia de
país de la AECI, y complementario con otras accio-
nes o proyectos de desarrollo de otros donantes en
este sector en Honduras.
 Emitir recomendaciones para una mejor sinergia y
complementariedad entre el trabajo de la OTC de
Honduras con sus distintos proyectos en el marco
de la estrategia país y las estrategias regionales de
la zona norte y occidente, y los planes y estrategias
de desarrollo de las contrapartes locales.
2. Antecedentes
El Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo
Local en Honduras (PRODEMHON), iniciado en el
año 2000 y con una duración prevista de 4 años, pre-
tende impulsar, a través de una metodología flexible,
el fortalecimiento de instituciones municipales (a tra-
Anexo. Términos de referencia 
para la evaluación
Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en
Honduras (PRODEMHON)
I 
82
vés de instancias intermunicipales asociativas: Man-
comunidades), de modo que éstas logren tener capa-
cidad suficiente para trazar políticas propias y estrate-
gias de desarrollo local y sostenible a largo plazo, así
como de articular dichos procesos junto con otros
actores comunitarios, públicos, de la sociedad civil y
privados.
El Programa partía de una aproximación coherente
con la realidad territorial, política, social y económica
de cada municipio o mancomunidad, de manera que
se favoreciera una planificación e intervención de las
instancias municipales e intermunicipales racional y
acorde con las potencialidades y limitaciones de cada
territorio. En ese sentido, se consideró crucial el
incentivar la coordinación entre los actores locales y
regionales en sus diferentes niveles (político, social y
técnico), de modo que todos los actores públicos y pri-
vados puedan contribuir en el desarrollo sostenible de
un municipio o una asociación de municipios, teniendo
como articulador de ese proceso a una Municipalidad
o una Mancomunidad.
El PRODEMHON fundamenta su ejecución en tres
ejes o componentes temáticos principales, definidos
desde su formulación inicial:
2.1. Fortalecimiento de la Institución
Municipal
Este eje actúa como motor y articulador del Programa,
en relación con los otros ejes, para decidir en el des-
arrollo local de una forma integral. En ese sentido, se
apoyaría a los municipios y a las mancomunidades
para que sean articuladores del desarrollo local y para
que eleven su capacidad de: 
 Elaborar políticas municipales y planes estratégi-
cos.
 Gestionar recursos eficientemente.
 Prestar eficazmente los servicios públicos, de forma
más ordenada, sistemática y sostenible.
 Para ello, se impulsarían planes de organización y
fortalecimiento administrativo y financiero para la
mejora de las diversas áreas de gestión municipal y
de prestación de servicios básicos.
2.2. Planificación en el territorio
Este eje proporciona los elementos para conformar el
marco lógico y racional en el que se van a insertar
todos los procesos de desarrollo que se promuevan.
Se favorecerá a los municipios y a las mancomunida-
des para que se apropien y pongan en marcha, gra-
dualmente los diversos instrumentos de ordenación y
planificación en el territorio, que les permitan raciona-
lizar y optimizar uso del territorio y de sus recursos.
2.3. Apoyo a Políticas y Proyectos
Municipales de Desarrollo Local
Estas políticas y proyectos buscarán promover el des-
arrollo económico y social, en coordinación con los dife-
rentes actores, públicos y privados, presentes en un
municipio o mancomunidad. Este eje favorecerá que:
1) Se definan políticas municipales e intermunicipa-
les que se marquen las pautas claras de lo que se
quiere lograr.
2) Se formulen proyectos coherentes, se busque
financiamiento para su ejecución.
3) Se estimule la gestión, ejecución y seguimiento de
proyectos.
4) Los proyectos podrán ser en diversas áreas:
infraestructuras y equipamiento de servicios bási-
cos, promoción del sector turístico, desarrollo
agroproductivo. Incentivo y apoyo a la micro y
pequeña empresa, entre otros;
Desde el inicio de sus actividades en enero del año
2000, el PRODEMHON ha pasado por diversas
transformaciones en sus estrategias, aunque no en
los objetivos fundamentales que guían su actuación.
Originalmente inició con una Oficina Nacional con
sede en Tegucigalpa, y tres Oficinas Regionales (Sur,
Centro y Norte; con oficinas en Trujillo, Comayagua,
San Lorenzo y Choluteca), para fortalecer así la pre-
sencia y coordinación en el territorio.
Posteriormente, entre finales del año 2001 y principios
del 2002, se decidió transformar el Programa, enfatizan-
do mas su carácter de fortalecimiento institucional, y se
cerraron las oficinas regionales dando lugar a una serie
de proyectos de desarrollo local en el territorio con una
incidencia directa en diferentes procesos, y dejando sólo
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la sede en Tegucigalpa concentrando desde esta oficina
la asistencia técnica y acompañamiento a las municipali-
dades y mancomunidades con las que trabaja el Progra-
ma, así como con las instancias municipales y municipa-
listas que apoya. En esta fase se trabajaría a través de
instancias mancomunada de municipios, en función de
los recursos, las potencialidades y el grado de compro-
miso y acuerdos pactados con ellos.
Área de influencia
El Área de influencia de PRODEMHON abarcaría tres
zonas geográficas primordialmente, que comprenden
más de 60 municipios, con los que se trabajaría en
función de los recursos, las potencialidades y el grado
de compromiso en los acuerdos establecidos, llegan-
do a una población beneficiaria, directa e indirecta-
mente, de más de 1.000.000 de habitantes.
 Zona Sur, que comprende municipios de los depar-
tamentos de Valle y Choluteca.
 Zona Centro, que comprende municipios de los
departamentos de Comayagua, La Paz, Santa Bár-
bara, Cortés y Yoro. (Ampliada a Francisco Morazán,
Occidente).
 Zona Norte que abarca municipios de los departamen-
tos de Colón y Gracias a Dios. (Ampliada Atlántida)
Niveles de actuación
PRODEMHON, tiene tres niveles de actuación en el
desarrollo de su trabajo:
Nivel Local: que corresponde a las actuaciones dirigi-
das directa o indirectamente a los municipios partici-
pantes.
Nivel Medio: Prioritario para la gestión territorial del
Programa. Se dirigirán especiales esfuerzos para con-
solidar las diversas iniciativas de asociacionismo inter-
municipal.
Se apoyarán Unidades Técnicas Intermunicipales
(UTI), adscritas a mancomunidades como equipos
técnicos que mejoren la capacidad técnica y de plani-
ficación de los municipios.
Nivel Nacional: apoyando a la Asociación de Munici-
pios de Honduras (AMHON) en el desarrollo de su
agenda programática para fortalecer la autonomía del
régimen municipal, impulsar la descentralización,
potenciar el papel de la administración pública local
dentro de la estructura del Estado y lograr ofrecer
mejores servicios a sus afiliados, los municipios.
Contrapartes
La contraparte formal del Programa es la Asociación
de Municipios de Honduras (AMHON). No obstante,
en la práctica las contrapartes del Programa serían:
1) Las Municipalidades en el nivel local.
2) Las Mancomunidades y demás Asociaciones
Intermunicipales, como estructuras primordiales
de apoyo a nivel medio.
3) La Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON) en el nivel nacional.
4) Otras asociaciones municipalistas, como es el
caso de la Alianza Nacional de Mujeres Municipa-
listas de Honduras (ANAMMH)
Duración
La duración del PRODEMHON estaba prevista
desde su inicio para una duración de tres a cuatro
años (enero del 2000 a octubre del 2004, dado por
las fechas de llegada de últimos fondos). El presu-
puesto inicial del Programa ascendía a 92.525.000
Ptas (556.086,44€) para el periodo comprendido
entre dic. 1999-dic. 2003.1
Se pueden distinguir tres momentos principales en el
Programa:
a) Implantación (10 meses): cumplida durante el año
2000. Centró su trabajo en:
 La construcción de infraestructura y reconstrucción
post-Mitch.
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NIVEL NACIONAL
NIVEL TERRITORIAL: Intermunicipal y Local
Eje 1. Eje 2. Eje3.
Fortalecimiento Planificación en el Apoyo a políticas y 
Institucional territorio proyectos de 
Municipal Desarrollo local 
1 Según se establece en el Informe del Programa de 24 de junio de 2000.
 El apoyo a la gestión municipal y generación de
capacidades técnicas (formación)
 La preparación y formulación detallada de la próxi-
ma etapa. 
b) Consolidación: El enfoque de emergencia y de
reconstrucción de la primera fase fue progresivamen-
te sustituido por el de desarrollo a mediano y largo
plazo, enfoque fundamental del Programa, profundi-
zando en el fortalecimiento y consolidación de las ins-
tituciones municipales, y favoreciendo el apoyo a ini-
ciativas de desarrollo local en cada zona. En este
periodo el PRODEMHON continuó avanzando en su
fase de consolidación, manteniendo sus líneas primor-
diales de actuación tal como se proyectaron original-
mente y concentrando su esfuerzo en definir clara-
mente de forma concertada con AMHON, con las
municipalidades y con las mancomunidades, las activi-
dades y los modelos a desarrollar para lograr una
mayor eficiencia en la gestión municipal.
c) Sistematización y cierre: Correspondiente a la fase
del último año del Programa, especialmente intensifica-
da en el último semestre. En esta etapa se inserta la rea-
lización de una evaluación del Programa, con el objetivo
de determinar si es necesaria una ampliación del PRO-
DEMHON para dar un mejor cierre al trabajo realizado
durante sus cuatro años de vida, o la formulación de una
nueva andadura con componentes que permitan profun-
dizar y avanzar aún más en los postulados que le dieron
origen y en los procesos generados durante sus cuatro
años de vida, con nuevos componentes.
3. Ámbito de la evaluación
La presente evaluación pretende analizar las distintas
acciones, políticas, hitos, prácticas y factores que se
han dado en la ejecución del Programa, entendiendo
todas sus transformaciones y ajustes en su desarrollo.
Si bien el ámbito temporal en el que se inscribe PRO-
DEMHON se inicia en el año 2000 y se extiende
hasta 2004, la evaluación habrá de enfocarse, con
particular atención, en las transformaciones que
sufriera el programa entre los años 2001 y 2002, en
las que se enfatizó el perfil institucional del Programa.
Asimismo, y desde un punto de vista geográfico, se
tomarán como referencia las tres áreas de influencia
principales: zona sur, centro y norte. 
4. Cobertura temática
Con la presente evaluación se busca comprobar si las
actuaciones del PRODEMHON contribuyen al objetivo
general de impulsar el fortalecimiento de las institucio-
nes municipales, de modo que éstas logren tener capa-
cidad suficiente para trazar políticas propias y estrate-
gias de desarrollo local y sostenible a largo plazo, así
como de articular dichos procesos junto con otros acto-
res comunitarios, públicos, de la sociedad civil y privados.
Se pretende obtener un informe exhaustivo y riguroso
sobre el diseño, la cobertura y la proyección del Pro-
grama, sobre la participación de las contrapartes, la
administración y gestión de recursos y el impacto
sobre la población beneficiaria:
Diseño del Programa.—La evaluación debe propor-
cionar información sobre el diseño de las intervencio-
nes financiadas por el Programa en relación con sus
objetivos generales y específicos. Para ello, habrá de
dar cuenta del diseño y la calidad de la formulación de
las intervenciones, el respeto de las distintas fases del
Ciclo del Proyecto y la documentación respectiva. 
Cobertura del Programa.—La evaluación debe apre-
ciar el grado de cobertura del Programa, proporcio-
nando un perfil de la población directa e indirecta-
mente involucrada. También se deberá contemplar la
proyección del Programa, evaluando si ha contribuido
a fortalecer las instituciones municipales contempla-
das en su formulación.
Participación.—Se deberá evaluar el grado de implan-
tación de los proyectos ejecutados analizando el nivel
de implicación de las instituciones contraparte, tenien-
do en cuenta el compromiso de las autoridades loca-
les de asumir las reformas y compromisos del Progra-
ma para garantizar su continuidad.
Administración de recursos.—Uno de los aspectos
fundamentales de la evaluación es proporcionar infor-
mación sobre la administración de los recursos con
cargo al Programa, tanto en lo que concierne a recur-
sos humanos y técnicos, como a los financieros. 
La Evaluación del PRODEMHON debe considerar los
5 Criterios de Evaluación de la Cooperación Espa-
ñola, analizando especialmente los criterios de perti-
nencia y coherencia, eficacia e impacto.
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La definición de estos criterios es la siguiente:
a) PERTINENCIA / COHERENCIA: Adecuación de
objetivos y resultados del Programa al contexto local,
regional y nacional, destacando de qué manera las
actuaciones del Programa se han adaptado a la reali-
dad del país y a las necesidades de la población bene-
ficiaria. 
Se deberán valorar aspectos como:
 La relevancia del Programa para el país en general
y las mancomunidades en particular (asociación
intermunicipal de municipios). Revestirá particular
atención, la incidencia del proceso de descentrali-
zación en la mejora de las condiciones de vida de la
población.
 La capacidad del Programa para ajustarse o reo-
rientarse en respuesta a cambios en el contexto, las
demandas de la institución donante y la responsa-
ble; y la relevancia del Programa en relación con la
estrategia país y la Comisión Mixta en la que se
enmarca.
 La adecuación de los objetivos a la realidad previa y
actual. El peso específico y la trayectoria de este
tipo de iniciativas en el campo del fortalecimiento
municipal, constatando los avances del proceso
descentralizador en la mejora del servicio público, la
gestión y prestación de servicios.
 El valor añadido que suponga, en términos de coor-
dinación y coherencia, la puesta en marcha de las
mancomunidades, en tanto que entidades de ámbi-
to territorial, para la ejecución de obras y servicios
de competencia municipal.
 La inserción de las mancomunidades en el proceso
de descentralización y la coherencia del proceso
con las condiciones poblacionales y geográficas del
país, especialmente en lo relativo a las políticas de
ordenación del territorio.
b) EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objeti-
vos explícitos e implícitos del Programa sobre la
población beneficiaria, desde su puesta en práctica
hasta la actualidad, sin tener en consideración los
costes incurridos para su obtención.
Se evaluará en qué medida las actuaciones desarro-
lladas por el PRODEMHON ha alcanzado los objeti-
vos planteados de impulsar el fortalecimiento de las
instituciones municipales y así lograr que tengan
capacidad suficiente para elaborar políticas propias y
estrategias de desarrollo local. 
En este sentido, cabe preguntarse aspectos tales
como:
 Criterios para la reformulación del Programa en
2001-2002, por la que se refuerza el enfoque insti-
tucional.
 El logro de los objetivos del proyecto en relación
con el ambiente, contexto en que se ejecutó,
teniendo en cuenta las reorientaciones implemen-
tadas en su trayecto.
 La mejora de los servicios públicos y el abasteci-
miento de los mismos con respecto a la gestión de
las cuencas hidrográficas, el acceso a los recursos
y su utilización sostenible.
c) IMPACTO: Análisis de los efectos positivos y
negativos de las intervenciones en sus zonas de
influencia a nivel local, regional y nacional, estable-
ciendo las causas que han contribuido a dichos resul-
tados.
Se deberá valorar:
 El aporte al fortalecimiento institucional de la orga-
nización municipal, marco legal, estructura de las
mancomunidades y demás instituciones de coordi-
nación (como asociación intermunicipal de munici-
pios) beneficiadas.
 El impacto del Programa en la población beneficiaria,
particularmente, en dos sentidos. De una parte, la
incidencia en el marco de una mejor gestión de los
recursos y la mejora de los servicios públicos (agua
potable, canalización y residuos,…). De otra parte,
respecto del grado de involucración y participación
política de los distintos actores en la construcción de
la institucionalidad local a través del diálogo y la
construcción de pactos y consensos ciudadanos. 
 El impacto del Programa en la mejora de la planifi-
cación (estratégica, territorial y presupuestaria),
toma de decisiones y gestión de actividades y servi-
cios de las mancomunidades o asociaciones inter-
municipales de municipios, e indirectamente de los
municipios. 
 El aporte del Programa para impulsar un entorno
facilitador apropiado que contribuya a impulsar sis-
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temas más eficientes en la gestión municipal, forta-
lecimiento de la autonomía local, estimular proce-
sos de desarrollo local y en definitiva para mejorar
las condiciones de vida de la población.
 Análisis de la cobertura del Programa y de los posi-
bles cambios en el entorno de las mancomunidades
e indirectamente de los gobiernos locales, específi-
camente de las mancomunidades.
Con respecto a lecciones y recomendaciones, se
prestará atención de manera particular, además de lo
arriba citado, a: 
 La optimización de las fortalezas y oportunidades
del Programa y de su aporte al mejoramiento de la
gestión de los gobiernos locales.
 La identificación y valoración de los riesgos detec-
tados y las debilidades internas del proyecto,
replanteándolas de forma positiva y propositiva
como recomendaciones a tener en cuenta para una
formulación e intervención que continúe el proceso
iniciado.
 Plantear escenarios posibles de cooperación futura
en apoyo al fortalecimiento institucional de un
entorno generador y articulador de desarrollo local:
mayor eficacia en la administración y la gestión de
competencias municipales, favorecer el proceso de
descentralización, mejorar la gestión de servicios
públicos básicos y una mayor incidencia de la ciu-
dadanía en la planificación y la gestión publica local
o intermunicipal.
 Análisis de los actores clave con los que se ha tra-
bajado principalmente, planteando propuestas o
combinaciones de trabajo según los escenarios
futuros que se planteen y de forma compatible con
el contexto de país y de la estrategia de AECI.
d) EFICIENCIA: Medida del logro de los resultados
en relación con los recursos que se han utilizado.
Combinación óptima de recursos materiales, financie-
ros, técnicos y humanos para maximizar los resulta-
dos.
Se deben analizar aspectos como:
 La modalidad de ejecución desarrollada por el equi-
po técnico del Programa, ajustes y tipo de gestión y
organización interna del mismo, incluyendo el uso
de recursos, métodos utilizados para la capacita-
ción y asistencia técnica, monitoreo, seguimiento,
informes y evaluación.
 Mecanismos de coordinación establecidos entre los
municipios y las mancomunidades. Marco legal en
que se desarrollaba esta coordinación, la racionali-
dad de la misma, así como observancia de la nor-
mativa.
 Coste respecto a las actividades desarrolladas y los
resultados obtenidos. En qué medida el fortaleci-
miento institucional ha redundado en un fortaleci-
miento de las capacidades de gestión financiera en
el ámbito municipal.
 La calidad de la documentación de Formulación y
Seguimiento.
 La instrucción de los Proyectos de acuerdo a la
Metodología de Gestión de la Cooperación Españo-
la basada en el Marco Lógico.
 La capacidad de aprovechar recursos y estructuras
ya existentes para el logro de los objetivos.
e) VIABILIDAD: Análisis de la probabilidad de que
los beneficiarios de las acciones del PRODEMHON
continúen más allá del tiempo de acción de la coope-
ración española, con el mantenimiento y gestión de lo
realizado e incluso con la puesta en marcha de nuevas
actuaciones.
Se deberán valorar aspectos como:
 La apropiación del proyecto por la Administración
Pública en los niveles nacional y municipal y el pro-
ceso de coordinación e interacción entre los acto-
res institucionales de la AMHON, las mancomuni-
dades y las municipalidades; y en menor medida
con el Gobierno Central. 
 Capacidad de gestión de las instituciones contra-
parte y nivel de compromiso de asumir las reformas
y acciones implementadas para garantizar su conti-
nuidad.
5. Equipo evaluador
El equipo evaluador deberá contar con la presencia de
un mínimo de dos especialistas con experiencia en la
materia, la que será valorada a la hora de la adjudica-
ción.
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Uno al menos deberá ser especialista en procesos de
descentralización y fortalecimiento municipal, con
conocimientos del contexto centroamericano. Tam-
bién deberán tener experiencia en cooperación inter-
nacional y especialmente en la gestión del ciclo de
proyectos. Se valorará la experiencia en evaluación de
programas y proyectos, así como la presencia en el
equipo de expertos locales.
El equipo deberá asegurar la capacidad para analizar
tanto los aspectos técnicos del Programa, como los
aspectos relacionados con la gestión, administración y
coordinación de aquel. Se tomará en especial consi-
deración la metodología de trabajo propuesta por el
equipo de evaluadores.
El equipo nombrará un coordinador, el cual actuará en
todo momento como interlocutor y representante ante
la SGPEPD y ostentará la acreditación facilitada por
esta Subdirección General a la hora de contactar con
los responsables e implicados en el Programa. Duran-
te la evaluación, el equipo evaluador podrá ser acom-
pañado por otros funcionarios o expertos designados
por la SGPEPD o la AECI.
6. Premisas de la evaluación
La evaluación significa un análisis exhaustivo y riguro-
so de una parte importante de la Cooperación Espa-
ñola en Honduras. Por esta razón el evaluador debe
cumplir ciertos requisitos tanto profesionales como
éticos, entre los que se destacan:
Anonimato y confidencialidad.—La evaluación debe
respetar el derecho de las personas a proporcionar
información asegurando su anonimato y confidenciali-
dad.
Responsabilidad.—Cualquier desacuerdo o diferen-
cia de opinión que pudiera surgir entre los miembros
del equipo o entre éstos y los responsables de los
Programas, en relación con las conclusiones y/o reco-
mendaciones, debe ser mencionada en el informe.
Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo
o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.
Integridad.—La evaluación tendrá la responsabilidad
de sacar a la luz cuestiones no mencionadas específi-
camente en los términos de referencia, si ello fuera
necesario para obtener un panorama completo.
Incidencias.—En el supuesto de aparición de proble-
mas durante la realización del trabajo de campo o en
cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser
comunicados inmediatamente a la OPE. De no ser así,
la existencia de dichos problemas en ningún caso
podrá ser utilizada para justificar la no obtención de
los resultados establecidos por la OPE en esta convo-
catoria. 
Convalidación de la información.—A fin de garanti-
zar la validez de los datos, será útil solicitar los comen-
tarios de todos los participantes en los Programas y
recoger su opinión sobre si la información es correcta
y ajustada a su percepción de la realidad. El equipo
evaluador deberá tener la última palabra.
Informe final.—El equipo evaluador podrá realizar
sesiones informativas o proporcionar resúmenes de
carácter no oficial, manteniendo la discreción respec-
to a los contenidos finales. La difusión del informe es
prerrogativa de la OPE.
7. Plan de trabajo y metodología
El trabajo de evaluación se realizará en tres fases:
Estudio de gabinete.—(Duración estimada: 3 sema-
nas). Revisión conjunta de los TdR y establecimiento
de un Plan de trabajo, metodología y cronograma.
Análisis de la documentación disponible relativa a la
formulación, diseño, funcionamiento y gestión del Pro-
grama. Diseño de las herramientas para la recopila-
ción y proceso de los datos e identificación de los
informantes clave para el terreno. Elaboración y entre-
ga de 1º informe de gabinete, base para el trabajo de
campo. 
Trabajo de campo.—(Duración estimada: 2.5 sema-
nas) Consultas con instituciones, grupos e individuos
vinculados con el Programa en Honduras, incluyendo
coordinadores/as y/o funcionarios/as de proyectos
de cooperación, organismos del Estado y no guberna-
mentales que hayan estado vinculados con el PRO-
DEMHON: Congreso Nacional, red de sociedad civil,
mesa de cooperantes, UNAH, entre otros. También
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incluirá entrevistas con las mancomunidades. Estudio
exhaustivo de la documentación administrativa y téc-
nica en la que se basaron las distintas actuaciones
ejecutadas, y contraste de los datos y conclusiones
con varias fuentes. Se contará con la colaboración de
expertos locales y de la OTC. 
Informe final.—(Duración estimada: 4 semanas) Ela-
boración y presentación de borrador Informe Final.
Entrega del Informe final. La redacción de este infor-
me deberá atenerse a las recomendaciones del apar-
tado «Estructura del Informe» y sus principales conclu-
siones deben ser debatidas con todas las partes
involucradas y seguir los criterios establecidos en el
apartado «Premisas de la Evaluación».
Metodología
La metodología que será utilizada es la de evaluación
rápida y ajustada. Los procedimientos consistirán en
entrevistas a: 
 Autor idades locales ;  funcionar ios/as y
técnicos/as de los municipios y mancomunidades
vinculados/as al Programa. Donde haya una
muestra representativa de las municipalidades
incluidas en el proyecto.
 Funcionarios/as y técnicos/as del equipo técnico
del Programa, de la AECI y de las instituciones del
Gobierno Central involucradas (SGJ, SETCO).
 Directivos y técnicos de organizaciones nacionales
vinculadas al Programa: AMHON y ANAMMH.
 Coordinadores/as y/o funcionarios/as de proyec-
tos de cooperación, organismos gubernamentales y
no gubernamentales, que en algún momento hayan
estado vinculados o coordinado acciones con PRO-
DEMHON: red de sociedad civil, mesa de coope-
rantes, UNAH, entre otros. 
 Ciudadanos/as y miembros de organizaciones
sociales y de la sociedad civil que hayan coordinado
con el Programa, o de alguna forma tengan interés,
relación o vinculación con el tema (FUNDEMUN,
UNITEC, por ejemplo).
El análisis cualitativo estará basado en:
 Revisión y valoración de los documentos y publi-
caciones generadas en las áreas de intervención
del Programa (diagnósticos organizacionales,
planes estratégicos, bases de datos, sistematiza-
ciones, manuales de organización y gestión,
entre otros).
 Evaluación de impacto de las acciones de planifica-
ción y la capacidad del Programa de articular estos
esfuerzos con otros agentes.
 Evaluación de la capacidad técnica de la unidad
ejecutora para desarrollar los objetivos del Progra-
ma.
 Valoración y propuesta de rutas críticas que permi-
tan proyectar acciones futuras de continuidad del
Programa.
El análisis cuantitativo estará basado en:
 Los informes de seguimiento y finales de subven-
ción, otro tipo de informes y publicaciones institu-
cionales.
 Resultados (estadísticas, bases de datos, datos
numéricos, presupuestos municipales y del proyec-
to, etc.) de las visitas.
Resultados principales esperados
 Presentación de resultados según los criterios de la
evaluación.
 Recomendaciones por área de intervención y para
estrategia de futuras actuaciones que continúen en
este sector.
 Valoración del área ejecutora y acciones necesarias
para mejorar su intervención.
 Valoración de la(s) contraparte(s) y de las potencia-
lidades de otras contrapartes complementarias.
8. Elaboración y presentación del
informe de evaluación
De acuerdo con la metodología recomendada, es con-
veniente que la evaluación se estructure siguiendo el
esquema adoptado en anteriores evaluaciones por la
SGPEPD, es decir (a título orientativo):
6. Anexos
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1. Portada
2. Introducción
– Antecedentes y objetivo de la evaluación
– Breve descripción del proyecto
– Metodología empleada en la evaluación
– Presentación del equipo de trabajo
– Condicionantes y límites del estudio realizado
– Descripción de los trabajos ejecutados
– Estructura de la documentación presentada
3. Descripción de las intervenciones realizadas
– Concepción inicial
– Descripción detallada de su evolución
4. Criterios de evaluación y factores de desarrollo
– Pertinencia del proyecto
– Eficacia
– Eficiencia
– Impacto
– Viabilidad
5. Conclusiones y enseñanzas obtenidas (priorizadas,
estructuradas y claras)
6. Recomendaciones
7 Anexos
– Términos de referencia para la evaluación
– Itinerario misión de evaluación
– Relación de personas/instituciones consultadas
– Literatura y documentación
El informe de evaluación irá acompañado de un resu-
men ejecutivo del mismo, que mantendrá, en líneas
generales, el esquema indicado y que respetará las
especificaciones técnicas de presentación (número
de páginas, formato, etc.) que la SGPEPD proporcio-
nará al equipo evaluador.
Junto al informe ejecutivo se contemplarán las tablas
de valoración del cumplimiento de los objetivos de
ayuda y de valoración del desempeño del Programa
contenidas en la metodología antes recomendada.
Asimismo, los consultores deberán presentar a la
SGPEPD, en el soporte informático que se indique,
una ficha-resumen de la evaluación siguiendo el for-
mato establecido por el CAD de la OCDE para el
inventario de evaluaciones de esta institución.
El equipo entregará tres copias de la versión en borra-
dor del informe final (60-80 páginas), y un resumen
ejecutivo (no superior a las 30 páginas) para ser dis-
cutidas con anterioridad a la preparación de la versión
definitiva, y cinco copias de esta última en papel,
encuadernadas en formato Din-A4, así como en el
soporte informático que se determine.
9. Autoría y publicación
Los miembros del equipo evaluador y, en su caso, la
empresa consultora, delegarán todo derecho de autor
en la SECI, que, si lo considera conveniente, podrá
proceder a la publicación del informe final, en cuyo
caso los evaluadores y/o la empresa consultora serán
mencionados como autores del texto. En este caso el
coordinador del equipo se compromete a prestar a la
SGPEPD el servicio de asesoramiento en la correc-
ción de las pruebas de imprenta necesarias.
Como mecanismo adicional de difusión de las conclu-
siones, la SECI podrá solicitar al coordinador del equipo
evaluador y a alguno de sus miembros que presenten
los resultados y las enseñanzas obtenidas en sesiones
de trabajo con personal de la Cooperación Española. El
coordinador del equipo se compromete a prestar estos
servicios en el momento que le sea solicitado.
10. Calendario de la evaluación
Inicio: Septiembre 2004.
Entrega 1º informe: 1 mes a partir del inicio del trabajo.
Entrega Informe final: 3 meses a partir del inicio del
trabajo.
11. Disposiones finales
Los presentes términos de referencia tendrán carác-
ter contractual y no podrán ser modificados unilateral-
mente. La modificación de estos términos podrá ser
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causa de rescisión del contrato de adjudicación por
parte de la SGPEPD, sin que ello de motivo a indem-
nización.
Madrid, julio de 2004
Documentación
Documentos y publicaciones del país, AECI
y del proyecto:
I. Plan Director AECI 2002-2006
II. Estrategia de la Cooperación Española para la
promoción de la Democracia y el Estado de
Derecho 2003
III. Estrategia País de la AECI para Honduras
IV. Comisión Mixta Hispano Hondureña (1998-
2001) y (2002-2006)
V. Plan de Reconstrucción y Transformación
Nacional
VI. Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de
AMHON.
VII. Estrategia para la Reducción de la Pobreza
(ERP)
VIII. Programa Nacional de Descentralización y
Desarrollo Local (PRODEL)
IX. Plan de Gobierno 2002-2006
X. El Proceso de la Planificación Estratégica_
Propuesta Metodológica
XI. Las Finanzas Municipales en Honduras_ Pro-
puesta para su mejora
XII. Diccionario Municipal Hondureño
XIII. Proyecto de Ordenamiento Territorial en Hon-
duras
XIV. Planes de Organización y Funcionamiento
Administrativo Municipal (POFA)_ Manual para
su elaboración
XV. Guía de trabajo para Mancomunidades en
Honduras
XVI. Plan Estratégico de Desarrollo Mancomunidad
de Municipios del Norte de Choluteca 
XVII. El Asociacionismo Intermunicipal en Hondu-
ras_ Estado Situacional I Edición.
XVIII. El Asociacionismo Intermunicipal en Hondu-
ras_ Estado Situacional II Edición.
XIX. Manual de Gestión del Ciclo de un Proyecto
XX. Aproximación preliminar a una Carrera Publica
Local
XXI. Mancomunidad de Municipios Garífunas de
Honduras – Una Experiencia de Asociacionis-
mo Intermunicipal 
XXII. «Lessons learned on Donor Support to Decen-
tralisation and Local Governance». DAC Eva-
luation series/OECD, 2004.
XXIII. «Coordinación en los procesos de descentrali-
zación en la reconstrucción Post-Mitch», Fer-
nando Mudarra.
Informes del proyecto
XXIV. Documentos de identificación inicial
XXV. Formulación del proyecto.
XXVI. Planes y matrices del proyecto.
XXVII. Informe Final Subvención I  & Anexos
21/Diciembre/99 - 21/Diciembre/00
XXVIII. Informe Final Subvención I I  & Anexos
10/Marzo/00 – 10/Marzo/01
XXIX. Informe Final Subvención I I I  & Anexos
27/Febrero/01 – 27/Febrero/02 
XXX. Informe Final Subvención IV & Anexos
06/Noviembre01 – 06/Noviembre/02
XXXI. Informe Final Subvención V & Anexos 23 de
Agosto 2002 al 23 de Agosto 2003
XXXII. Otros informes adicionales.

93
Director del Proyecto
 Federico A. Castillo Blanco
Funciones: Responsable institucional, científico,
técnico y administrativo del proyecto. Preside el
Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación.
Director Adjunto del Proyecto
 Francisca Villalba Pérez
Funciones: Responsable alterno del proyecto en
sus aspectos institucionales, científicos y técnicos.
Integra el Comité Técnico de Seguimiento y Evalua-
ción.
Coordinador del Proyecto
 José Luis Furlan
Funciones: Coordinar la ejecución del proyecto,
asignar los recursos previstos, orientar, supervisar y
evaluar el desempeño de los consultores y asisten-
tes. Integra el Comité Técnico de Seguimiento y
Evaluación.
Consultores Principales Expertos en
Evaluación de Proyectos y Programa de
Cooperación
 Edna Guidi Gutiérrez
 Ramón Rueda López (sólo integró el equipo hasta
la finalización de la primera visita a terreno)
Funciones: Participar en el diseño del Plan de Tra-
bajo, Metodología y Programa. Diseñar las herra-
mientas para la recopilación y procesamiento de los
datos en terreno. Identificar las fuentes de informa-
ción (informantes clave). Elaborar y poner a consi-
deración de los responsables del equipo el Borrador
de Informe de Gabinete. Realizar el trabajo de
campo. Analizar la información y elaborar poner a
consideración de los responsables del equipo el
Borrador de Informe Final. Todo conforme a las
prescripciones técnicas de los TdR del Proyecto.
Consultor Local (Honduras) Experto en
Evaluación de Proyectos
 Juan Joseph Malta Luna
Funciones: Participar en el diseño de las herramien-
tas para la recopilación y procesamiento de los
datos en terreno. Participar en la identificación de
las fuentes de información (informantes clave). Pre-
parar la agenda de entrevistas y reuniones del Con-
sultor Principal durante la realización del Trabajo de
Campo. Participar de las entrevistas y reuniones
efectuando el registro de la información. Reunir y
procesar información bajo las directivas del Consul-
tor Principal. Colaborar con el Consultor Principal en
la elaboración del Proyecto de Informe Final.
Asistente Técnico
 Juan González Badía-Fraga
Funciones: Asistir al Coordinador del Proyecto y al
Consultor Principal en las tareas técnicas que estos
le encomienden
Asistente Administrativa
 Flavia Tello Sánchez
Funciones: Asistir al Coordinador del Proyecto en la
gestión de los aspectos administrativos.
Anexo. Presentación del equipo de
trabajoII 

 Actas de la V Comisión Mixta Hispano Hondureña
de Cooperación.
 Agencia Noruega para la Cooperación para el Des-
arrollo (NORAD) «The Logical Framework Appro-
ach (LFA)», El Enfoque del Marco Lógico, traducido
por Instituto Universitario de Desarrollo y Coopera-
ción. Universidad Complutense de Madrid-España,
1993.
 Alburquerque, Francisco. Desarrollo económico
local y descentralización en América Latina. Revista
de la CEPAL nº 82. Santiago de Chile. Abril 2004.
 AMHON - PRODEMHON: «El Asociacionismo
Intermunicipal en Honduras: Estado Situacional»,
1era. Edición, Tegucigalpa, 2002.
 AMHON, Plan de Desarrollo Institucional de la
AMHON. Período 2003 - 2006, Tegucigalpa,
Noviembre de 2002.
 AMHON, PRODEMHON. Documento de Formula-
ción del Programa de Fortalecimiento Municipal y
Desarrollo Local en Honduras (PRODEMHON).
Junio de 2004, Honduras.
 Cálix Rodríguez, José Alvaro. La emergencia de la
sociedad civil en Honduras: la dinámica de la esfera
pública no estatal. Tegucigalpa. PNUD, 2003.
 Cámara, Luis. La cooperación técnica española
para el refuerzo institucional: elementos para la
definición de una estrategia. 
 CEPAL - IPEA – PNUD, Hacia el objetivo del mile-
nio de reducir la pobreza en América Latina y el
Caribe, febrero de 2003.
 DFM - AMHON - PRODEMHON: «El Asociacionis-
mo Intermunicipal en Honduras: Estado Situacio-
nal», 2da. Edición, Tegucigalpa, 2003.
 Documentos de identificación inicial y formulación
de PRODEMHON.
 Embajada de España en Honduras, AMHON, PRO-
DEMHON, Programa de Fortalecimiento Municipal
y Desarrollo Local en Honduras PRODEMHON,
Memoria Institucional» 2000-2004 Tegucigalpa-
Honduras.
 Estrategia de la Cooperación Española para la pro-
moción de la Democracia y el Estado de Derecho
2003.
 Estrategia de la Cooperación Española para la
República de Honduras.
 Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP).
 Fundación DEMUCA, Informe de Seguimiento del
Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo
Local de Honduras – PRODEMHON (Borrador),
diciembre de 2000. 
 Gobierno de la República de Honduras, Estrategia
para la Reducción de la Pobreza. Un compromiso
de todos con Honduras, Tegucigalpa, abril de 2001.
 Informe Final Subvención I & Anexos. 21-Diciem-
bre-99 al 21-Diciembre-00.
 Informe Final Subvención II & Anexos. 10-Marzo-
00 al 10-Marzo-01.
 Informe Final Subvención III & Anexos. 27-Febrero-
01 al 27-Febrero-02.
 Informe Final Subvención IV & Anexos. 6-Noviem-
bre-01 al 06-Noviembre-02.
 Informe Final Subvención V & Anexos 23-Agosto-
02 al 23-Agosto-03.
 Informe Final Subvención VI & Anexos 17-Julio-03
al 17-Octubre-04.
 International City/County Management Association,
Trends in Descentralization, Municipal Strethening
and Citizen Participation in Central America, 1995-
2003, Office of Regional Sustainable Development,
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Bureau for Latin America and the Caribbean, U.S.
AID, April 2004.
 Lessons learned on Donor Support to Decentralisa-
tion and Local Governance. DAC Evaluation
series/OECD, 2004.
 Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Metodología de evaluación de la Coo-
peración Española, 3era. Edición, Madrid-España,
2001.
 Oficina de Planificación y Evaluación MAE-SECIPI,
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
Universidad Complutense de Madrid. Metodología
de Evaluación de la Cooperación Española, Madrid-
España, 1998.
 Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de AMHON.
 Plan de Gobierno 2002-2006.
 Plan de Gobierno 2002-2006, Presidencia de la
Repúbl ica de Honduras,
http://www.sdp.gob.hn/Plan%20Gobierno.htm
 Plan de Reconstrucción y Transformación Nacional.
 Plan Director AECI 2001-2004.
 Planes y matrices del proyecto.
 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano en Cen-
troamérica y Panamá, Oficina de Costa Rica, 2003.
 Posas, Mario. Honduras: Una democracia en proce-
so. Tegucigalpa. PNUD, 2003.
 Programa Nacional de Descentralización y Desarro-
llo Local (PRODEL).
 Raison, Emmanuel. La democracia desde abajo.
Nuevos sujetos para la participación política en
Honduras. Tegucigalpa PNUD, 2003.
 Reunión Grupo Consultivo para Honduras, Alcan-
zando las metas de la Estrategia para la Reducción
de la Pobreza, Tegucigalpa, 10 y 11 de junio de
2004.
 Secretaria de Gobernación y Justicia. Gobierno de
la República de Honduras Unidad Técnica de Des-
centralización, Comisión Ejecutiva para la Descen-
tralización del Estado, Programa Nacional de Des-
centralización y Desarrollo Local (PRODDEL).
 Varios Autores. América Latina. La democracia en
Enfoque: Centroamérica-Honduras. Hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos. PROD-
DAL/Honduras (Proyecto sobre el Desarrollo de la
Democracia en América Latina). Tegucigalpa 2003.
 Varios Autores. Evaluación del proyecto de desarro-
llo municipal y del sector municipal. RTI para la
USAID/Honduras. 2002.
 Varios Autores. Evaluación y Monitoreo de las
Estrategias de Reducción de la Pobreza (ERP) en
América Latina. Descentralización, Gobernabilidad
Local e Implementación de las Estrategias de
Reducción de Pobreza en Bolivia, Honduras y Nica-
ragua. La Haya, Diciembre 2003.
 Varios Autores. Informe de Desarrollo Humano de
Honduras PNUD 2000.
 Varios Autores. Informe de Desarrollo Humano de
Honduras PNUD 2002.
 Varios Autores. Informe de Desarrollo Humano de
Honduras PNUD 2003.
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1 ANÁLISIS DE PERTINENCIA
Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
Determinar el nivel de relación que existe
entre los objetivos y los resultados del
PRODEMHON y la ERP.
 Grado de relación entre los objetivos
planteados por PRODEMHON y las líneas
estratégicas de la ERP.
 Grado de relación entre los resultados
alcanzados por PRODEMHON y las líneas
estratégicas de la ERP.
 El objetivo general de PRODEMHON tiene
una alta relación con los objetivos de la ERP:
reducir la pobreza.
 PRODEMHON tiene una alta relación con
dos de los cinco grandes lineamientos de
actuación de la ERP (participación de la
sociedad civil, descentralización y desarrollo
municipal y fortalecimiento de la
gobernabilidad y la democracia participativa).
 Los resultados alcanzados por
PRODEMHON tienen, en consecuencia, una
alta relación con las líneas estratégicas de la
ERP mencionados precedentemente.
Determinar el grado de relación del
PRODEMHON con las líneas directrices del
Gobierno de Honduras (Plan 2002-2006).
 Cantidad de objetivos planteados por
PRODEMHON que apoyan la consolidación
del Plan de Gobierno hondureño 2002-2006.
 Cantidad de resultados alcanzados por
PRODEMHON que apoyan la consolidación
de las directrices del Plan de Gobierno
hondureño 2002-2006.
 El grado de relación del PRODEMHON con
las líneas directrices del Gobierno de
Honduras es elevado.
 Existe una clara coincidencia de objetivos,
especialmente con el PRODDEL y los
resultados alcanzados por el PRODEMHON
aportan en dirección del fortalecimiento
municipal y la descentralización.
Analizar la medida en que los objetivos
propuestos y los resultados alcanzados por el
PRODEMHON están vinculados a los
objetivos del Plan Director de la Cooperación
Española, a los Acuerdos de la Comisión Mixta
Hispano- Hondureña de Cooperación
Internacional, a la Estrategia de la
Cooperación Española para la República de
Honduras y a la Estrategia de la Cooperación
Española para la Promoción de la Democracia
y el Estado de Derecho.
 Cantidad de objetivos planteados por
PRODEMHON vinculados a los objetivos del
Plan Director de la Cooperación Española. 
 Cantidad de objetivos planteados por
PRODEMHON vinculados a los objetivos de
los Acuerdos de la Comisión Mixta Hispano-
Hondureña de Cooperación Internacional.
 Cantidad de objetivos planteados por
PRODEMHON vinculados a los objetivos de
la Estrategia de la Cooperación Española para
la República de Honduras.
 Cantidad de objetivos planteados por
PRODEMHON vinculados a los objetivos de
la Estrategia de la Cooperación Española para
la Promoción de la Democracia y el Estado de
Derecho.
 Cantidad de resultados alcanzados por
PRODEMHON vinculados a los objetivos del
Plan Director de la Cooperación Española.
 Cantidad de resultados alcanzados por
PRODEMHON vinculados a los objetivos de
los Acuerdos de la Comisión Mixta Hispano-
Hondureña de Cooperación Internacional.
 Los objetivos propuestos y los resultados
alcanzados por el PRODEMHON son
altamente pertinentes con los objetivos del
Plan Director de la Cooperación Española, con
la Estrategia de la Cooperación Española para
la Promoción de la Democracia y el Estado de
Derecho y con los Acuerdos de la Comisión
Mixta.
Anexo. Metodología: valor de los
indicadores por criterio de evaluaciónIV
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1 ANÁLISIS DE PERTINENCIA (Continuación)
Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
 Cantidad de resultados alcanzados por
PRODEMHON vinculados a los objetivos de
la Estrategia de la Cooperación Española para
la República de Honduras.
 Cantidad de resultados alcanzados por
PRODEMHON vinculados a los objetivos de
la Estrategia de la Cooperación Española para
la Promoción de la Democracia y el Estado de
Derecho.
Determinar de que manera los objetivos y
resultados alcanzados por el PRODEMHON
apoyan los objetivos del PRODDEL.
 Número de objetivos del PRODEMHON
que coadyuvan al logro de las metas
estratégicas del PRODDEL.
 Proporción de resultados alcanzados por
PRODEMHON que coadyuvan al logro de las
metas estratégicas del PRODDEL.
 Existe una clara coincidencia de objetivos
con el PRODDEL y los resultados alcanzados
por el PRODEMHON aportan en dirección del
fortalecimiento municipal y la
descentralización.
Determinar de que manera las acciones del
PRODEMHON coadyuvan en la satisfacción
de las necesidades de los Gobiernos
Municipales y Mancomunidades.
 Percepción sobre la adecuación en la
identificación de las necesidades de las
mancomunidades.
 Grado de atención a las necesidades de las
mancomunidades. 
 86 % de los técnicos de las UTIs. opinan
que la identificación inicial del programa fue
adecuada.
 14 % de los técnicos de las UTIs. opinan
que el grado de atención a las necesidades ha
sido regular.
 86 % de los técnicos de las UTIs. opinan
que el grado de atención a las necesidades ha
sido satisfactorio.
 100% de los alcaldes encuestados opinan
que el grado de atención a las necesidades
fue satisfactorio. 
Analizar la relevancia de las acciones del
PRODEMHON en los planteamientos de la
Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON) y de la Alianza Nacional de Mujeres
Municipalistas de Honduras (ANAMMH).
 Medida o proporción en que las acciones de
PRODEMHON han constituido un apoyo
adecuado a las estrategias de la AMHON y de
la ANAMMH.
 Porcentaje del presupuesto de
PRODEMHON financiado por la AMHON.
 Las acciones del PRODEMHON han sido
de gran relevancia para el desarrollo de la
capacidad técnica y de incidencia política de la
AMHON.
 También ha contribuido al desarrollo de la
ANAMMH.
 El porcentaje del presupuesto del
PRODEMHON financiado por la AMHON ha
sido en torno del 15%.
Determinar la existencia de otras actuaciones
complementarias o competitivas (en
Fortalecimiento Municipal y género) de otros
donantes como: USAID, ASDI, GTZ, SNV,
PNUD y del BID. 
 Existencia de actuaciones complementarias
o competitivas de otros donantes.
 Sí existen actuaciones complementarias
antes que competitivas y un alto nivel de
coordinación con otros donantes.
Determinar la existencia de otras actuaciones
complementarias o competitivas (en
Fortalecimiento Municipal y género) de
ONGDs como: Solidaridad Internacional,
Acción contra el Hambre, MPDL, y Paz y
Tercer Mundo.
 Existencia de actuaciones complementarias
o competitivas de otros donantes españoles.
 Existen actuaciones complementarias.
6. Anexos
99
2 ANÁLISIS DE IMPACTO. TABLA 12
Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
Determinar la incidencia del PRODEMHON
en la capacidad de gestión municipal y en la
provisión de servicios básicos de los
Municipios y Mancomunidades beneficiarias
del Programa. 
 Número de autoridades y técnicos
municipales capacitados por el Programa que
poseen conocimientos en gestión municipal.
 Grado de utilidad asignada a la capacitación
recibida
 Grado de utilidad de las herramientas y
metodologías transferidas a las
Mancomunidades en los tres ejes
componentes del Programa 
 Porcentaje de la población mancomunada
con acceso a agua potable.
 Porcentaje de la población mancomunada
con acceso a alcantarillado sanitario.
 Porcentaje de la población urbana
mancomunada que recibe servicios de
recolección de basura.
 Incremento en la capacidad de prestar
mejores servicios públicos como consecuencia
del accionar de PRODEMHON, según
mancomunidades.
 Incremento en la capacidad de prestar
mejores servicios públicos como consecuencia
del accionar de PRODEMHON, según
Gobiernos Municipales.
 71% de los encuestados fueron
capacitados por PRODEMHON.
 86 % de los encuestados la califican como
muy útiles 
 14% de los encuestados la califican como
más o menos útiles 
 86% de los encuestados valora las
herramientas y metodologías transferidas en el
Eje 1 de Fortalecimiento Municipal como muy
útiles; y el 14% como más o menos útiles.
 75% de los encuestados valora las
herramientas y metodologías transferidas en
el Eje 2 de Planificación en el Territorio como
muy útiles; y el 25 % como más o menos
útiles.
 100% de los encuestados valora las
herramientas y metodologías transferidas en
el Eje 3 de Apoyo a Políticas y proyectos de
desarrollo local como muy útiles.
 61% de la población mancomunada, en
promedio, tiene acceso a agua potable, según
técnicos de las UTIs.
 17% de la población mancomunada, en
promedio, tiene acceso a alcantarillado, según
técnicos de las UTIs.
 17% de la población urbana mancomunada,
en promedio, recibe servicios de recolección
de basura, según técnicos de las UTIs.
 14 % de los técnicos UTIs. encuestados
opinan que la capacidad para prestar mejores
servicios públicos ha mejorado
significativamente
 72% de los técnicos UTIs. encuestados
opinan que la capacidad para prestar mejores
servicios públicos ha mejorado algo.
 14% de los técnicos UTIs. encuestados
opinan que la capacidad para prestar mejores
servicios públicos sigue igual que antes de la
asistencia.
 50% de los alcaldes encuestados opinan
que la capacidad para prestar mejores
servicios ha aumentado significativamente.
 50% de los alcaldes encuestados opinan
que la capacidad para prestar mejores
servicios ha aumentado algo.
Determinar el impacto del Programa en
relación al grado de presencia y participación
política de los distintos actores en la
construcción de la institucionalidad local a
través del dialogo y la construcción de pactos
 Existencia de espacios, órganos, planes o
reglamentos de participación ciudadana en los
municipios y mancomunidades como resultado
de la intervención de PRODEMHON.
 Nivel de participación de la comunidad en
las mancomunidades.
 29% de los técnicos encuestados afirman
que no existen espacios de participación
ciudadana promovidos por el PRODEMHON.
 71 % de los técnicos encuestados afirman
que sí existen espacios de participación
promovidos por el PRODEMHON. 
 Débil y debería ser fortalecido, según el
71% de los técnicos encuestados 
 Bueno y no debería ser cambiado, según el
29% de los técnicos encuestados.
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Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
 Incremento de la participación de la
comunidad debido al accionar de
PRODEMHON
 Más participativa que antes, según el 86%
de los técnicos encuestados.
 Mucho más participativa que antes, según el
14% de los técnicos encuestados.
 Más participativa que antes, según el 50%
de los alcaldes encuestados.
 Mucho más participativa que antes, según el
50% de los alcaldes encuestados
Determinar el impacto que PRODEMHON ha
tenido en el fortalecimiento de AMHON como
agente aceptado por el Gobierno como
interlocutor de los Gobiernos Municipales.
 Percepción de AMHON y de funcionarios
de Gobierno sobre la medida en que las
acciones de PRODEMHON han influido en la
capacidad de interlocución de la AMHON
frente al Gobierno hondureño.
 La percepción común en los entrevistados
es que las acciones de PRODEMHON han
influido positivamente en la capacidad de
interlocución de la AMHON frente al GH
Determinar la incidencia que tiene el
Programa en el marco general de apoyo al
proceso de descentralización de Honduras
 Percepción de funcionarios 
de Gobierno sobre la medida en que 
las acciones de PRODEMHON han
contribuido al proceso de descentralización de
Honduras. 
 La percepción de los funcionarios de
gobierno entrevistados es que PRODEMHON
ha contribuido positivamente con el proceso
de descentralización.
Analizar el aporte del Programa para fortalecer
la capacidad de planificación y gestión del
desarrollo
 Porcentaje de proyectos formulados con
apoyo del PRODEMHON.
 Porcentaje de proyectos ejecutados con
apoyo del PRODEMHON.
 Porcentaje de proyectos financiados con
apoyo del PRODEMHON.
 Nivel de apoyo del PRODEMHON en la
formulación de políticas y/o lineamientos
estratégicos.
 Nivel de apoyo del PRODEMHON en la
implementación de políticas y/o lineamientos
estratégicos.
 Apoyo en la formulación y seguimiento del
Plan Estratégico.
 Porcentaje en que está siendo utilizado el
Plan Estratégico.
 30% de proyectos formulados con apoyo
del PRODEMHON, en promedio, según
técnicos de las UTIs.
 30.17% de proyectos ejecutados con apoyo
del PRODEMHON, en promedio, según
técnicos de las UTIs
 16% de proyectos financiados con apoyo
del PRODEMHON, en promedio, según
técnicos de las UTIs.
 Medio, según el 86% de los técnicos de las
UTIs.
 Alto, según el 14% de los técnicos de las
UTIs. 
 Medio, según el 71% de los técnicos de las
UTIS.
 Bajo, según el 29% de los técnicos de las
UITs.
 Sí se está apoyando, en el 71% de las
mancomunidades estudiadas, según técnicos
UITs.
 No se está apoyando en el 29% de las
mancomunidades estudiadas, según técnicos
UTIs.
 100 % en un 40% de las mancomunidades
estudiadas.
 80 % en otro 40% de las mancomunidades
estudiadas.
 50% en el restante 20% de las
mancomunidades estudiadas. 
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Analizar el aporte del Programa para impulsar
sistemas más eficientes de gestión municipal,
de gestión mancomunada y fortalecimiento de
la autonomía local.
 Nivel de incremento de los servicios
municipales.
 Tipo de servicios municipales
implementados con apoyo de PRODEMHON.
 Nivel de reducción del tiempo de duración
de trámites en la municipalidad debido al
apoyo de PRODEMHON.
 Descripción de los trámites en los que se ha
reducido el tiempo 
 Incremento de ingresos de la municipalidad
atribuible al apoyo de PRODEMHON.
 Descripción de los instrumentos que les ha
permitido incrementar los ingresos
municipales.
 Cambios en la estructura orgánica de las
municipalidades debido al accionar del
Programa.
 Cambios en las ordenanzas y reglamentos
internos de las municipalidades debido al
accionar del Programa.
 Medida en que se estén gestionando
servicios de forma mancomunada.
 Descripción de servicios mancomunados.
 Nivel de aumento del poder de planificación
política y social de las Municipalidades.
 Descripción de las actuaciones.
 Ha aumentado significativamente según el
50% de los alcaldes encuestados.
 Ha aumentado algo según el 50% de los
alcaldes encuestados.
 Servicios de agua, saneamiento, residuos
sólidos, catastro, servicio al cliente y
recaudación tributaria
 33% de los alcaldes encuestados no saben
o no responden sobre si se redujo el tiempo
de trámites
 33% de los alcaldes encuestados afirman
que el tiempo de los trámites se ha reducido
significativamente
 33% de los alcaldes encuestados afirman
que el tiempo de los trámites se ha reducido
algo.
 83% de los alcaldes encuestados no saben
o no responden sobre los trámites en los que
se redujo el tiempo.
 17 % de los alcaldes encuestados afirman
que el apoyo de PRODEMHON en la reducción
del tiempo de duración de trámites consistió en
el equipamiento de equipos informáticos. 
 100 % de los alcaldes encuestados opinan
que el PRODEMHON Sí contribuyo al
incremento de los ingresos municipales.
 50 % no sabe de que manera.
 50% atribuye al mejor control en el cobro de
impuestos, catastro, concientización al ciudadano.
 No saben o no responden el 100% de los
entrevistados.
 No saben o no responden el 67% de los
entrevistados.
 33% opina que ha habido cambios en
temas de deforestación de las microcuencas,
planes de arbitrios y otros procedimientos
administrativos no especificados. 
 71% de las mancomunidades encuestadas
prestan algún servicio de forma
mancomunada, según técnicos UTIs.
 29% de las mancomunidades encuestadas
no prestan servicios mancomunados.
 Catastro, residuos sólidos, sistema de
información, sistema de recolección y reciclaje
de desechos sólidos.
 Más que antes, en opinión del 72% de los
técnicos UTIs. encuestados.
 Mucho más que antes según el 28% de los
técnicos UTIs encuestados.
 67% de los alcaldes opinan que si se ha
incrementado el poder de planificación.
 33% de los alcaldes no saben o no
responden.
 Participación de las comunidades en la
elaboración del Plan, visión de largo plazo, a
través de la planificación estratégica.
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Determinar el impacto del PRODEMHON en
el fomento a la participación y promoción de la
mujer en instituciones municipales e
intermunicipales.
 Nivel de participación de la mujer en la
mancomunidad
 Medida de las actividades realizadas por
PRODEMHON orientadas a la participación
de la mujer en instancias intermunicipales y
municipales.
 Regular y debería ser fortalecida, según el
57% de los técnicos UTIs encuestados.
 Débil y debería ser fortalecido, según el
43% de los técnicos encuestados.
 57% de las mancomunidades encuestadas
no han sido apoyadas en ninguna actividad
orientada a la participación de la mujer.
 43% de las mancomunidades encuestadas
han sido apoyadas en alguna actividad
orientada a la participación de la mujer. 
 67% de los alcaldes afirman que el
PRODEMHON no ha realizado ninguna
actividad de promoción de la mujer en sus
municipios.
Determinar si la posición de la mujer se ha
deteriorado en comparación a la situación
anterior a la implementación del Proyecto. 
 Numero de mujeres alcaldesas y/o mujeres
que ejercen cargos directivos dentro de las
municipalidades y mancomunidades antes y
después de la implementación del Proyecto. 
 Percepción de las autoridades
intermunicipales de la medida en que se ha
incrementado la participación de las mujeres.
 11 mujeres han ejercido cargos directivos
en las mancomunidades encuestadas durante
los últimos 4 años (2000-2004).
 2 mujeres en promedio por mancomunidad
han ejercido algún cargo directivo (2000-
2004).
 Participa más que antes, según el 57% de
los coordinadores de las UTIs entrevistados.
 Participa igual que antes, según el 14% de
los coordinadores de las UTIs entrevistados.
Determinar el impacto de las actuaciones
promovidas por el Proyecto en el estímulo a
procesos de desarrollo local y en la mejora de
las condiciones de vida de la población
establecida en la ERP.
 Incremento del asociacionismo
intermunicipal.
 Percepción de autoridades municipales
sobre el incremento del asociacionismo
municipal.
 Grado de incremento del nivel de vida de la
población mancomunada.
 Grado de incremento del nivel de vida de los
habitantes de los municipios.
 Mucho más que antes, según el 71% de los
técnicos UTIs encuestados.
 Más que antes, según el 29% de los
técnicos UTIs encuestados.
 100% de los alcaldes encuestados opinan
que se incremento el asociacionismo debido al
apoyo del Programa.
 Más alto que antes, según el 57% de los
técnicos UTIs encuestados.
 Mucho más alto que antes, según el 14%
de los técnicos UTIs encuestados.
 Más alto que antes, según el 50% de los
alcaldes encuestados.
 Menor que antes, según el 17% de los
alcaldes encuestados.
 Mucho más alto que antes, según el 17%
de los alcaldes encuestados.
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Analizar la capacidad de la AMHON para
hacerse cargo del PRODEMHON 
 Capacidad técnica, institucional y
presupuestaria de AMHON para hacerse
cargo del Programa. 
 Voluntad política e institucional de AMHON
para asumir el programa como propio.
 AMHON ha mejorado su capacidad técnica
e institucional y tiene capacidad para hacerse
cargo parcialmente del programa. en esa línea
debe destacarse que ha incorporado a dos
técnicos del programa.
 Tiene voluntad política para continuar
apoyando el programa, según se desprende
de las entrevistas realizadas y del convenio
de Colaboración Técnica y Financiera
suscrito con la AECI con fecha 30 de
noviembre de 2004.
Establecer la valoración que tienen del
PRODEMHON el Gobierno de Honduras y las
agencias e instituciones donantes.
 Percepción de la importancia que tiene el
PRODEMHON para el Gobierno de
Honduras y las agencias e instituciones
donantes
 La mayoría de los entrevistados hace una
valoración muy positiva de la trayectoria del
PRODEMHON
Valorar en que medida la Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en
Honduras apoya una nueva edición del
PRODEMHON
 Voluntad de la OTC de Honduras para
continuar con el Programa.
 Capacidad presupuestaria de la OTC
Honduras para continuar con el Programa.
 La AECI tiene voluntad de continuar el
Programa según las manifestaciones
realizadas en tal sentido por el Coordinador
de la OTC y también cuenta con
presupuesto para ello, según se desprende
del Convenio de Colaboración Técnica y
Financiera suscrito entre la AECI y
PRODEMHON con fecha 30 de noviembre
de 2004.
Determinar la capacidad de las
Mancomunidades y Municipios contrapartes
del PRODEMHON para asumir las reformas y
continuar con las acciones implementadas por
el programa.
 Cantidad de recursos económicos y
financieros puestos a disposición del
PRODEMHON por parte de las contrapartes
(AMHON, Gobiernos Municipales y
Mancomunidades).
 Grado de desarrollo y experiencia de las
instituciones locales para el fomento del
desarrollo local y la continuidad de
PRODEMHON.
 Mecanismos puestos en marcha por los
Gobiernos Municipales para garantizar la
continuidad del Programa.
 Mecanismos puestos en marcha por las
Mancomunidades para garantizar la
continuidad del Programa.
 15% del presupuesto del 
PRODEMHON
 Existen procesos de fortalecimiento de
las finanzas municipales y mancomunadas
que, en la medida en que se resuelvan
positivamente, permitirán un mayor aporte
de contraparte. Por ejemplo, la retención del
aporte municipal a las mancomunidades de
lo que le corresponde a cada municipio en
calidad de transferencia del gobierno
central.
 Mucho más que antes, según el 86% de los
técnicos de las UTIs encuestados.
 Más que antes, según el 14% de los
técnicos de las UTIs encuestados.
 Ningún mecanismo implementado en el
33% de los Gobiernos municipales, según
encuestas a alcaldes
 Se crearon mecanismos en un 33% de
los Gobiernos Municipales: a través de
gestiones con la mancomunidad y de
reuniones con la AMHON, según encuestas
a alcaldes.
 Han recibido capacitaciones 
como para hacer sostenibles los 
procesos, el otro 33% de los Gobiernos
Municipales, según encuestas a 
alcaldes.
 Ningún mecanismo implementado en el
57% de las mancomunidades, según
encuestas a técnicos UTIs.
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 Se crearon mecanismos en el 29% de las
mancomunidades: a través de gestiones con
la AMHON, jornadas de análisis con
personal de la AMHON y de la Cooperación
Española en busca de la constitución de un
segundo proyecto en base a exigencias y
necesidades de las municipalidades y
mancomunidades, según encuestas a
técnicos UTIs. 
 Existe un área para fortalecer y dar
continuidad al proceso, según el 14% de las
mancomunidades encuestadas.
Grado de implicación y apropiación de las
autoridades locales y de las mancomunidades
con relación a las iniciativas promovidas por el
PRODEMHON.
 Percepción de la importancia asignada a las
actuaciones del Programa por las
mancomunidades y Gobiernos Municipales
 Importancia asignada a la asistencia técnica
recibida del PRODEMHON por eje de
actuación (Escala de 1 a 5) 
 Muy importante, en opinión del 100% de
los técnicos de las UTIS.
 Importante, en opinión del 50% de los
alcaldes encuestados.
 Muy importante, en opinión del 33% de los
alcaldes 
 4.07 en promedio la importancia 
asignada al eje 1 de Fortalecimiento 
Municipal, según técnicos de las UTIs
encuestados.
 4.47 en promedio la importancia 
asignada al eje 2 de Planificación en el
Territorio, según los técnicos de las UTIs
encuestados.
 4.17 en promedio la importancia asignada
al eje 3 de Apoyo a Políticas y proyectos de
desarrollo local, según los técnicos de las 
UTIs encuestados.
Importancia asignada por los Gobiernos
Municipales, Mancomunidades y AMHON a la
continuidad de las actuaciones del
PRODEMHON 
 Tipo de percepción que tienen los
Gobiernos Municipales sobre la conveniencia
de la continuidad de PRODENHOM 
 Tipo de percepción que tienen las
mancomunidades sobre la conveniencia de la
continuidad de PRODENHOM.
 Tipo de percepción que tiene la AMHON
sobre la conveniencia de la continuidad de
PRODENHOM
 Muy importante la continuidad de las
acciones de PRODEMHON, según el 100%
de los alcaldes encuestados.
 Muy importante la continuidad de las
acciones de PRODEMHON, según el 100%
de los técnicos de las UTIs encuestados.
 De acuerdo a las entrevistas realizadas y
al Convenio de Colaboración Técnica y
Financiera suscrito con la AECI con fecha
30 de noviembre de 2004 AMHON tiene
interés en la continuidad del
PRODEMHON.
Medida en que los factores técnicos de la
intervención del Proyecto están condicionados
por aspectos socioculturales que fomenten
desigualdades de género.
 Tipo de factores socioculturales que
fomentan desigualdades de género en las
mancomunidades.
 Discriminación salarial; Menor oportunidad
para acceder a la información y educación y a
puestos directivos, según el 43% de los
técnicos encuestados.
 Nuevas oportunidades de empleo más
accesibles para las mujeres.( por los bajos
salarios), según el otro 43% de los técnicos
encuestados.
 Falta de políticas que faciliten la
participación de la mujer, según el 14% de los
técnicos encuestados.
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Valorar el panorama político hondureño a nivel
nacional, intermunicipal y municipal y su
apuesta por los procesos de descentralización
diseñados.
 Percepción que tienen los actores sobre la
evolución del Proceso de Descentralización.
 Grado de implantación del Programa de
Descentralización y Desarrollo Local
(PRODDEL).
 El proceso de descentralización está igual
que antes, según el 50% de los alcaldes
encuestados.
 El proceso de descentralización ha
avanzado más que antes, según el 33% de los
alcaldes encuestados.
 El proceso de descentralización ha
avanzado mucho más que antes, según el
17% de los alcaldes encuestados.
 Las opiniones recogidas son variadas: algunas
en sentido positivo, otras en sentido negativo.
 La opinión del Equipo Evaluador es que,
aunque de manera lenta, el proceso de
descentralización avanza. En cuanto al
PRODDEL el pronóstico es que se
consolidará en el mediano plazo. En ese
sentido es importante el apoyo que le brindará
la UE a través del PROADES.
Valorar las estrategias de fortalecimiento
municipal que otros donantes ejecutan en
Honduras (USAID, ASDI, GTZ, UE, BID, BM,
PNUD), con objeto de determinar la ventaja
comparativa que la Cooperación Española
puede tener en el terreno del fortalecimiento
municipal y buscar puntos de encuentro
 Percepción de los actores  PRODEMHON es reconocido como un
Programa pionero en el campo del
fortalecimiento municipal en Honduras y
modelo seguido por otras cooperaciones,
sobre todo en lo que hace al trabajo con las
mancomunidades y al apoyo proporcionado a
la AMHON. 
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Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
Determinar la eficacia en el fortalecimiento de
las instancias intermunicipales, de modo que
estas contribuyan a mejorar la capacidad
política y técnica, de las Municipalidades que
las componen para planificar y gestionar el
desarrollo integral de sus municipios.
 Apoyo en el fortalecimiento de instancias
asociativas intermunicipales en sus
capacidades legales, organizativas,
competenciales y técnicas. (Eje 1).
 Apoyo y seguimiento a instrumentos de
Planificación y Gestión Territorial y Ambiental
(Eje 2).
 Apoyo y seguimiento a la formulación de
políticas, proyectos e iniciativas locales de
desarrollo económico y social (Eje 3)
 11 mancomunidades han sido fortalecidas
en sus capacidades legales organizativas
(40% en promedio de las mancomunidades
en las que actuó PRODEMHON)2. 
 7 mancomunidades han sido apoyadas en
instrumentos de planificación y gestión
territorial y ambiental (27% en promedio de
las mancomunidades en las que actuó
PRODEMHON)3.
 5 mancomunidades han sido apoyadas en
la formulación de políticas, proyectos e
iniciativas de desarrollo económico y social
(17% en promedio de las mancomunidades
en las que actuó PRODEMHON)4. 
Apoyo en el fortalecimiento de instancias
asociativas intermunicipales y municipales 
(Eje 1)
 Apoyo en la formulación de Estatutos y
Reglamentos.
 Apoyo en la obtención de Personalidad
Jurídica.
 Asesoría en la conformación de UTIs.
 Apoyo en la organización de asambleas
generales.
 Apoyo en la organización de reuniones de la
Junta Directiva. 
 Donación de equipo y mobiliario.
 Apoyo en el diseño de un modelo de
gestión tributaria a las mancomunidades de
CRA, MAVAQUI y NORTE DE CHOLUTECA. 
 Apoyo en la ejecución e implementación del
proyecto de catastro en las mancomunidades
de MANBOCAURE, CRA, NORTE DE
CHOLUTECA, MAVAQUI Y MANCORSARIC
 Apoyo en el diseño e implementación de
Planes de Organización y Funcionamiento
Administrativo (municipios de Pespire, Tocoa y
mancomunidad del CRA) 
 Diagnóstico de Servicios Públicos
 81% de las mancomunidades apoyadas en
la formulación de Estatutos y Reglamentos5.
 48% de las mancomunidades apoyadas en
la obtención de personalidad jurídica.
 41% de las mancomunidades apoyadas en
la conformación de UTIs.
 52% de las mancomunidades apoyadas en
la organización de asambleas generales.
 59% de mancomunidades apoyadas en la
organización de reuniones de las Juntas
Directivas.
 26% de las mancomunidades recibieron
equipos y mobiliarios. 
 Transferido el instrumento a todas, pero no
está siendo utilizado por ninguna de las
mancomunidades.
 Transferido el instrumento a todas las
mancomunidades, pero utilizado solo en 3, es
decir, 60% de las mancomunidades previstas. 
 Realizados en todos los casos pero no
están siendo utilizados.
 30% de las mancomunidades han sido
apoyadas en el diagnóstico de servicios
públicos 
Fortalecimiento de la capacidad de propuesta
y negociación de la AMHON y de la
ANAMMH (Eje 1)
 Apoyo a la AMHON en su fortalecimiento
institucional, organizativo y político.
 Diseño de una unidad técnica, elaboración
de reglamentos para la elección de juntas
directivas, participación en cursos y congresos
y establecimiento de contactos con
municipalidades y entidades españolas.
2 Sobre la base de 27 mancomunidades en las que ha actuado PRODEMHON. Ver el documento: «Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
en Honduras PRODEMHON, Memoria Institucional» 2000-2004
3 Sobre la base de 27 mancomunidades en las que ha actuado PRODEMHON. Ver el documento: «Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
en Honduras PRODEMHON, Memoria Institucional» 2000-2004
4 Sobre la base de 27 mancomunidades en las que ha actuado PRODEMHON. Ver el documento: «Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
en Honduras PRODEMHON, Memoria Institucional» 2000-2004
5 Sobre la base de 27 mancomunidades en las que ha actuado PRODEMHON. Ver el documento: «Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local
en Honduras PRODEMHON, Memoria Institucional» 2000-2004
6. Anexos
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4 ANÁLISIS DE EFICACIA. TABLA 14 (Continuación)
Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
 Apoyo a la AMHON en procesos de
reformas políticas y de descentralización del
país.
 Apoyo a la ANAMMH en su fortalecimiento
institucional, organizativo y político
 Propuesta de Reformas políticas y de
fortalecimiento de la Ley de Finanzas
Municipales.
 Anteproyecto de Ley de Finanzas
Municipales.
 Anteproyecto de Carrera Administrativa
Municipal.
 Bases para un Pacto Local en Honduras. 
 Encuentros y foros sobre descentralización
 Elaboración del Plan Estratégico, plan
operativo anual, financiamiento y asesoría
técnica para la realización de talleres y cursos
de capacitación
Apoyo y seguimiento a instrumentos de
Planificación y Gestión Territorial y Ambiental
(Eje 2)
 Apoyo en la elaboración del Plan
Estratégico de la mancomunidad.
 Apoyo en la implementación de un Sistema de
Información Geográfica a MAMUGAH, REDUMA,
CRA, AMUPROLAGO, MAMBOCAURE y
Municipios del Golfo de Fonseca.
 Apoyo en el diseño del Plan Operativo
Anual.
 Apoyo en la elaboración de Planes
estratégicos municipales 
 Apoyo a la gestión ambiental de las
Mancomunidades y municipios
 41% de las mancomunidades estudiadas,
fueron apoyadas en la elaboración del Plan
Estratégico.
 Transferido el instrumento, pero en 5 de las
6 mancomunidades no esta siendo utilizado,
es decir en el 83%, en una mancomunidad no
se sabe. 
 22% de las mancomunidades apoyadas en
el diseño del POA.
 3 municipios apoyados en la elaboración
del PE. (San Franciso de Yojoa, San Luis y San
José de Colinas). 
 Sensibilización y formación a autoridades
municipales y lideres comunales de REDUMA.
 Apoyo en manejo de residuos sólidos,
rastros municipales.
 Apoyo diagnósticos de unidades
ambientales municipales.
 Trabajos de planificación estratégica
ambiental y manejo de microcuencas con los
municipios de Comayagua y Siguatepeque
Apoyo y seguimiento a la formulación de
políticas, proyectos e iniciativas locales de
desarrollo económico y social (Eje 3)
 Apoyo en la identificación y ejecución de
proyectos.
 Talleres de gestión de proyectos.
 Apoyo a proyectos de desarrollo económico
local.
 Apoyo y seguimiento a proyectos de la
AECI de infraestructura básica 
 22% de las mancomunidades han sido
apoyadas en la identificación y ejecución de
proyectos.
 22% de las mancomunidades han sido
apoyadas con talleres de gestión de proyectos.
 7% de las mancomunidades han sido
apoyadas en proyectos de desarrollo
económico local. 
 11 proyectos de sistemas de agua potable,
reparación de sistemas de aguas negras,
tanques y perforación de pozos
 2 proyectos de salud.
 1 proyecto de educación.
 5 proyectos de infraestructura vial
 Mercado municipal
 2 de alcantarillado.
 1 proyecto de viviendas.
 1 proyecto sobre infraestructuras rurales de
servicios básicos
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4 ANÁLISIS DE EFICACIA. TABLA 14 (Continuación)
Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
El valor añadido que suponga la apuesta por
las mancomunidades como agentes
territoriales que pueden favorecer sinergias y
generar procesos de integración locales que
favorezcan el desarrollo endógeno como
herramienta de lucha contra la pobreza.
Número y características de los servicios
municipales mancomunados que prestan las
mancomunidades beneficiarias.
 Número de iniciativas de desarrollo local
emprendidas en el ámbito de las
mancomunidades beneficiarias
 Características de las Iniciativas de
desarrollo local emprendidas.
 Número y características de las iniciativas
privadas apoyadas.
 71% de las mancomunidades encuestadas
prestan algún servicio de forma
mancomunada, según técnicos UTIs.
 29% de las mancomunidades encuestadas
no prestan servicios mancomunados.
 Catastro, residuos sólidos, sistema de
información, sistema de recolección y reciclaje
de desechos sólidos (pero no en todos los
municipios de una misma mancomunidad).
 2 proyectos de desarrollo local: para la
mancomunidad AMUPROLAGO y para el
municipio de Santa Rosa de Copán.
 Fueron realizadas a través de consultoría
externa y ninguna se está implementado. 
 Ninguna iniciativa privada apoyada.
Grado de fortalecimiento o nivel de «madurez»
institucional que las mancomunidades y
municipios beneficiarios, AMHON y el marco
jurídico general han alcanzado como resultado
de las acciones implementadas por el
PRODEMHON. 
 Capacidad de negociación de la AMHON
con organismos nacionales e internacionales.
 Autoridades y técnicos(as) municipales que
poseen conocimientos en gestión municipal.
 Número y tipo de convenios firmados por
las contrapartes del Programa
 Tiene capacidad de negociación con
organismos nacionales e internacionales.
Trabaja con la Secretaría de Gobernación y
Justicia, con SNV, AECI entre otros. 
 71% de los técnicos de las UTIs.
encuestadas fueron capacitados por
PRODEMHON en gestión municipal.
 Son pocas las mancomunidades que han
podido generar convenios de apoyo y
colaboración. La firma de este tipo de
convenios ha sido con PRODEMHON,
ACCESO, Solidaridad Internacional, COHASA,
Acción contra el Hambre, SNV, DFM-GTZ,
PRIDEMUN, KFW y UNICEF6.
Grado de mejora de las capacidades legales,
organizativas, competenciales y técnicas de
las Mancomunidades.
 Número de Mancomunidades que han
consolidado su estructura normativa
 Número de Mancomunidades que han
consolidado su estructura técnica:
reglamentos internos, existencia de UTIs, año
de creación UTIs, número de técnicos UTIS y
capacidad instalada.
 44% de las mancomunidades estudiadas
por el PRODEMHON cuentan con
personalidad jurídica (consolidación de su
estructura normativa)7. 
 24% de las mancomunidades cuentan con
reglamentos internos en concordancia con los
estatutos.
 62% de las mancomunidades cuentan con
UTIs.
 38% de las mancomunidades no cuentan
con UTIs.
 38% de las UITS se crearon en el año
2003, 32% en el año 2002 y 14% entre los
años 2000 a 2001.
 88% de las UTIs. cuentan con personal técnico
administrativo que va de 1 a 2 empleados.
 12% de las UTIs. cuentan con personal que
va de 4 a 7 empleados.
 Medianamente provistas de equipo de
oficina, todas cuentan con equipo de cómputo
que va de 1 a 3 computadoras 
6 El asociacionismo intermunicipal en Honduras, Estado Situacional, Tegucigalpa, 2003 AFM,AMHON, PRODEMHON
7 El asociacionismo intermunicipal en Honduras, Estado Situacional, Tegucigalpa, 2003 AFM,AMHON, PRODEMHON.μ
Determinar si el Proyecto ha tenido en cuenta
en sus objetivos las diferencias y
desigualdades entre hombres y mujeres. En
cuyo caso se habrá de determinar el alcance
de estos objetivos y resultados 
 Numero y tipo de objetivos del Proyecto
que consideren las diferencias y
desigualdades entre hombres y mujeres. 
 Medida de la consecución de los objetivos y
resultados que consideren las diferencias y
desigualdades entre hombres y mujeres. 
 Ninguno 
 Ninguna, porque no estaba planteado en
los objetivos
6. Anexos
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5 ANÁLISIS DE EFICIENCIA. TABLA 15
Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
Modalidad de ejecución desarrollada por el
equipo técnico del Programa, ajustes y tipo de
gestión y organización interna del mismo,
incluyendo el uso de recursos, métodos
utilizados para la capacitación y asistencia
técnica, monitoreo, seguimiento, informes y
evaluación.
 Criterios para el reparto de funciones y
tareas.
 Calidad de los procedimientos de
organización interna.
 Existencia y en su caso calidad del sistema
de evaluación y monitoreo interno.
 Relación gastos corrientes – presupuesto
(Ver pág. 59 y ss; Tablas 3,4 y 5)
 Relación gastos de personal –
presupuestos (Ver pág. 59 y ss; Tablas 3,4 y 5)
 Relación costo - satisfacción de las
necesidades de mancomunidades y
municipios.
 Relación costo - satisfacción 
de las necesidades de la AMHON y de 
la ANAMMH.
 Relación costo - mejora de la capacidad
política y técnica de las municipalidades para
la gestión del desarrollo local.
 Calidad del diseño y de la formulación de
los instrumentos.
 Calidad de los instrumentos de capacitación
y asistencia técnica empleados.
 Existe un núcleo de gestión del Programa
conformado por la Coordinación, la asistente
del Coordinador, la responsable de
Administración y el personal de apoyo
logístico (motorista y conserje) que tiene
tareas claramente definidas y especializadas.
 El núcleo técnico del Programa se ha
estructurado en función de los ejes temáticos
del Programa, no obstante lo cual el personal
desempeña múltiples tareas sin considerar
siempre esa división. Por otra parte, además
del personal con contrato permanente
PRODEMHON utiliza servicios externos de
consultoría.
 Debido al escaso número de personal
involucrado en el programa los procedimientos
de organización interna se basan en normas y
en adaptación mutua, lográndose un nivel
adecuado de coordinación.
 No existe un sistema de evaluación y
monitoreo interno.
 17,76% del presupuesto ejecutado se ha
destinado a gastos corrientes.
 31,84% del presupuesto se destinó a la
partida personal
 No tiene un sistema contable que permita
relacionar costes con resultados para realizar
un Análisis Costo Utilidad (ACU), que es el
tipo de análisis adecuado a esta evaluación.
 El diseño y la formulación de los
instrumentos son técnicamente correctos,
aunque en opinión de algunos usuarios no se
han considerado debidamente los aspectos
culturales del medio.
 En cuanto a la capacitación, debe
destacarse que las acciones desarrolladas
han carecido de un plan sistemático en
función del estudio de necesidades de los
beneficiarios. Igual falta de planificación
estratégica de las intervenciones puede
anotarse en materia de asistencia 
técnica.
Mecanismos de coordinación establecidos
entre los municipios y las mancomunidades
beneficiarias y entre estas y las Oficinas
Técnicas Regionales del Programa. Marco
formal en que se desarrollaba esta
coordinación, la racionalidad de la misma, así
como observancia de la normativa.
 Reuniones de seguimiento y evaluación
entre las UTI y el PRODEMHON.
 Coordinación entre los municipios y las
mancomunidades
 Se han realizado reuniones de seguimiento
y evaluación con las UTIs, aunque de una
manera poco sistemática y sin registros de la
actividad.
 Existen mancomunidades que 
funcionan adecuadamente y en las que las
relaciones de coordinación con los
municipios son habituales y otras en las que
se plantean dificultades respecto a estos
mecanismos.
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5 ANÁLISIS DE EFICIENCIA. TABLA 15 (Continuación)
Aspecto bajo análisis Descripción del Indicador Valor del indicador
Coste respecto a las actividades desarrolladas
y los resultados obtenidos. Rentabilidad social
de los recursos financieros puestos a
disposición del Programa.
 Relación gasto programado y gasto
ejecutado. 
 Relación coste –resultados obtenidos por
eje de intervención.
 Relación entre las partidas destinadas a
gastos corrientes y personal con las de
inversión y formación (Ver pág. 59 y ss; Tablas
3,4 y 5)
 100% de acuerdo a los Informes de
Subvención.
 No tienen un sistema contable que permita
relacionar costes con resultados para realizar
un ACU, que es el tipo de análisis adecuado a
esta evaluación.
 Relación 1.038, se gasta un 4% más en
personal y gastos corrientes que en formación
e inversión.
Coordinación del PRODEMHON con la
estructura formal de la AECI en Honduras
(OTC). Mecanismos establecidos para tal fin.
 Coordinación del PRODEMHON con la
OTC en Honduras.
 La coordinación ha sido, en general, buena.
La doble relación que tiene el Programa con la
AMHON y la OTC puede afectar su eficiencia.
Diagnosticar la forma en la que el mecanismo
de financiación del Programa apoya o
perjudica la programación y planificación de
actividades.
 Retrasos que las actividades del Programa
hayan podido padecer achacables
directamente a la falta de recursos.
 Los Informes de Subvención señalan
reiteradamente la necesidad de considerar
incrementos en la subvención para fortalecer
las actuaciones.
Determinar si la intervención del Proyecto esta
valorando de manera correcta las
aportaciones (imputs) de las mujeres, así
como si la intervención del Proyecto valora
correctamente los resultados para las mujeres 
Percepción de la valoración de la intervención
del Proyecto sobre las aportaciones de las
mujeres.
Percepción de la valoración de la intervención
del Proyecto sobre resultados para las
mujeres. 
No se está valorando.
Formulación del Programa acorde con la
técnica del Enfoque del Marco Lógico
propuesto en la Metodología de Evaluación de
la Cooperación Española. 
Grado de cumplimiento de los documentos,
formularios y procedimientos de la
metodología.
Valoración del nivel de calidad técnica de la
formulación
La matriz del proyecto (Programa) considera
parcialmente la secuencia lógica entre
actividades, resultados, objetivos específicos y
objetivo de desarrollo, así como de
indicadores, fuentes de verificación y factores
externos.
Los objetivos son algo ambiguos y difícilmente
se los puede relacionar con las necesidades
de las mancomunidades y municipios.
Los resultados programados o los tres ejes del
Programa no están adecuadamente
relacionados entre sí. 
Los resultados son poco específicos y no
presentan metas claramente identificables.
En la programación de la secuencia lógica no
se prevé la relación recursos - actividades y al
no estar cuantificados es imposible valorar el
costo por actividad o por resultado 
La gran mayoría de los indicadores no están
formulados adecuadamente 
Insuficiencia y en algunos casos ausencia del
análisis de factores externos sobre todo en los
niveles inferiores de la Matriz del Programa.
No se prevé un sistema o un mecanismo de
recogida, sistematización y retroalimentación
proveniente de la información de seguimiento.
Se nota una seria deficiencia en la
formulación del Programa incidiendo en su
operativización, seguimiento y evaluación
adecuados.
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TABLA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA INTERVENCIÓN
Código de la Evaluación:
Denominación de la Evaluación: Evaluación Ex- Post del Programa de Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal de Honduras PRODEMHON
País: Honduras
Enfoque de Evaluación: Evaluación Ex- Post
1 2 3 4
1. PERTINENCIA
¿Se corresponde el proyecto con las prioridades de los beneficiarios?
¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la intervención?
¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de influencia?
¿Han cambiado las prioridades de la Cooperación Española para el desarrollo?
Comentarios
2. EFICACIA
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos del proyecto?
¿Se ha alcanzado el objetivo específico del proyecto?
¿Ha contribuido el proyecto a alcanzar el objetivo global?
Comentarios
TABLA DE VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE AYUDA
OBJETIVO PRIORIDAD RELATIVA VALORACIÓN
Reducción de la pobreza Principal 2
Promoción del desarrollo sostenible Significativo 2
Defensa de los derechos humanos —————————————————-
Fortalecimiento de instituciones democráticas Principal 3
Promoción desarrollo sector privado —————————————————-
Atención de situaciones de emergencia —————————————————-
Potenciación relaciones internacionales de España Significativo 4
Valoración:
1= objetivo no cumplido; 2 = Objetivo cumplido de manera limitada (pocos beneficios significativos en relación con los costes; 3 = Objetivo
cumplido (obtención de los beneficios esperados); 4 = Objetivo cumplido muy satisfactoriamente (beneficios que exceden los esperados p
cumplidos de manera muy positiva
X
X
X
X
X
X
X
Anexo. Tablas de valoraciónVI
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TABLA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA INTERVENCIÓN (Continuación)
1 2 3 4
3. EFICIENCIA
¿Se han respetado los presupuestos establecidos iniciales establecidos en el documento?
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?
Comentarios
4. IMPACTO
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados?
¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los beneficiarios?
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios?
Comentarios
5. VIABILIDAD
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa?
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?
¿Se ha realizado un análsis suficiente de las políticas de apoyo?
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?
¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables?
¿Se ha actuado sobre las diferencias de género?
¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado?
¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?
Comentarios
6. VISIBILIDAD
¿Se recuerda positivamente a la Cooperación Española?
¿Se recuerda positivamente a los técnicos españoles?
Comentarios
7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
¿Ha sido correcta la formulación de la intervención según el EML?
¿Ha sido útil el sistema de indicadores predefinido?
¿Han sido bien identificadas las fuentes de verificación?
¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de datos?
¿Han sido útiles las conclusiones de los trabajos de evaluación previa?
¿Han sido correctamente identificados los factores externos?
¿Han evolucionado dichos factores conforme a lo previsto?
¿Se ha producido información suficiente para la evaluación?
Comentarios
Generales
Respuestas:
1 = Negativa; 2 = Escasamente positiva; 3 = Positiva; 4 = Muy positiva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


Equipo Evaluador: Unión Iberoamericana de 
Municipalistas
Fecha de la Evaluación: Marzo 2005
Tipo de Evaluación: Final
Sector: Gobernanza Democrática, Participación Ciudadana y 
Desarrollo Institucional 
Área Geográﬁ ca: Honduras
